PEMERINTAH KOTA BEKASI
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi

PermenPANRB 5/2020 – Pedoman MR SPBE

PermenPANRB 8/2026 – Evaluasi Kinerja Pemdi

Indikator 2 – Manajemen Layanan Digital

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 8

BAB I PENDAHULUAN 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Maksud dan Tujuan 9
1.3 Sasaran 10
1.4 Landasan Hukum 10
1.5 Ruang Lingkup Pekerjaan 11
1.6 Keluaran Pekerjaan 11
1.7 Batasan dan Asumsi 12
1.8 Sistematika Laporan 12
1.9 Kerangka Pikir Pekerjaan 13

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DIGITAL 14
2.1 Dari SPBE menuju Pemerintah Digital 14
2.2 Manajemen Risiko dalam Manajemen Layanan Digital Pemerintah 14
2.3 Kerangka PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 15
2.4 Rujukan Standar dan Keterkaitan dengan Indikator Lain 17
2.5 Definisi Kunci dalam Kerangka Pemerintah Digital 17
2.6 Prinsip Pemerintah Digital sebagai Lensa Risiko 18
2.7 Ketentuan Peralihan dan Konsekuensinya 18
2.8 Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 19
2.9 Tujuh Aspek dan Dua Puluh Indikator Evaluasi 19
2.10 Tim Asesor Internal dan Peran Fungsi dalam Manajemen Risiko 20
2.11 Tahapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 21
2.12 Uraian Proses Manajemen Risiko 22
2.13 Pemetaan terhadap SNI ISO 31000:2018 24
2.14 Rujukan Praktik Baik 24

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONTEKS STRATEGIS KOTA BEKASI 26
3.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 26
3.2 Arah Kebijakan Digital dalam RPJMD 26
3.3 Kinerja SPBE Kota Bekasi 2020–2024 27
3.4 Target Kinerja yang Relevan 27
3.5 Implikasi bagi Konteks Risiko 28
3.6 Profil Wilayah dan Kependudukan 28
3.7 Isu Strategis Daerah dan Dimensi Risikonya 29
3.8 Keselarasan Perencanaan Berjenjang 29
3.9 Lanskap Ancaman terhadap Layanan Digital Pemerintah Daerah 30

BAB IV KONDISI AWAL MANAJEMEN RISIKO SPBE KOTA BEKASI 31
4.1 Riwayat Penyusunan 31
4.2 Komponen yang Telah Tersedia 31
4.3 Catatan atas Mutu Penerapan 32
4.4 Analisis Kesenjangan terhadap Kerangka Pemerintah Digital 33
4.5 Isu Strategis Awal 34
4.6 Telaah Rinci Profil Risiko per UPR 34
4.7 Pola Temuan Lintas UPR 37
4.8 Pelajaran dari Penurunan Indeks 2021 38
4.9 Usulan Pemutakhiran Profil Risiko per UPR 38

BAB V RANCANGAN AWAL KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DIGITAL KOTA BEKASI 44
5.1 Prinsip Desain 44
5.2 Arsitektur Kerangka Tiga Tingkat 44

5.3 Struktur dan Pembagian Peran 45
5.4 Kategori Risiko Pemerintah Digital 46
5.5 Area Dampak dan Kriteria Dampak 47
5.6 Selera dan Toleransi Risiko yang Dibedakan 47
5.7 Indikator Risiko Utama 48
5.8 Integrasi dengan Proses Manajemen Layanan Digital Lainnya 48
5.9 Siklus Tahunan Manajemen Risiko 49
5.10 Rancangan Trajektori Kematangan 49
5.11 Program Budaya Sadar Risiko 49
5.12 Rancangan Dasbor Profil Risiko 50
5.13 Kebutuhan Pendanaan Indikatif 50

BAB VI PEMAHAMAN TERHADAP PENUGASAN 52
6.1 Pemahaman Umum 52
6.2 Peran Tenaga Ahli 52
6.3 Indikator Keberhasilan 52
6.4 Risiko Pelaksanaan Pekerjaan dan Mitigasinya 53
6.5 Nilai Tambah Pendekatan Akademik 53
6.6 Etika dan Kerahasiaan 53

BAB VII METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN 54
7.1 Kerangka Pendekatan 54
7.2 Tahapan Pekerjaan 54
7.3 Teknik Pengumpulan Data 54
7.4 Teknik Analisis 55
7.5 Penjaminan Mutu 55
7.6 Kriteria Penentuan UPR dan Layanan Prioritas 55
7.7 Panduan Wawancara 55
7.8 Rancangan FGD 56
7.9 Daftar Periksa Mutu Formulir 56
7.10 Analisis Dampak Layanan 57
7.11 Analisis Akar Penyebab 57

BAB VIII PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN I 59
8.1 Ringkasan Kegiatan 59
8.2 Dokumen yang Dikaji 59
8.3 Hasil Utama Bulan I 59
8.4 Kendala dan Tindak Lanjut 60
8.5 Kemajuan Pekerjaan 61
8.6 Keterkaitan Risiko Indikatif dengan Indikator PEMDI 61
8.7 Rekomendasi Awal 61
8.8 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Awal 62

BAB IX RENCANA KERJA BULAN II–IV 63
9.1 Jadwal Pelaksanaan 63
9.2 Rencana Bulan II — Oktober 2026 63
9.3 Rencana Bulan III — November 2026 64
9.4 Rencana Bulan IV — Desember 2026 64
9.5 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan 64
9.6 Kebutuhan Data 64
9.7 Rincian Jadwal Mingguan 64
9.8 Rencana Komunikasi Pekerjaan 65
9.9 Keberlanjutan setelah Pekerjaan Berakhir 65

BAB X PENUTUP 67
LAMPIRAN A PEMETAAN KATEGORI RISIKO SPBE KE ASPEK PEMERINTAH DIGITAL 68
LAMPIRAN B REGISTER RISIKO INDIKATIF TINGKAT KOTA 69
LAMPIRAN C DAFTAR KEBUTUHAN DATA 71
LAMPIRAN D PROFIL TENAGA AHLI 72

LAMPIRAN E TEMPLAT FORMULIR MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DIGITAL 73
Formulir 1 — Pakta Integritas 73
Formulir 2.1 — Informasi Umum 73
Formulir 2.2 — Sasaran Pemerintah Digital 73
Formulir 2.3 — Struktur Pelaksana 73
Formulir 2.4–2.5 — Pemangku Kepentingan dan Peraturan 73
Formulir 3 — Penilaian Risiko 74
Formulir 4 — Rencana Penanganan 74
Formulir 5 — Laporan Pemantauan 74
LAMPIRAN F CONTOH PENGISIAN: LAYANAN PERIZINAN DARING 75
F.1 Sasaran 75
F.2 Penilaian Risiko 75
F.3 Rencana Penanganan 75
LAMPIRAN G KERTAS KERJA BUKTI DUKUNG INDIKATOR 2 (BUTIR MANAJEMEN RISIKO) ... 76
LAMPIRAN H KERANGKA REGULASI DAERAH YANG DIUSULKAN 77
H.1 Rancangan Kerangka Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Digital 77
H.2 Rancangan Kerangka Keputusan Wali Kota tentang KMR 77
LAMPIRAN I KUESIONER BUDAYA SADAR RISIKO 78
LAMPIRAN J GLOSARIUM DAN SINGKATAN 79
LAMPIRAN K DAFTAR KONTROL DASAR LAYANAN DIGITAL 80
LAMPIRAN L LEMBAR TELAAH DOKUMEN BULAN I 81
LAMPIRAN M KARTU RISIKO TINGKAT KOTA 82
LAMPIRAN N INVENTARIS AWAL LAYANAN DIGITAL DAN SKOR PRIORITAS 87
LAMPIRAN O MATRIKS KESELARASAN STRATEGIS 88
LAMPIRAN P RENCANA PENANGANAN INDIKATIF RISIKO TINGKAT KOTA 89
LAMPIRAN Q KERANGKA ACUAN FGD1 PENETAPAN KONTEKS RISIKO 90
Q.1 Latar Belakang 90
Q.2 Tujuan 90
Q.3 Peserta 90
Q.4 Keluaran 90
Q.5 Waktu, Tempat, dan Persiapan 90
LAMPIRAN R TEMPLAT BERITA ACARA PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Landasan Hukum dan Relevansinya 12
Tabel 1.2 Keluaran Pekerjaan per Bulan 13
Tabel 1.3 Kerangka Pikir 15
Tabel 2.1 Perbandingan Rezim SPBE dan Pemerintah Digital dari Sudut Manajemen Risiko 16
Tabel 2.2 Keterkaitan Manajemen Risiko dengan Proses Manajemen Layanan Digital Lainnya 16
Tabel 2.3 Rubrik Lima Level dan Tafsirannya untuk Manajemen Risiko 17
Tabel 2.4 Formulir Manajemen Risiko SPBE 18
Tabel 2.5 Struktur Manajemen Risiko menurut PermenPANRB 5/2020 18
Tabel 2.6 Keterkaitan Manajemen Risiko dengan Indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 19
Tabel 2.7 Istilah Kunci dan Implikasinya bagi Manajemen Risiko 19
Tabel 2.8 Prinsip Pemerintah Digital dan Risiko Terkait 20
Tabel 2.9 Ketentuan Peralihan RPerpres dan Implikasinya 21
Tabel 2.10 Tahapan Nasional dan Posisi Pekerjaan 21
Tabel 2.11 Indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 21
Tabel 2.12 Fungsi pada Tim Asesor Internal dan Perannya dalam Manajemen Risiko 22
Tabel 2.13 Tahapan Evaluasi 2026 23
Tabel 2.14 Opsi Penanganan Risiko 25
Tabel 2.15 Jenis dan Periode Pelaporan Manajemen Risiko 26
Tabel 2.16 Keselarasan PermenPANRB 5/2020 dengan SNI ISO 31000:2018 26
Tabel 2.17 Kerangka Praktik Baik dan Pemanfaatannya 26
Tabel 3.1 Misi Kota Bekasi 2025–2029 dan Relevansinya bagi Pemerintah Digital 28
Tabel 3.2 Perkembangan Indeks SPBE Kota Bekasi 29
Tabel 3.3 Perbandingan Indeks SPBE 2024 dengan Kota di Sekitar Jakarta 29
Tabel 3.4 Target RPJMD yang Berkaitan dengan Pemerintah Digital 29
Tabel 3.5 Profil Ringkas Kota Bekasi 30
Tabel 3.6 Isu Strategis RPJMD dan Dimensi Risiko Pemerintah Digital 31
Tabel 3.7 Rantai Keselarasan Perencanaan 31
Tabel 3.8 Pola Ancaman Umum dan Relevansinya bagi Kota Bekasi 32
Tabel 4.1 Dokumen Manajemen Risiko SPBE yang Dikaji 33
Tabel 4.2 Unit Pemilik Risiko yang Telah Menyusun Profil Risiko SPBE (Periode 2022) 33
Tabel 4.3 Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE Kota Bekasi 34
Tabel 4.4 Matriks Analisis Risiko 5×5 dan Besaran Risiko 34
Tabel 4.5 Analisis Kesenjangan Awal Manajemen Risiko Kota Bekasi 35
Tabel 4.6 Ringkasan Profil Risiko SPBE per UPR (Periode 2022) 36
Tabel 4.7 Cakupan Kategori Risiko pada Profil 2022 40
Tabel 4.8 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — BKPSDM 41
Tabel 4.9 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Bapenda 41
Tabel 4.10 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — BPKAD 41
Tabel 4.11 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Sosial 42
Tabel 4.12 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Arsip dan Perpustakaan 42
Tabel 4.13 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Pemadam Kebakaran 42
Tabel 4.14 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Perhubungan 43
Tabel 4.15 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Diskominfostandi 43
Tabel 4.16 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Koperasi dan UKM 43
Tabel 4.17 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 44
Tabel 4.18 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — DPPPA 44
Tabel 4.19 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — DPMPTSP 44
Tabel 4.20 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid 45
Tabel 5.1 Prinsip Desain Kerangka 46
Tabel 5.2 Tiga Tingkat Penerapan 46
Tabel 5.3 Ketentuan Eskalasi Risiko 47
Tabel 5.4 Usulan Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi 47
Tabel 5.5 Matriks RACI Proses Manajemen Risiko 48
Tabel 5.6 Usulan Kategori Risiko Pemerintah Digital dan Definisi Operasional 48
Tabel 5.7 Usulan Kriteria Dampak Negatif per Area 49

Tabel 5.8 Usulan Selera Risiko per Kelompok Kategori 49
Tabel 5.9 Usulan Indikator Risiko Utama Tingkat Kota 50
Tabel 5.10 Mekanisme Integrasi Lima Proses 50
Tabel 5.11 Kalender Siklus Manajemen Risiko 51
Tabel 5.12 Trajektori Kematangan Manajemen Risiko (Indikatif) 51
Tabel 5.13 Rencana Program Budaya Sadar Risiko 2026–2027 51
Tabel 5.14 Panel Dasbor Profil Risiko Pemerintah Digital 52
Tabel 5.15 Pos Kebutuhan Pendanaan Penanganan Risiko 52
Tabel 6.1 Peran Tenaga Ahli dan Pembagian Tanggung Jawab 54
Tabel 6.2 Indikator Keberhasilan Penugasan 54
Tabel 6.3 Risiko Pelaksanaan Pekerjaan 55
Tabel 7.1 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan 56
Tabel 7.2 Teknik Pengumpulan Data 56
Tabel 7.3 Kriteria dan Bobot Penentuan Layanan Prioritas 57
Tabel 7.4 Pokok Pertanyaan Wawancara per Kelompok Narasumber 57
Tabel 7.5 Agenda FGD1: Penetapan Konteks Risiko Pemerintah Digital 58
Tabel 7.6 Agenda FGD2: Validasi Register dan Rencana Penanganan 58
Tabel 7.7 Daftar Periksa Mutu 58
Tabel 7.8 Klasifikasi Tingkat Kritis Layanan dan Target Pemulihan 59
Tabel 7.9 Lembar Analisis Dampak Layanan 59
Tabel 7.10 Kelompok Penyebab pada Diagram SebabAkibat 59
Tabel 8.1 Kegiatan Bulan I (1–30 September 2026) 61
Tabel 8.2 Daftar Dokumen Rujukan Bulan I 61
Tabel 8.3 Usulan UPR Prioritas Siklus 2026 62
Tabel 8.4 Kendala Bulan I 62
Tabel 8.5 Kemajuan Pekerjaan per Akhir Bulan I 63
Tabel 8.6 Matriks Risiko × Indikator PEMDI 63
Tabel 8.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Awal 64
Tabel 9.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan September–Desember 2026 65
Tabel 9.2 Matriks Pelibatan Pemangku Kepentingan 66
Tabel 9.3 Rincian Kegiatan per Minggu 66
Tabel 9.4 Rencana Komunikasi 67
Tabel 9.5 Daftar Serah Terima Akhir Pekerjaan 68
Tabel A.1 Pemetaan Kategori Risiko 70
Tabel B.1 Register Risiko Indikatif 71
Tabel C.1 Daftar Kebutuhan Data dan Dokumen 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi 24
Gambar 3.1 Tren Indeks SPBE Kota Bekasi 2020–2024 dan Target RPJMD 29
Gambar 5.1 Tiga Tingkat Penerapan dan Alur Eskalasi 46
Gambar 5.2 Usulan Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi 47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Pendahuluan ini menandai dimulainya penugasan Tenaga Ahli Manajemen Pemerintah Digital Kota Bekasi pada lingkup Manajemen Risiko Pemerintah Digital, dengan periode pelaporan Bulan I, 1–30 September 2026. Penugasan ini diarahkan untuk memutakhirkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dari kerangka SPBE menuju kerangka Pemerintah Digital, sekaligus menyiapkan bukti implementasi yang dapat dinilai pada Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

Konteks kinerja. Indeks SPBE Kota Bekasi bergerak dari 3,70 (2020), turun ke 2,64 (2021) dan 2,78 (2022), lalu pulih ke 3,01 (2023) dan 3,83 (2024). Capaian 2024 adalah yang tertinggi dalam lima tahun, tetapi di antara kota sekitar Jakarta Kota Bekasi hanya unggul atas Kota Tangerang Selatan (3,48) dan masih di bawah Kota Depok (4,32) serta Kota Bogor (4,08); di Jawa Barat Kota Bekasi berada di peringkat ke16 dari 27 kabupaten/kota. RPJMD 2025–2029 menetapkan target Indeks SPBE 4,98 mulai 2026 hingga 4,99 pada 2029. Karena instrumen evaluasi nasional telah beralih ke Indeks Pemerintah Digital, target ini perlu dikalibrasi ulang.

Kondisi awal manajemen risiko. Pada tahun 2022 telah disusun Pedoman Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi beserta Formulir 1–5 (pakta integritas, konteks, penilaian, rencana penanganan, dan pemantauan) untuk 14 Unit Pemilik Risiko (UPR). Kriteria kemungkinan dan dampak lima level, matriks analisis 5×5, dan selera risiko seragam (besaran minimum yang ditangani 12 untuk risiko positif dan 16 untuk risiko negatif) sudah tersedia. Dokumen yang diterima Tenaga Ahli bertitimangsa periode 2022, dan belum diperoleh bukti pemutakhiran konteks maupun laporan pemantauan untuk periode sesudahnya.

Tuntutan kerangka baru. PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 menilai manajemen risiko sebagai salah satu dari lima proses pada Indikator 2 (Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah, bobot 5%), bersama manajemen perubahan, pengetahuan, keberlangsungan, dan relasi pengguna. Penilaiannya menuntut cakupan: level Emerging mensyaratkan penerapan pada sebagian layanan digital, sedangkan level Developing mensyaratkan seluruh layanan. Konsekuensinya, profil risiko per perangkat daerah saja tidak cukup; risiko harus terpetakan terhadap layanan digital dan terhubung dengan proses manajemen layanan lainnya.

Temuan Kunci Bulan I

Kesenjangan utama bukan pada ketiadaan pedoman, melainkan pada (1) pedoman 2022 yang masih berbasis rezim SPBE dan belum disesuaikan dengan Pemerintah Digital; (2) konteks dan register risiko yang belum dimutakhirkan sejak periode 2022; (3) cakupan yang berbasis perangkat daerah, belum berbasis layanan digital; (4) belum terlihatnya integrasi dengan manajemen keberlangsungan (BCP/DRP) dan manajemen perubahan; serta (5) selera risiko yang seragam untuk seluruh kategori. Kelima hal ini menjadi sasaran pekerjaan Bulan II hingga Bulan IV.

Hasil Bulan I. Selama September 2026 Tenaga Ahli telah melaksanakan mobilisasi dan koordinasi awal, kajian terhadap 13 dokumen rujukan, analisis kesenjangan awal, pemetaan 15 kategori Risiko SPBE ke tujuh aspek Pemerintah Digital, penyusunan register risiko indikatif tingkat kota (12 risiko), penyusunan daftar kebutuhan data, serta rencana kerja hingga Desember 2026. Kemajuan pekerjaan pada akhir Bulan I diperkirakan 25%.

Rencana selanjutnya. Bulan II (Oktober) difokuskan pada pemutakhiran kerangka dan konteks risiko serta FGD penetapan konteks; Bulan III (November) pada penilaian dan rencana penanganan risiko berbasis layanan digital untuk UPR prioritas; Bulan IV (Desember) pada pemantauan, penyusunan profil risiko Pemerintah Digital tingkat kota, kertas kerja bukti dukung Indikator 2, dan Laporan Akhir.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sedang menuntaskan peralihan dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE meletakkan fondasi tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis elektronik, termasuk kewajiban menerapkan Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital, yang memuat Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 sebagai lampiran, menggeser orientasi dari keterpaduan sistem elektronik menuju optimalisasi nilai manfaat bagi pengguna layanan.

Pergeseran tersebut sudah berlaku pada sisi evaluasi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital menggantikan instrumen 47 indikator PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 dengan 7 aspek dan 20 indikator. Evaluasi tahun 2026 telah berjalan sejak kickoff pada akhir Juni 2026, dengan tahapan penilaian mandiri (29 Juni – 7 Agustus), penilaian dokumen (14 Agustus – 11 September), penilaian interviu (21 – 30 September), dan penilaian visitasi opsional (1 – 30 Oktober). Artinya, periode Bulan I pekerjaan ini berimpitan langsung dengan tahap penilaian dokumen dan interviu.

Dalam instrumen baru, manajemen risiko dinilai sebagai bagian dari Indikator 2, Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah, yang terdiri atas lima proses: manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen keberlangsungan, dan manajemen relasi pengguna. Kriteria levelnya menekankan cakupan layanan digital, kesesuaian dengan Rencana Aksi dan Arsitektur Pemerintah Digital, serta konsistensi dan reviu berkala. Manajemen risiko juga berkaitan erat dengan indikator lain, terutama audit keamanan (Indikator 9), keamanan Pemerintah Digital (Indikator 10), penanganan insiden siber (Indikator 12), dan pelindungan data pribadi (Indikator 8).

Kota Bekasi telah memiliki pengalaman menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Pada tahun 2022 disusun Pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota Bekasi melalui rangkaian empat FGD, lengkap dengan Formulir 1–5 dan profil risiko untuk 14 perangkat daerah. Pada periode yang sama Indeks SPBE Kota Bekasi berada pada 2,78, lalu meningkat menjadi 3,83 pada tahun 2024. RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 menempatkan peningkatan kualitas penerapan SPBE di semua lini pelayanan publik sebagai arah kebijakan, dengan target indeks 4,98 mulai tahun 2026.

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa modal tahun 2022 tersebut tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dimutakhirkan, diperluas ke layanan digital, dan dihubungkan dengan proses manajemen layanan lainnya sehingga memenuhi kriteria kematangan Pemerintah Digital. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menugaskan Tenaga Ahli Manajemen Pemerintah Digital dengan lingkup Manajemen Risiko Pemerintah Digital.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penugasan ini adalah memberikan pendampingan keahlian kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam memutakhirkan dan menerapkan manajemen risiko yang selaras dengan kerangka Pemerintah Digital.

Tujuan penugasan adalah:

1. Menyesuaikan kerangka kerja, struktur, dan proses Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi menjadi Manajemen Risiko Pemerintah Digital yang selaras dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 dan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026;
2. Memutakhirkan konteks, register, dan rencana penanganan risiko dengan cakupan yang berbasis layanan digital pemerintah;
3. Mengintegrasikan manajemen risiko dengan manajemen keberlangsungan, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen relasi pengguna;

4. Menyiapkan bukti dukung implementasi manajemen risiko yang tertata untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, khususnya Indikator 2; dan
5. Meningkatkan kapasitas aparatur dan budaya sadar risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Sasaran

- Tersedianya draf pembaruan Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi beserta formulir kerjanya.
- Termutakhirkannya konteks risiko tingkat kota dan UPR prioritas untuk periode 2026–2027.
- Tersusunnya register risiko, rencana penanganan, dan laporan pemantauan risiko yang terpetakan pada layanan digital.
- Tersusunnya profil risiko Pemerintah Digital tingkat kota sebagai bahan Komite Manajemen Risiko.
- Tersusunnya kertas kerja bukti dukung butir manajemen risiko pada Indikator 2.

1.4 Landasan Hukum

Pelaksanaan pekerjaan berpijak pada peraturan perundangundangan berikut. Kolom relevansi menunjukkan kegunaan setiap regulasi dalam pekerjaan ini.

Tabel 1.1 Landasan Hukum dan Relevansinya

No	Regulasi	Relevansi bagi Pekerjaan
1	UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab
2	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Risiko kepatuhan atas pengelolaan informasi publik
3	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Area dampak layanan; standar pelayanan
4	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan daerah dalam urusan komunikasi dan informatika
5	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Kategori risiko pelindungan data pribadi; keterkaitan dengan Indikator 8
6	UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045	Arah transformasi digital jangka panjang
7	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penilaian risiko sebagai unsur SPIP; peran APIP sebagai Unit Kepatuhan Risiko
8	PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Kewajiban manajemen risiko dan rencana keberlangsungan sistem elektronik
9	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Dasar Manajemen SPBE, termasuk Manajemen Risiko SPBE (Pasal 47); masih berlaku selama masa peralihan
10	Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional	Domain arsitektur sebagai acuan pemetaan risiko
11	Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	Risiko dan peluang integrasi dengan layanan digital nasional

No	Regulasi	Relevansi bagi Pekerjaan
12	Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029	Arah kebijakan Pemerintah Digital; peralihan ke Indeks Pemerintah Digital
13	Rancangan Perpres tentang Pemerintah Digital beserta Lampiran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045	Rujukan substansi Pemerintah Digital — status: proses penetapan
14	PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Rujukan utama kerangka kerja, proses, struktur, dan budaya sadar risiko
15	PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Instrumen evaluasi rezim sebelumnya; dasar baseline 2020–2024
16	PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital	Instrumen evaluasi yang berlaku; Indikator 2 dan indikator terkait
17	Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Keterkaitan risiko keamanan informasi dengan manajemen risiko
18	Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029	Visi, misi, sasaran, dan target kinerja yang menjadi sumber sasaran UPR
19	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Kewajiban manajemen risiko TI bagi perangkat daerah penyelenggara (Pasal 10)
20	Pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota Bekasi (2022)	Baseline kebijakan dan formulir yang akan dimutakhirkan

Sumber: Diolah Tenaga Ahli dari dokumen regulasi dan Laporan Akhir Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi (2022). Status penetapan butir 18–20 diverifikasi pada Bulan II.

1.5 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup penugasan Tenaga Ahli pada lingkup Manajemen Risiko Pemerintah Digital meliputi:

1. Kajian kondisi awal dan analisis kesenjangan penerapan Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi terhadap kerangka Pemerintah Digital;
2. Penyusunan draf pembaruan kerangka kerja dan Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Digital, termasuk kategori, area dampak, kriteria, matriks, dan selera risiko;
3. Pendampingan penetapan konteks risiko tingkat kota dan UPR prioritas;
4. Pendampingan identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan risiko berbasis layanan digital;
5. Penyusunan mekanisme pemantauan, reviu, pencatatan, dan pelaporan risiko;
6. Pengintegrasian manajemen risiko dengan proses Manajemen Layanan Digital lainnya;
7. Penyiapan kertas kerja bukti dukung Indikator 2 untuk butir manajemen risiko; dan
8. Peningkatan kapasitas aparatur melalui FGD, asistensi, dan sosialisasi.

Lingkup wilayah pekerjaan adalah Pemerintah Kota Bekasi, dengan Diskominfostandi sebagai koordinator dan perangkat daerah pemilik layanan digital sebagai UPR.

1.6 Keluaran Pekerjaan

Tabel 1.2 Keluaran Pekerjaan per Bulan

Periode	Keluaran	Bentuk
Bulan I (Sep 2026)	Laporan Pendahuluan: pemahaman, kajian kondisi awal, analisis kesenjangan, metodologi, rencana kerja	Dokumen laporan
Bulan II (Okt 2026)	Draf kerangka dan pedoman MR Pemerintah Digital; konteks risiko kota dan UPR prioritas; laporan FGD1	Laporan bulanan; draf pedoman; Formulir 2
Bulan III (Nov 2026)	Register risiko dan rencana penanganan berbasis layanan digital; integrasi dengan BCP/DRP; laporan FGD2	Laporan bulanan (antara); Formulir 3–4
Bulan IV (Des 2026)	Laporan pemantauan; profil risiko Pemerintah Digital kota; kertas kerja bukti dukung Indikator 2; materi sosialisasi	Laporan Akhir; Formulir 5; kertas kerja

1.7 Batasan dan Asumsi

- Periode penugasan diasumsikan empat bulan, September–Desember 2026. Apabila kontrak menetapkan durasi berbeda, jadwal pada Bab IX disesuaikan.
- PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tetap digunakan sebagai rujukan proses manajemen risiko sampai terbit pedoman manajemen risiko dalam rezim Pemerintah Digital. Penyesuaian dilakukan pada istilah, cakupan, dan keterkaitan dengan indikator PEMDI.
- Rancangan Perpres Pemerintah Digital dirujuk sebagai arah substansi dan masih dapat berubah. Pasalpasal yang dikutip diperlakukan sebagai indikatif.
- Data kondisi awal bersumber dari dokumen yang diterima Tenaga Ahli. Hasil penilaian mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi tahun 2025–2026 belum diterima, sehingga analisis kesenjangan pada laporan ini masih bersifat awal.
- Register risiko pada Lampiran B bersifat indikatif dan akan divalidasi bersama UPR.

1.8 Sistematika Laporan

Bagian	Isi
Bab I	Pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, landasan hukum, ruang lingkup, keluaran, batasan, dan sistematika
Bab II	Kerangka konseptual: pergeseran SPBE ke Pemerintah Digital dan posisi manajemen risiko dalam Manajemen Layanan Digital
Bab III	Gambaran umum dan konteks strategis Kota Bekasi: RPJMD 2025–2029 dan kinerja SPBE
Bab IV	Kondisi awal Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi dan analisis kesenjangan
Bab V	Rancangan awal kerangka Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi
Bab VI	Pemahaman terhadap penugasan serta risiko pelaksanaan pekerjaan
Bab VII	Metodologi pelaksanaan pekerjaan dan instrumen
Bab VIII	Pelaksanaan kegiatan dan hasil Bulan I
Bab IX	Rencana kerja Bulan II–IV
Bab X	Penutup

Bagian	Isi
Lampiran A–R	Pemetaan kategori risiko, register risiko indikatif, daftar kebutuhan data, profil Tenaga Ahli, templat formulir, contoh pengisian, kertas kerja bukti dukung, kerangka regulasi, kuesioner, glosarium, kontrol dasar, lembar telaah dokumen, kartu risiko tingkat kota, inventaris awal layanan, matriks keselarasan strategis, rencana penanganan indikatif, kerangka acuan FGD1, dan templat berita acara pembahasan

1.9 Kerangka Pikir Pekerjaan

Kerangka pikir pekerjaan menghubungkan kondisi awal, intervensi, dan hasil yang diharapkan sebagai berikut.

Tabel 1.3 Kerangka Pikir

Kondisi Awal	Tuntutan Baru	Intervensi Pekerjaan	Hasil yang Diharapkan
Pedoman MR SPBE 2022 tersedia	Pedoman selaras Pemerintah Digital	Pembaruan kerangka dan pedoman	Pedoman menjadi referensi layanan digital
Profil risiko 14 PD, periode 2022	Konteks mutakhir dan konsisten multitahun	Pemutakhiran konteks 2026–2027	Siklus MR berjalan kembali
Unit analisis perangkat daerah	Cakupan layanan digital	Register berbasis layanan	Penerapan pada sebagian lalu seluruh layanan
MR berdiri sendiri	Lima proses terpadu	Integrasi dengan BCP/DRP, perubahan, pengetahuan, relasi pengguna	Jejak bukti terpadu
Bukti dukung tersebar	Bukti mengikuti kriteria level	Kertas kerja Indikator 2	Kesiapan evaluasi 2027

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DIGITAL

2.1 Dari SPBE menuju Pemerintah Digital

Perbedaan mendasar antara SPBE dan Pemerintah Digital terletak pada orientasi. SPBE menilai sejauh mana kebijakan, tata kelola, dan layanan tersedia secara elektronik dan terpadu. Pemerintah Digital menilai sejauh mana transformasi digital menghasilkan nilai manfaat yang dirasakan pengguna. Pergeseran fokus evaluasi juga ditegaskan Kementerian PANRB: dari kapabilitas dan kebijakan (hulu) ke kinerja, implementasi, dampak, dan kepuasan pengguna (hilir).

Tabel 2.1 Perbandingan Rezim SPBE dan Pemerintah Digital dari Sudut Manajemen Risiko

Aspek	Rezim SPBE	Rezim Pemerintah Digital
Dasar kebijakan	Perpres 95/2018; Perpres 132/2022	RPerpres Pemerintah Digital; Rencana Induk Pemdi Nasional 2025–2045
Instrumen evaluasi	PermenPANRB 59/2020: 4 domain, 47 indikator	PermenPANRB 8/2026: 7 aspek, 20 indikator
Posisi manajemen risiko	Indikator tersendiri pada domain Manajemen SPBE	Satu dari lima proses pada Indikator 2 Manajemen Layanan Digital (bobot 5%)
Unit analisis	Unit kerja/perangkat daerah	Layanan digital pemerintah, lintas unit
Ukuran kematangan	Keberadaan dan penerapan proses	Cakupan layanan, keterpaduan dengan Rencana Aksi dan Arsitektur, konsistensi multitahun, tindak lanjut reviu
Koordinasi	Tim Koordinasi SPBE Daerah	Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah dipimpin Sekretaris Daerah
Penilaian internal	Penilaian mandiri SPBE	Tim Asesor Internal lintas fungsi, termasuk fungsi pengawasan intern

Sumber: Diolah dari paparan Kick Off Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 (KemenPANRB) dan RPerpres Pemerintah Digital.

Bagi pemerintah daerah, ketentuan peralihan RPerpres menegaskan bahwa dokumen dan unsur SPBE yang sudah ada tetap dapat digunakan sampai digantikan. Dengan demikian, Pedoman Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi tahun 2022 tetap sah sebagai pijakan; pekerjaan ini menyempurnakannya, bukan menggantinya dari nol.

2.2 Manajemen Risiko dalam Manajemen Layanan Digital Pemerintah

Manajemen Layanan Digital Pemerintah didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk mendukung penyelenggaraan layanan digital pemerintah yang berkualitas. Kelima prosesnya saling bergantung, dan manajemen risiko menjadi penggerak bagi empat proses lainnya.

Tabel 2.2 Keterkaitan Manajemen Risiko dengan Proses Manajemen Layanan Digital Lainnya

Proses	Fokus	Titik Temu dengan Manajemen Risiko
Manajemen Risiko	Mengenali, menilai, dan menangani peristiwa yang memengaruhi sasaran layanan digital	—
Manajemen Keberlangsungan	Menjamin layanan tetap berjalan saat gangguan (BCP/DRP)	Risiko berdampak tinggi pada ketersediaan menjadi masukan

Proses	Fokus	Titik Temu dengan Manajemen Risiko
		analisis dampak bisnis dan skenario pemulihan
Manajemen Perubahan	Mengendalikan perubahan aplikasi, infrastruktur, dan proses	Setiap permintaan perubahan dinilai risikonya sebelum disetujui
Manajemen Pengetahuan	Mendokumentasikan dan membagikan pengetahuan layanan	Pelajaran dari insiden dan penanganan risiko menjadi basis pengetahuan
Manajemen Relasi Pengguna	Mengelola kebutuhan, keluhan, dan kepuasan pengguna	Keluhan berulang menjadi sinyal risiko; risiko reputasi dan layanan dipantau dari kanal pengguna

Implikasi bagi Kota Bekasi
Register risiko yang berdiri sendiri tidak cukup untuk naik level. Bukti yang meyakinkan pada Indikator 2 adalah jejak yang saling terhubung: risiko pada layanan X tercatat di register, memicu skenario pada BCP/DRP, dikendalikan melalui formulir manajemen perubahan, dan dipantau melalui kanal relasi pengguna.

2.2.1 Rubrik Kematangan Indikator 2

PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 menggunakan lima level kematangan. Kriteria pada setiap level bersifat kumulatif, dan perbedaan antarlevel pada banyak indikator terletak pada cakupan layanan.

Tabel 2.3 Rubrik Lima Level dan Tafsirannya untuk Manajemen Risiko

Level	Rentang	Tafsiran untuk Manajemen Risiko Kota Bekasi
1 — Initiate	1,00 – <1,50	Manajemen risiko dalam tahap penyiapan; pedoman dan struktur sedang disusun; pelaksanaan sewaktuwaktu dan sektoral
2 — Emerging	1,50 – <2,50	Manajemen risiko sesuai pedoman menjadi referensi dan telah dilaksanakan pada sebagian layanan digital, selaras dengan substansi Rencana Aksi dan Arsitektur Pemerintah Digital
3 — Developing	2,50 – <3,50	Manajemen risiko diterapkan pada seluruh layanan digital dan mulai terpadu dengan proses manajemen layanan lainnya
4 — Embedded	3,50 – <4,00	Penerapan konsisten minimal dua tahun berturutturut; reviu menyeluruh; terintegrasi dengan sistem nasional
5 — Leading	4,00 – 5,00	Seluruh tindak lanjut reviu terimplementasi; optimalisasi dan orientasi dampak

Sumber: PermenPANRB 8/2026; kriteria Level 2 Indikator 2 dikutip dari instrumen evaluasi; tafsiran oleh Tenaga Ahli.

Karena level Embedded mensyaratkan konsistensi dua tahun, lompatan besar dalam satu siklus hampir mustahil. Trajektori realistis bagi Kota Bekasi adalah mengamankan Emerging pada siklus berjalan dengan bukti penerapan pada sebagian layanan digital, lalu menargetkan Developing pada siklus berikutnya dengan memperluas cakupan ke seluruh layanan digital.

2.3 Kerangka PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020

Pedoman Manajemen Risiko SPBE tetap menjadi rujukan proses yang paling rinci. Kerangkanya terdiri atas empat komponen.

2.3.1 Kerangka Kerja

Kerangka kerja disusun atas prinsip peningkatan nilai dan perlindungan (terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, dapat disesuaikan, inklusif, dinamis, berbasis informasi terbaik, memperhatikan faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkelanjutan), kepemimpinan dan komitmen pimpinan (integrasi, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi, perbaikan), serta proses dan tata kelola.

2.3.2 Proses

Proses manajemen risiko meliputi komunikasi dan konsultasi; penetapan konteks; penilaian risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi; penanganan risiko; pemantauan dan reviu; serta pencatatan dan pelaporan. Proses ini didokumentasikan melalui lima formulir.

Tabel 2.4 Formulir Manajemen Risiko SPBE

Formulir	Nama	Isi Pokok
Formulir 1	Pakta Integritas	Komitmen pimpinan UPR atas penerapan manajemen risiko
Formulir 2	Konteks Risiko	Informasi umum, sasaran, struktur pelaksana, pemangku kepentingan, peraturan, kategori, area dampak, kriteria, matriks, level, dan selera risiko
Formulir 3	Penilaian Risiko	Identifikasi kejadian, penyebab, dampak; analisis kemungkinan dan dampak; evaluasi dan prioritas
Formulir 4	Rencana Penanganan	Opsi penanganan, rencana aksi, keluaran, jadwal, penanggung jawab, risiko residual
Formulir 5	Laporan Pemantauan	Realisasi rencana penanganan dan perkembangan level risiko per triwulan dan tahunan

2.3.3 Struktur

Tabel 2.5 Struktur Manajemen Risiko menurut PermenPANRB 5/2020

Unsur	Fungsi	Padanan di Kota Bekasi (usulan)
Komite Manajemen Risiko (KMR)	Penetapan kebijakan, kerangka kerja, pakta integritas, konteks; pengendalian dan evaluasi penerapan	Wali Kota/Sekretaris Daerah beserta pejabat pengambil keputusan; diselaraskan dengan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah
Unit Pemilik Risiko (UPR)	Pelaksanaan penilaian, penanganan, pemantauan, dan pembinaan budaya sadar risiko; terdiri atas Pemilik, Koordinator, dan Pengelola Risiko	Perangkat daerah pemilik layanan digital; Diskominfostandi sebagai UPR penyelenggara
Unit Kepatuhan Risiko (UKR)	Pengawasan intern atas penerapan manajemen risiko di semua UPR	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

2.3.4 Budaya Sadar Risiko

Budaya sadar risiko adalah perilaku ASN yang mengenali, memahami, dan mengelola risiko dalam pekerjaan seharihari. PermenPANRB 5/2020 menganjurkan program terencana yang mencakup kepemimpinan, keterlibatan seluruh ASN, komunikasi, eskalasi risiko, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan budaya sadar risiko.

2.4 Rujukan Standar dan Keterkaitan dengan Indikator Lain

Selain regulasi nasional, pekerjaan ini merujuk praktik baik yang diakui luas, yakni SNI ISO 31000:2018 tentang manajemen risiko dan ISO/IEC 27005 untuk risiko keamanan informasi, serta ISO 22301 untuk keberlangsungan layanan. Rujukan ini dipakai sebagai pembanding, bukan pengganti pedoman nasional.

Tabel 2.6 Keterkaitan Manajemen Risiko dengan Indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Kode	Indikator	Bobot	Kontribusi Manajemen Risiko
P01	Tata Kelola Pemerintah Digital	5%	Risiko pelaksanaan Rencana Aksi dan Arsitektur; risiko ketidakselarasan masa peralihan
P02	Manajemen Layanan Digital Pemerintah	5%	Penilaian langsung atas proses manajemen risiko dan keterpaduannya dengan empat proses lain
P08	Pelindungan Data Pribadi	4%	Penilaian dampak pelindungan data (PIA) sebagai bagian penilaian risiko layanan
P09	Audit Keamanan	4%	Temuan audit menjadi sumber identifikasi risiko; tindak lanjut tercatat sebagai rencana penanganan
P10	Keamanan Pemerintah Digital	4%	Risiko keamanan informasi; keselarasan dengan penilaian IKASANDI
P12	Penanganan Insiden Siber	4%	Insiden menjadi data kejadian risiko; CSIRT sebagai pemilik risiko teknis
P14	Infrastruktur Pemerintah Digital	5%	Risiko pusat data, jaringan, dan cloud; masukan untuk DRP
P19/P20	Dukungan dan Kepuasan Pengguna	25%	Risiko layanan dan reputasi yang dipantau melalui SLA dan survei kepuasan

2.5 Definisi Kunci dalam Kerangka Pemerintah Digital

Pasal 1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital memperkenalkan sejumlah istilah yang perlu diadopsi dalam pembaruan pedoman manajemen risiko Kota Bekasi agar terminologi dokumen daerah selaras dengan kebijakan nasional.

Tabel 2.7 Istilah Kunci dan Implikasinya bagi Manajemen Risiko

Istilah	Pengertian Ringkas	Implikasi bagi Pedoman MR Kota Bekasi
Pemerintah Digital	Transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah	Istilah “Risiko SPBE” diganti menjadi “Risiko Pemerintah Digital”
Tata Kelola Pemerintah Digital	Kerangka kerja yang memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pemerintah Digital secara terpadu	Manajemen risiko diposisikan sebagai alat pengendalian dalam tata kelola
Rencana Aksi Pemerintah Digital	Dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Digital sesuai jangka menengah	Sasaran pada Formulir 2.2 ditautkan ke Rencana Aksi
Arsitektur Pemerintah Digital	Kerangka dasar yang mendeskripsikan keterpaduan layanan digital, data, teknologi, dan keamanan	Kategori risiko disusun mengikuti domain arsitektur

Layanan Digital Pemerintah	Keluaran atau kegiatan pemerintah yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk memberi nilai manfaat bagi pengguna	Menjadi unit analisis utama register risiko
Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Serangkaian proses untuk mendukung penyelenggaraan layanan digital pemerintah yang berkualitas	Manajemen risiko menjadi salah satu prosesnya
Ekosistem Pemerintah Digital	Setiap unsur yang secara kolektif mendukung penerapan Pemerintah Digital	Risiko pihak ketiga dan mitra ekosistem perlu dikelola
Ruang Inovasi Pemerintah Digital	Mekanisme eksperimentasi kebijakan atau unsur ekosistem dalam skala terukur sebelum diterapkan penuh	Risiko positif inovasi dikelola melalui uji terbatas
Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah	Tim lintas unit di bawah kepala daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah	KMR diselaraskan dengan Tim Koordinasi
Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital	Penilaian sistematis untuk mengukur kinerja Pemerintah Digital	Bukti manajemen risiko disusun mengikuti kriteria level

Sumber: Diolah dari RPerpres Pemerintah Digital (status: proses penetapan; substansi dapat berubah).

2.6 Prinsip Pemerintah Digital sebagai Lensa Risiko

Sembilan prinsip penyelenggaraan Pemerintah Digital dapat dibaca sebagai sasaran yang harus dilindungi oleh manajemen risiko. Setiap prinsip melahirkan kelompok risiko tertentu yang perlu dikenali oleh UPR.

Tabel 2.8 Prinsip Pemerintah Digital dan Risiko Terkait

Prinsip	Makna	Contoh Risiko yang Mengancam Prinsip
Kedaulatan	Kemampuan menentukan arah serta memilih dan mengadopsi teknologi atas dasar kepentingan nasional	Ketergantungan pada satu vendor; data disimpan di luar kendali pemerintah
Kemanfaatan	Kegunaan Pemerintah Digital dalam memudahkan dan menjawab kebutuhan pengguna	Aplikasi dibangun tetapi tidak digunakan; fitur tidak sesuai kebutuhan
Inklusivitas	Layanan dapat dimanfaatkan secara nondiskriminatif, dengan fasilitas bagi kelompok rentan	Layanan tidak dapat diakses penyandang disabilitas atau warga lanjut usia
Keterpaduan	Sinergi melalui integrasi dan interoperabilitas	Data ganda antaraplikasi; integrasi gagal dengan sistem nasional
Kesinambungan	Keberlangsungan terencana, bertahap, dan terusmenerus	Anggaran pemeliharaan terputus; program berhenti saat pergantian pejabat
Keandalan	Kemampuan, ketahanan, dan efektivitas sehingga dipercaya pengguna	Waktu henti layanan berulang; kinerja lambat pada jam sibuk
Keamanan	Kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, kenirsangkalan, autentikasi, otorisasi, dan pencatatan	Peretasan, kebocoran data, penyalahgunaan hak akses
Adaptabilitas	Kemampuan merespons perubahan untuk peningkatan kualitas layanan	Regulasi berubah tetapi sistem tidak dapat menyesuaikan
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban	Pemilik layanan dan pemilik risiko tidak jelas

2.7 Ketentuan Peralihan dan Konsekuensinya

RPerpres Pemerintah Digital memuat ketentuan peralihan yang menjamin kesinambungan. Bagi manajemen risiko Kota Bekasi, ketentuan ini berarti tidak ada kekosongan hukum, tetapi ada tenggat penyesuaian yang harus diantisipasi.

Tabel 2.9 Ketentuan Peralihan RPerpres dan Implikasinya

Pasal	Ketentuan Pokok	Implikasi bagi Kota Bekasi
Ps. 93	Arsitektur SPBE yang telah disusun tetap dilanjutkan sampai tersedia Arsitektur Pemerintah Digital	Kategori risiko dapat tetap merujuk domain Arsitektur SPBE selama masa peralihan
Ps. 94	Unsur ekosistem yang telah tersedia tetap dimanfaatkan	Aplikasi eksisting tetap beroperasi; risikonya tetap dikelola
Ps. 96–97	Rencana Aksi Nasional dan Arsitektur Pemerintah Digital diselesaikan paling lambat 6 bulan setelah diundangkan	Pedoman MR perlu klausul penyesuaian cepat
Ps. 98	Tim Koordinasi SPBE tetap bertugas sampai Tim Koordinasi Pemerintah Digital ditetapkan	KMR dapat sementara melekat pada Tim Koordinasi SPBE Kota Bekasi
Ps. 99	Ketentuan pelaksanaan Perpres 95/2018 dan 132/2022 tetap berlaku sampai disesuaikan, paling lambat 1 tahun	PermenPANRB 5/2020 tetap dirujuk selama masa peralihan
Ps. 100	Perpres 95/2018 dan 132/2022 dicabut pada saat RPerpres berlaku	Konsiderans Perwal MR perlu diperbarui setelah penetapan

Sumber: RPerpres Pemerintah Digital sebagaimana dirujuk pada materi Kick Off Evaluasi Kinerja Pemdi 2026; nomor pasal bersifat indikatif.

2.8 Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045

Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional merumuskan visi “Terwujudnya Pemerintah Digital untuk Mendukung Visi Indonesia 2045” dan lima agenda strategis: penguatan kebijakan dan tata kelola; penataan proses bisnis dan layanan; penguatan teknologi dan keterpaduan data; pengembangan SDM; dan pemberdayaan ekosistem digital. Salah satu pilar yang ditekankan adalah mekanisme pengelolaan risiko dan pengendalian yang berkelanjutan.

Tabel 2.10 Tahapan Nasional dan Posisi Pekerjaan

Periode	Fokus Nasional	Makna bagi Manajemen Risiko Kota Bekasi
2025–2029	Akselerasi transformasi dan peletakan fondasi	Membangun pedoman, struktur, dan siklus MR yang berjalan konsisten
2030–2034	Ekspansi menuju standar global	MR terintegrasi dengan seluruh layanan dan sistem nasional
2035–2039	Perwujudan capaian menuju Indonesia Emas	MR berbasis data dan prediktif
2040–2045	Konsolidasi dan kepemimpinan digital regional	MR sebagai praktik baik yang dirujuk daerah lain

2.9 Tujuh Aspek dan Dua Puluh Indikator Evaluasi

Untuk menempatkan manajemen risiko dalam gambaran utuh, tabel berikut menyajikan seluruh indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital beserta bobot dan sifat penilaiannya. Indikator yang bergantung pada penilaian instansi pembina diberi tanda (E).

Tabel 2.11 Indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Kode	Aspek	Indikator	Bobot	Kaitan dengan MR
P01	Tata Kelola dan Manajemen	Tata Kelola Pemerintah Digital	5%	Sedang
P02	Tata Kelola dan Manajemen	Manajemen Layanan Digital Pemerintah	5%	Langsung
P03	Penyelenggara	SDM Pemerintah Digital	5%	Sedang
P04	Penyelenggara	Kolaborasi Digital Pemerintah	5%	Rendah
P05 (E)	Data	Tata Kelola Data (Indeks SDI)	5%	Sedang
P06 (E)	Data	Operasional Informasi Geospasial	3%	Rendah
P07 (E)	Data	Pembangunan Statistik (IPS)	3%	Rendah
P08	Data	Pelindungan Data Pribadi	4%	Tinggi
P09	Keamanan	Audit Keamanan dan Teknologi	4%	Tinggi
P10 (E)	Keamanan	Keamanan Pemerintah Digital	4%	Tinggi
P11	Keamanan	Penerapan Kriptografi	3%	Sedang
P12 (E)	Keamanan	Kapabilitas Penanganan Insiden Siber	4%	Tinggi
P13	Teknologi Digital	Aplikasi Pemerintah Digital	5%	Sedang
P14	Teknologi Digital	Infrastruktur Pemerintah Digital	5%	Tinggi
P15	Keterpaduan Layanan	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Unit	4%	Sedang
P16	Keterpaduan Layanan	Integrasi Aplikasi	4%	Sedang
P17	Keterpaduan Layanan	Portal Layanan Digital Pemerintah	4%	Sedang
P18 (E)	Keterpaduan Layanan	Interoperabilitas Data	3%	Rendah
P19	Kepuasan Pengguna	Fasilitas Dukungan Pengguna	10%	Tinggi
P20	Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Pengguna	15%	Sedang

Sumber: PermenPANRB 8/2026; paparan Kolaborasi Unit Kerja/Perangkat Daerah, 25 Juni 2026. Kolom kaitan: penilaian Tenaga Ahli. (E) = bergantung penilaian instansi pembina.

Dua catatan penting mengikuti tabel ini. Pertama, enam indikator bertanda (E) dengan total bobot 24% bernilai 1,00 selama hasil penilaian instansi pembina belum tersedia; ini merupakan risiko kinerja tersendiri yang perlu dicatat. Kedua, indikator dengan kaitan tinggi terhadap manajemen risiko menyumbang bobot 35%, sehingga kualitas manajemen risiko berpengaruh jauh melampaui bobot 5% pada Indikator 2.

2.10 Tim Asesor Internal dan Peran Fungsi dalam Manajemen Risiko

PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 mewajibkan pembentukan Tim Asesor Internal yang terdiri atas Koordinator Pemerintah Digital, Penanggung Jawab, Pelaksana Entri Data, dan pelaksana dari unit kerja terkait. Fungsifungsi yang terlibat dalam Tim Asesor Internal sekaligus merupakan pemangku kepentingan manajemen risiko.

Tabel 2.12 Fungsi pada Tim Asesor Internal dan Perannya dalam Manajemen Risiko

Fungsi	Peran dalam Manajemen Risiko Pemerintah Digital
Perencanaan dan penganggaran	Menautkan sasaran risiko dengan Rencana Aksi dan RKPD; menganggarkan rencana penanganan
Organisasi dan tata laksana	Menetapkan struktur KMR/UPR dan proses bisnis manajemen risiko
Teknologi informasi dan komunikasi	Pemilik risiko teknis aplikasi dan infrastruktur
Pengelolaan data dan informasi; statistik	Pemilik risiko kualitas, interoperabilitas, dan ketersediaan data
Keamanan informasi dan persandian	Pemilik risiko keamanan; menautkan insiden dan hasil audit ke register
Pemilik dan pengelola layanan digital	UPR utama; menilai risiko layanan dan pengalaman pengguna
Hukum	Mengelola risiko kepatuhan dan menyiapkan regulasi daerah
Sumber daya manusia	Mengelola risiko kompetensi dan rotasi; program budaya sadar risiko
Kearsipan	Mengelola risiko kehilangan arsip digital
Pengawasan intern; akuntabilitas kinerja	UKR; mereviu efektivitas manajemen risiko
Keuangan	Menilai dampak finansial dan kerugian daerah

2.11 Tahapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026

Tabel 2.13 Tahapan Evaluasi 2026

No	Tahap	Jadwal	Relevansi bagi Pekerjaan
1	Penilaian Mandiri oleh IPPD	29 Juni – 7 Agustus 2026	Sudah lewat; hasilnya menjadi baseline yang perlu diperoleh
2	Penilaian Dokumen oleh Tim Asesor Eksternal	14 Agustus – 11 September 2026	Bertepatan dengan awal Bulan I
3	Penilaian Interviu	21 – 30 September 2026	Bertepatan dengan akhir Bulan I
4	Penilaian Visitasi (opsional)	1 – 30 Oktober 2026	Keluaran Bulan I–II dapat menjadi bahan klarifikasi
5	Penetapan dan penyampaian Indeks Pemdi	Setelah tahap 4	Hasil menjadi baseline resmi siklus 2027

Sumber: Paparan Asdep Strategi Kebijakan Evaluasi Kinerja Pemdi, Kick Off 2026.

2.12 Uraian Proses Manajemen Risiko



Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi

Bagian ini menguraikan setiap langkah proses manajemen risiko sebagaimana akan diterapkan dalam pekerjaan, dengan penyesuaian pada konteks Pemerintah Digital.

2.12.1 Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko, sedangkan konsultasi bertujuan memperoleh umpan balik untuk pengambilan keputusan. Di Kota Bekasi, bentuk kegiatannya meliputi rapat berkala Tim Koordinasi, rapat insidental saat terjadi insiden atau perubahan besar, FGD, serta kanal daring untuk pelaporan risiko oleh ASN. Rencana komunikasi disusun di awal periode dan memuat pesan, sasaran, kanal, frekuensi, dan penanggung jawab.

2.12.2 Penetapan Konteks

Penetapan konteks menghasilkan parameter dasar yang menjadi acuan seluruh proses. Sepuluh komponen konteks pada Formulir 2 dipertahankan, dengan penyesuaian berikut:

1. Informasi umum memuat periode dua tahun (2026–2027) agar konsisten dengan tuntutan konsistensi multitahun.
2. Sasaran ditautkan ke indikator RPJMD, Renstra perangkat daerah, Rencana Aksi Pemerintah Digital, dan indikator PEMDI.
3. Struktur pelaksana mencantumkan nama jabatan dan surat penunjukan.
4. Daftar pemangku kepentingan memuat instansi pembina nasional (KemenPANRB, Kemkomdigi, BSSN, Bappenas, BPS, BIG) dan mitra pihak ketiga.
5. Daftar peraturan memuat regulasi Pemerintah Digital dan PDP.
6. Kategori, area dampak, kriteria, matriks, level, dan selera risiko mengikuti rancangan pada Bab V.

2.12.3 Identifikasi Risiko

Identifikasi dilakukan per layanan digital dengan menelusuri sasaran layanan, proses bisnis, aplikasi, data, infrastruktur, dan pihak ketiga yang terlibat. Sumber identifikasi meliputi riwayat insiden, temuan audit, keluhan pengguna, hasil evaluasi, dan curah pendapat dalam FGD. Setiap risiko dirumuskan dengan pola "kejadian – penyebab – dampak" agar dapat dianalisis dan ditangani secara spesifik.

> **Kaidah Perumusan Risiko**
> Rumusan yang baik menyebut kejadian yang konkret, penyebab yang dapat dikendalikan, dan dampak yang terukur. Contoh: "Layanan perizinan daring tidak dapat diakses lebih dari 4 jam (kejadian) akibat server tunggal tanpa cadangan (penyebab), sehingga permohonan tertunda dan keluhan meningkat (dampak)." Rumusan umum seperti "tidak optimalnya layanan" perlu dihindari.

2.12.4 Analisis Risiko

Analisis menentukan level kemungkinan dan level dampak dengan memperhatikan sistem pengendalian yang sudah berjalan. Besaran risiko diperoleh dari matriks 5×5. Untuk risiko berlevel Tinggi dan Sangat Tinggi, analisis dilengkapi uraian akar penyebab dan efektivitas pengendalian yang ada.

2.12.5 Evaluasi Risiko

Evaluasi membandingkan besaran risiko dengan selera risiko untuk memutuskan apakah risiko perlu ditangani, lalu menetapkan prioritas. Prioritas ditentukan oleh besaran risiko, keterkaitan dengan layanan prioritas, dan pengaruhnya terhadap indikator PEMDI.

2.12.6 Penanganan Risiko

Tabel 2.14 Opsi Penanganan Risiko

Jenis Risiko	Opsi Penanganan	Contoh Penerapan
Negatif	Mengurangi kemungkinan	Penambalan kerentanan rutin; pelatihan operator
Negatif	Mengurangi dampak	Cadangan data harian; DRP; pengalihan ke layanan manual
Negatif	Mentransfer/berbagi	Klausul SLA dan penalti dengan penyedia; pemanfaatan PDN
Negatif	Menghindari	Menunda peluncuran aplikasi yang belum lolos uji keamanan
Negatif	Menerima	Risiko berlevel Rendah di bawah selera risiko, dipantau berkala
Positif	Eksploitasi / meningkatkan kemungkinan dan dampak	Perluasan integrasi dengan layanan digital nasional
Positif	Berbagi	Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan mitra industri

2.12.7 Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dilakukan triwulanan oleh UPR atas realisasi rencana penanganan dan perkembangan level risiko. Reviu dilakukan tahunan oleh KMR dengan masukan UKR untuk menilai efektivitas kerangka dan memperbarui konteks. Bukti pemantauan dan reviu inilah yang membedakan level Developing dari Emerging, dan Embedded dari Developing.

2.12.8 Pencatatan dan Pelaporan

Tabel 2.15 Jenis dan Periode Pelaporan Manajemen Risiko

Laporan	Periode	Penyusun	Penerima
Laporan pemantauan risiko UPR	Triwulanan	Koordinator Risiko UPR	Pemilik Risiko; KMR
Laporan profil risiko kota	Semesteran	Sekretariat KMR (Diskominfostandi)	Wali Kota/Sekda
Laporan insiden risiko	Sewaktuwaktu	Pengelola Risiko	Pemilik Risiko; CSIRT
Laporan reviu efektivitas	Tahunan	Inspektorat (UKR)	KMR
Laporan tahunan manajemen risiko	Tahunan	KMR	Wali Kota; bahan evaluasi PEMDI

2.13 Pemetaan terhadap SNI ISO 31000:2018

Tabel 2.16 Keselarasan PermenPANRB 5/2020 dengan SNI ISO 31000:2018

Unsur ISO 31000	Padanan PermenPANRB 5/2020	Catatan Penerapan di Kota Bekasi
Prinsip (8 prinsip)	Peningkatan nilai dan perlindungan	Sudah diadopsi dalam pedoman 2022
Kerangka: kepemimpinan dan komitmen	Kepemimpinan dan komitmen	Perlu dibuktikan melalui SK KMR dan pakta integritas
Kerangka: integrasi, desain, implementasi, evaluasi, perbaikan	Integrasi, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi, perbaikan	Siklus perbaikan belum berjalan
Proses: lingkup, konteks, kriteria	Penetapan konteks	Perlu pemutakhiran
Proses: asesmen risiko	Identifikasi, analisis, evaluasi	Perlu perluasan cakupan
Proses: perlakuan risiko	Penanganan risiko	Perlu rencana yang terukur dan beranggaran
Proses: pemantauan, reviu, pencatatan, pelaporan	Pemantauan dan reviu; pencatatan dan pelaporan	Belum terverifikasi

2.14 Rujukan Praktik Baik

Beberapa kerangka yang lazim digunakan dapat memperkaya penerapan di Kota Bekasi tanpa menggantikan pedoman nasional.

Tabel 2.17 Kerangka Praktik Baik dan Pemanfaatannya

Kerangka	Fokus	Pemanfaatan dalam Pekerjaan
SNI ISO 31000:2018	Prinsip, kerangka, dan proses manajemen risiko umum	Pembanding kelengkapan kerangka
ISO/IEC 27001 dan 27005	Sistem manajemen dan risiko keamanan informasi	Kategori keamanan siber; kontrol dasar
ISO 22301	Sistem manajemen keberlangsungan usaha	Tautan ke BCP/DRP; analisis dampak layanan
COBIT 2019 (APO12)	Tata kelola dan manajemen risiko TI	Indikator kinerja proses risiko TI

Kerangka	Fokus	Pemanfaatan dalam Pekerjaan
NIST Cybersecurity Framework 2.0	Fungsi govern, identify, protect, detect, respond, recover	Struktur rencana penanganan risiko siber
ITIL 4	Praktik manajemen layanan TI	Integrasi dengan manajemen perubahan dan insiden

Penggunaan kerangkakerangka ini dibatasi pada hal yang menambah nilai praktis, misalnya daftar kontrol dasar keamanan atau struktur analisis dampak layanan, agar tidak membebani UPR dengan kerumitan yang tidak diperlukan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONTEKS STRATEGIS KOTA BEKASI

3.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi 2025–2029

Konteks risiko suatu instansi berangkat dari sasarannya. Karena itu sasaran SPBE dan Pemerintah Digital pada setiap UPR perlu ditautkan ke sasaran RPJMD. Visi Kota Bekasi Tahun 2025–2029 adalah:

> "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut.

Tabel 3.1 Misi Kota Bekasi 2025–2029 dan Relevansinya bagi Pemerintah Digital

No	Misi	Relevansi bagi Manajemen Risiko Pemerintah Digital
1	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai	Risiko ketersediaan dan mutu layanan digital, termasuk adminduk, perizinan, kesehatan, dan pendidikan
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan	Risiko inklusivitas layanan digital bagi kelompok rentan
3	Membuka lapangan pekerjaan yang seluasluasnya didukung dengan pengembangan ruangruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Risiko positif: inovasi digital dan kolaborasi ekosistem
4	Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat	Risiko layanan perizinan digital, akses data potensi, dan penyederhanaan birokrasi
5	Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren	Penguatan tata kelola yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel — induk langsung manajemen risiko Pemerintah Digital

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 (Rancangan Akhir, versi 14 Mei 2025).

3.2 Arah Kebijakan Digital dalam RPJMD

RPJMD merumuskan sejumlah arah kebijakan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan ini, yaitu:

- Peningkatan kualitas penerapan SPBE di semua lini pelayanan publik;
- Peningkatan kualitas dan jangkauan penerapan smart city;
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif berbasis TIK;
- Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah;
- Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan tata kelola yang berorientasi melayani; dan
- Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor.


Frasa "di semua lini pelayanan publik" sejalan dengan tuntutan cakupan pada instrumen Pemerintah Digital. Manajemen risiko yang hanya diterapkan di sebagian perangkat daerah belum mencerminkan arah kebijakan tersebut.

3.3 Kinerja SPBE Kota Bekasi 2020–2024

Tabel 3.2 Perkembangan Indeks SPBE Kota Bekasi

2020	2021	2022	2023	2024
3,70	2,64	2,78	3,01	3,83

Sumber: KemenPANRB, 2025, sebagaimana diolah dalam RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 (Gambar 2.57).



Gambar 3.1 Tren Indeks SPBE Kota Bekasi 2020–2024 dan Target RPJMD

Pola indeks memperlihatkan penurunan tajam pada 2021 (−1,06 poin) yang bertepatan dengan perubahan instrumen evaluasi SPBE, lalu pemulihan bertahap hingga 3,83 pada 2024. Pelajaran dari 2021 relevan bagi masa kini: pergantian instrumen evaluasi dapat menurunkan nilai secara signifikan apabila bukti dukung belum disesuaikan dengan kriteria baru. Risiko yang sama mengintai pada peralihan ke Indeks Pemerintah Digital.

Tabel 3.3 Perbandingan Indeks SPBE 2024 dengan Kota di Sekitar Jakarta

Kota	Indeks SPBE 2024	Selisih terhadap Kota Bekasi
Kota Depok	4,32	+0,49
Kota Bogor	4,08	+0,25
Kota Bekasi	3,83	—
Kota Tangerang Selatan	3,48	−0,35

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025–2029. Kota Tangerang juga tercatat di atas Kota Bekasi.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi berada pada urutan ke16 dari 27 kabupaten/kota pada 2024. Sebaliknya, pada evaluasi Kota Cerdas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Kota Bekasi meraih skor 3,60 (skala 1–4) pada 2024, peringkat ketiga di Jawa Barat dan ketujuh secara nasional pada kategori kabupaten/kota reguler. Kontras ini menunjukkan bahwa kapasitas implementasi teknologi relatif kuat, sementara aspek tata kelola dan manajemen yang dinilai dalam evaluasi SPBE masih memiliki ruang perbaikan.

3.4 Target Kinerja yang Relevan

Tabel 3.4 Target RPJMD yang Berkaitan dengan Pemerintah Digital

Indikator	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PD
Indeks SPBE	4,21*	4,06	4,98	4,98	4,98	4,99	4,99	Diskominfostandi

Indikator	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PD
Indeks Reformasi Birokrasi	78,94	80,00	81,50	83,00	84,50	86,00	87,50	Setda
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88,13	89,50	90,80	92,10	93,30	94,50	95,50	Setda
Nilai SAKIP	67,33	67,85	68,35	68,90	69,40	69,95	70,10	Setda

*Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025–2029, Bab III dan Bab IV. *Baseline tabel program (4,21) berbeda dengan nilai Indeks SPBE 2024 pada Bab II RPJMD (3,83); perlu klarifikasi.*

Catatan Analitis: Kalibrasi Target

Target Indeks SPBE 4,98 pada 2026 berarti kenaikan 1,15 poin dari capaian 2024 (3,83) dalam dua tahun, dan mendekati batas atas skala. Selain sangat ambisius, target ini dirumuskan dengan instrumen yang tidak lagi digunakan. Kegagalan mencapai target yang tidak terkalibrasi merupakan risiko kinerja dan reputasi tersendiri. Tenaga Ahli merekomendasikan agar target dikonversi menjadi target Indeks Pemerintah Digital melalui mekanisme reviu Renstra/RKPD, dan agar risiko ini dicatat dalam register risiko tingkat kota (Lampiran B, R02).

3.5 Implikasi bagi Konteks Risiko

Tiga implikasi ditarik dari konteks strategis ini. Pertama, sasaran UPR pada Formulir 2.2 harus ditautkan ke indikator RPJMD yang berlaku, bukan lagi ke indikator Renstra periode sebelumnya. Kedua, risiko peralihan instrumen evaluasi perlu dicatat sebagai risiko strategis tingkat kota. Ketiga, karena Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi target utama Setda, keterkaitan manajemen risiko layanan digital dengan kepuasan pengguna perlu dibuat eksplisit.

3.6 Profil Wilayah dan Kependudukan

Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta di sebelah barat, Kabupaten Bekasi di sebelah utara dan timur, serta Kabupaten Bogor di sebelah selatan. Wilayahnya seluas sekitar 213,04 km² yang terbagi atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Kota Bekasi dilintasi Commuter Line, LRT, dan jaringan jalan tol, serta berada pada poros Jakarta–Bandung dan Sumatera–Jawa.

Tabel 3.5 Profil Ringkas Kota Bekasi

Aspek	Keterangan
Luas wilayah	± 213,04 km² (21.304 ha)
Wilayah administrasi	12 kecamatan, 56 kelurahan
Jumlah penduduk 2024	± 2,64 juta jiwa (proyeksi SP2020); kota satelit dengan penduduk terbanyak di Indonesia
Laju pertumbuhan penduduk 2020–2024	Ratarata 1,04% per tahun
Kepadatan	9 dari 12 kecamatan > 10.000 jiwa/km²; Bekasi Barat ± 19.000 jiwa/km²
Kecamatan terpadat penduduk	Bekasi Utara (13,24%), Bekasi Barat (10,83%), Jatiasih (10,22%)
Risiko bencana dominan	Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem

Capaian Kota Cerdas 2024	Skor 3,60 (skala 1–4); peringkat ke3 Jawa Barat, ke7 nasional kategori reguler

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025–2029, Bab II.

Karakter kota yang padat, urban, dan heterogen berarti layanan digital Kota Bekasi melayani populasi yang sangat besar dengan ekspektasi tinggi. Gangguan layanan selama beberapa jam saja dapat berdampak pada puluhan ribu warga. Sebaliknya, kepadatan ini juga berarti manfaat digitalisasi—efisiensi antrean, transparansi, dan kecepatan—sangat besar. Kedua sisi ini membenarkan penerapan manajemen risiko yang mencakup risiko negatif dan positif.

Kerawanan banjir memiliki relevansi langsung terhadap keberlangsungan layanan digital. Profil risiko 2022 sudah mencatat banjir sebagai penyebab terhentinya layanan pada beberapa UPR, antara lain pada layanan perizinan dan layanan pariwisata. Oleh karena itu, penilaian lokasi pusat data, ruang server, dan perangkat jaringan terhadap genangan menjadi bagian dari pekerjaan Bulan III.

3.7 Isu Strategis Daerah dan Dimensi Risikonya

RPJMD merumuskan lima isu strategis untuk periode 2025–2029. Masingmasing memiliki dimensi risiko yang relevan bagi Pemerintah Digital.

Tabel 3.6 Isu Strategis RPJMD dan Dimensi Risiko Pemerintah Digital

No	Isu Strategis	Inti Permasalahan	Dimensi Risiko Pemerintah Digital
1	Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan	Kota makin padat; kebutuhan pendekatan smart city; kerentanan banjir dan cuaca ekstrem	Risiko keberlangsungan infrastruktur digital; peluang data spasial dan smart city
2	Daya Saing SDM	Bonus demografi; literasi masih menjadi tantangan	Risiko kesenjangan literasi digital pengguna; peluang talenta digital
3	Ekonomi Kreatif dan Digital	Kota tanpa sumber daya alam melimpah bertumpu pada jasa dan kreativitas	Peluang layanan digital untuk UMKM; risiko layanan tidak inklusif
4	Iklim Investasi yang Kompetitif	Persaingan investasi; kebutuhan perizinan yang mudah	Risiko gangguan layanan perizinan daring; risiko reputasi
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Modern	Pelayanan publik meningkat tetapi realisasi di bawah target; inovasi dan teknologi harus menjadi perangkat utama	Induk langsung manajemen risiko Pemerintah Digital

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025–2029, subbab 2.3.3; kolom dimensi risiko oleh Tenaga Ahli.

Isu kelima menyebut secara eksplisit bahwa perkembangan kota mengharuskan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Adaptif dan responsif dalam bahasa manajemen risiko berarti mampu mengantisipasi gangguan sebelum terjadi dan pulih cepat ketika terjadi—tepat fungsi manajemen risiko dan manajemen keberlangsungan.

3.8 Keselarasan Perencanaan Berjenjang

Sasaran yang dicantumkan UPR dalam konteks risiko harus dapat ditelusuri hingga perencanaan nasional. Tabel berikut menunjukkan rantai keselarasan yang menjadi acuan pemutakhiran Formulir 2.2.

Tabel 3.7 Rantai Keselarasan Perencanaan

Tingkat	Dokumen	Rumusan yang Relevan
Nasional jangka panjang	UU 59/2024 RPJPN 2025–2045	Transformasi tata kelola; pemerintah digital

Tingkat	Dokumen	Rumusan yang Relevan
Nasional jangka menengah	Perpres 12/2025 RPJMN 2025–2029	Arah kebijakan pemerintah digital; Indeks Pemerintah Digital
Nasional sektoral	Rencana Induk Pemdi Nasional 2025–2045	Lima agenda strategis; pilar pengelolaan risiko
Daerah jangka menengah	RPJMD Kota Bekasi 2025–2029	Misi 5; arah kebijakan SPBE di semua lini pelayanan publik
Perangkat daerah	Renstra Diskominfostandi dan PD lain 2025–2029	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; outcome Indeks SPBE
Operasional	Renja/RKPD 2026–2027; Rencana Aksi Pemdi daerah	Kegiatan dan anggaran penanganan risiko
Manajemen risiko	Formulir 2.2 Sasaran per UPR	Sasaran, indikator, dan target yang dilindungi

Pagu indikatif Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada RPJMD berkisar Rp19,1 miliar (2026) hingga Rp23,5 miliar (2030). Rencana penanganan risiko teknologi sebaiknya diakomodasi dalam pagu ini agar penanganan tidak berhenti pada rencana di atas kertas.

3.9 Lanskap Ancaman terhadap Layanan Digital Pemerintah Daerah

Konteks eksternal risiko Pemerintah Digital tidak dapat dilepaskan dari lanskap ancaman nasional. Insiden ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara pada Juni 2024 yang mengganggu layanan ratusan instansi pusat dan daerah memperlihatkan dua pelajaran: konsentrasi layanan pada satu infrastruktur menciptakan risiko sistemik, dan ketiadaan cadangan yang terisolasi memperpanjang waktu pemulihan. Pelajaran ini relevan bagi Kota Bekasi baik ketika menggunakan pusat data sendiri maupun ketika memanfaatkan infrastruktur nasional.

Tabel 3.8 Pola Ancaman Umum dan Relevansinya bagi Kota Bekasi

Pola Ancaman	Modus Umum	Relevansi
Ransomware	Enkripsi data dan sistem disertai pemerasan	Mengancam pusat data dan seluruh layanan
Defacement dan judi daring	Penyusupan konten ilegal pada situs pemerintah	Risiko reputasi pada portal dan subdomain PD
Kebocoran data	Eksploitasi celah aplikasi atau kredensial bocor	Data kependudukan, kesehatan, dan pemohon izin
Phishing	Pencurian kredensial ASN	Pintu masuk serangan lanjutan
Gangguan pihak ketiga	Kegagalan atau kompromi penyedia layanan	Aplikasi yang dikembangkan dan dihosting vendor

Lanskap ini membenarkan usulan selera risiko yang lebih ketat untuk kategori keamanan siber dan pelindungan data pribadi pada Bab V.

BAB IV KONDISI AWAL MANAJEMEN RISIKO SPBE KOTA BEKASI

4.1 Riwayat Penyusunan

Pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota Bekasi disusun pada tahun 2022 melalui rangkaian empat FGD dan tiga tahap pelaporan (pendahuluan, antara, dan akhir). Rangkaian FGD membahas berturutturut pedoman umum dan Formulir 1 (pakta integritas), konteks risiko (Formulir 2), penilaian risiko (Formulir 3), serta penanganan, komunikasi, pencatatan, dan pelaporan (Formulir 4 dan 5).

Tabel 4.1 Dokumen Manajemen Risiko SPBE yang Dikaji

No	Dokumen	Muatan Pokok
1	Laporan Pendahuluan Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi	Kerangka pedoman dan contoh pengisian formulir
2	Laporan Antara Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi	Pengembangan pedoman dan formulir
3	Laporan Akhir Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi	Pedoman final (Bab I–V) dan lampiran Formulir 1–5 untuk 14 UPR
4	Bahan FGD1 s.d. FGD4 dan Handbook FGD	Materi sosialisasi, rancangan batang tubuh Peraturan Wali Kota, contoh formulir

4.2 Komponen yang Telah Tersedia

4.2.1 Rancangan Regulasi

Bahan FGD memuat rancangan batang tubuh Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang terdiri atas enam pasal: penjelasan umum, kegunaan pedoman, fleksibilitas pengaturan dan dasar hukum, koordinasi penerapan dengan Tim Koordinasi SPBE, lampiran pedoman, dan penetapan peraturan. Status penetapan rancangan tersebut belum terkonfirmasi dan menjadi butir verifikasi pada Bulan II.

4.2.2 Unit Pemilik Risiko

Tabel 4.2 Unit Pemilik Risiko yang Telah Menyusun Profil Risiko SPBE (Periode 2022)

No	Unit Pemilik Risiko	Klaster Layanan
1	Inspektorat Daerah	Pengawasan
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)	Penunjang — kepegawaian
3	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	Penunjang — pendapatan
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Penunjang — keuangan
5	Dinas Sosial	Layanan dasar
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Layanan publik
7	Dinas Pemadam Kebakaran	Layanan kedaruratan
8	Dinas Perhubungan	Layanan publik
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Penyelenggara Pemerintah Digital
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Layanan ekonomi
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Layanan ekonomi

No	Unit Pemilik Risiko	Klaster Layanan
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan dasar
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Layanan perizinan
14	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	Layanan kesehatan

Sumber: Lampiran A–N Laporan Akhir Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi.

Cakupan 14 perangkat daerah merupakan capaian yang patut dicatat. Namun beberapa perangkat daerah dengan layanan digital berdampak besar belum tercakup, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapperida, serta Sekretariat Daerah (bagian organisasi dan pengadaan).

4.2.3 Kriteria, Matriks, dan Selera Risiko

Kriteria kemungkinan menggunakan lima level dengan pendekatan persentase dan frekuensi tahunan.

Tabel 4.3 Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE Kota Bekasi

Level	Kemungkinan	Persentase dalam Satu Tahun	Frekuensi dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	X ≤ 5%	X < 2 kali
2	Jarang Terjadi	5% < X ≤ 10%	2 ≤ X ≤ 5 kali
3	Kadangkadang Terjadi	10% < X ≤ 20%	6 ≤ X ≤ 9 kali
4	Sering Terjadi	20% < X ≤ 50%	10 ≤ X ≤ 12 kali
5	Hampir Pasti Terjadi	X > 50%	> 12 kali

Kriteria dampak disusun untuk area kinerja, finansial, reputasi, dan layanan, masingmasing dengan sisi positif dan negatif. Sebagai contoh, dampak negatif pada area layanan dinilai dari lamanya penundaan pelayanan (≤1 hari hingga >5 hari), dan pada area finansial dari besarnya kerugian (≤Rp10 juta hingga >Rp500 juta).

Tabel 4.4 Matriks Analisis Risiko 5×5 dan Besaran Risiko

Kemungkinan \ Dampak	1 Tidak Signifikan	2 Kurang Signifikan	3 Cukup Signifikan	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
5 Hampir Pasti	**9**	**15**	**18**	**23**	**25**
4 Sering Terjadi	**6**	**12**	**16**	**19**	**24**
3 Kadangkadang	**4**	**10**	**14**	**17**	**22**
2 Jarang Terjadi	**2**	**7**	**11**	**13**	**21**
1 Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3**	**5**	**8**	**20**

Sumber: Formulir 2.9 Laporan Akhir MR SPBE Kota Bekasi. Level: 1–5 Sangat Rendah; 6–10 Rendah; 11–15 Sedang; 16–20 Tinggi; 21–25 Sangat Tinggi.

Selera risiko ditetapkan seragam untuk seluruh 15 kategori: besaran minimum yang ditangani adalah 12 untuk risiko positif dan 16 untuk risiko negatif. Artinya, risiko negatif berlevel Sedang (11–15) tidak wajib ditangani, termasuk pada kategori keamanan dan data.

4.3 Catatan atas Mutu Penerapan

Telaah atas lampiran Formulir 2 dan 3 menghasilkan beberapa catatan yang menjadi masukan pembaruan:

1. Seluruh konteks risiko bertitimangsa periode Januari–Desember 2022. Dokumen yang diterima belum memuat pemutakhiran konteks atau Formulir 5 untuk periode sesudahnya.
2. Sasaran SPBE pada Formulir 2.2 merujuk indikator Renstra periode lalu. Contohnya, Diskominfostandi menargetkan Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital 4,08 dan Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi 5,00. Indikator ini perlu diganti dengan indikator RPJMD/Renstra 2025–2029 dan indikator Pemerintah Digital.
3. Jumlah risiko per UPR relatif sedikit dan cenderung bersifat operasional, misalnya perubahan alamat IP pada aplikasi akibat perpindahan server. Risiko strategis, risiko pelindungan data pribadi, risiko pihak ketiga, dan risiko keberlangsungan layanan belum banyak teridentifikasi.
4. Unit analisis adalah perangkat daerah, bukan layanan digital. Akibatnya, risiko lintas perangkat daerah, misalnya integrasi data antaraplikasi, tidak memiliki pemilik yang jelas.
5. Struktur pelaksana per UPR telah diisi (misalnya Pemilik: Kepala Dinas; Koordinator: Sekretaris; Pengelola: Kepala Bidang). Peran KMR tingkat kota dan UKR (Inspektorat) belum terdokumentasi dalam bentuk keputusan atau laporan pengawasan.
6. Belum terlihat keterkaitan dengan dokumen BCP/DRP, formulir manajemen perubahan, dan kanal relasi pengguna.

4.4 Analisis Kesenjangan terhadap Kerangka Pemerintah Digital

Tabel 4.5 Analisis Kesenjangan Awal Manajemen Risiko Kota Bekasi

Komponen	Kondisi Tersedia	Tuntutan Pemerintah Digital	Status	Arah Tindak Lanjut
Kebijakan dan pedoman	Pedoman MR SPBE 2022; rancangan Perwal	Pedoman selaras Pemdi dan menjadi referensi layanan digital	Perlu pemutakhiran	Revisi pedoman; usulan Perwal
Struktur KMR–UPR–UKR	UPR terisi pada 14 PD; KMR dan UKR belum terdokumentasi	Struktur terkait Tim Koordinasi Pemdi Daerah	Sebagian	Draf SK KMR; peran Inspektorat
Konteks risiko	Formulir 2 periode 2022	Konteks dimutakhirkan setiap periode	Kedaluwarsa	Pemutakhiran 2026–2027
Kategori dan area dampak	15 kategori SPBE; 7 area dampak	Kategori selaras 7 aspek Pemdi; tambahan PDP dan pihak ketiga	Perlu penyesuaian	Pemetaan (Lampiran A)
Kriteria dan matriks	5×5; kriteria per area	Kriteria terukur dan relevan dengan layanan digital	Memadai	Kalibrasi ringan
Selera risiko	Seragam 12/16	Dibedakan menurut toleransi kategori	Perlu kalibrasi	Selera ketat untuk keamanan dan data
Register risiko	Sedikit risiko per UPR; operasional	Mencakup strategis, layanan, keamanan, PDP	Sebagian	Perluasan berbasis layanan
Cakupan layanan	Basis perangkat daerah	Sebagian (Emerging) hingga seluruh layanan (Developing)	Belum	Inventaris dan pemetaan layanan

Komponen	Kondisi Tersedia	Tuntutan Pemerintah Digital	Status	Arah Tindak Lanjut
Pemantauan dan pelaporan	Template Formulir 5	Bukti pemantauan triwulanan dan reviu	Belum terverifikasi	Siklus pemantauan Q4 2026
Keterpaduan dengan proses lain	Belum terlihat	Terhubung dengan BCP/DRP, perubahan, pengetahuan, relasi pengguna	Belum	Matriks keterkaitan
Budaya sadar risiko	Pakta integritas per UPR	Program terencana dan terpantau	Belum	Rencana program budaya

Sumber: Analisis Tenaga Ahli atas dokumen MR SPBE 2022 dan kriteria PermenPANRB 8/2026.

Posisi Awal

Secara indikatif, penerapan manajemen risiko Kota Bekasi berada pada perbatasan Initiate–Emerging: pedoman dan formulir tersedia, tetapi bukti penerapan yang mutakhir pada layanan digital belum ada. Posisi ini masih dapat diperbaiki dalam satu siklus melalui pemutakhiran konteks dan register pada sejumlah layanan digital prioritas, disertai bukti pemantauan.

4.5 Isu Strategis Awal

1. Peralihan regulasi dari SPBE ke Pemerintah Digital belum diterjemahkan ke dalam kebijakan manajemen risiko daerah.
2. Siklus manajemen risiko belum berjalan berkelanjutan setelah 2022, sehingga bukti konsistensi multitahun belum terbentuk.
3. Unit analisis risiko perlu digeser dari perangkat daerah ke layanan digital.
4. Integrasi manajemen risiko dengan keberlangsungan layanan, perubahan, dan relasi pengguna belum terbangun.
5. Target kinerja SPBE dalam RPJMD perlu dikalibrasi ke Indeks Pemerintah Digital.
6. Kapasitas pengelola risiko di perangkat daerah dan pengawasan oleh UKR perlu diperkuat.

4.6 Telaah Rinci Profil Risiko per UPR

Telaah berikut merangkum isi Formulir 2 dan 3 untuk setiap UPR berdasarkan Laporan Akhir Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi. Telaah ini bertujuan mengenali apa yang dapat dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki, bukan menilai kinerja perangkat daerah.

Tabel 4.6 Ringkasan Profil Risiko SPBE per UPR (Periode 2022)

UPR	Layanan/Aplikasi	Sasaran dan Target	Struktur (Pemilik / Koordinator / Pengelola)	Risiko yang Tercatat
BKPSDM	Aplikasi SIAP (kepegawaian)	Akuntabilitas dan profesionalisme; pelayanan administrasi kepegawaian (Indikator SPBE 25, 36, 41)	Kepala Badan / Sekretaris / tiga Kepala Bidang	Positif: pemutakhiran informasi layanan SIAP; pembangunan aplikasi sesuai rencana. Negatif: tidak optimalnya layanan publik dan administrasi
Bapenda	SIS VALEN (pendapatan daerah)	Optimalisasi pendapatan; IKM 77,75%	Kepala Badan / Sekretaris / Kabid Pelayanan, Pelaporan dan Sistem	Positif: pemutakhiran informasi layanan. Negatif: layanan tidak berjalan akibat bug atau peretasan (besaran 11)

UPR	Layanan/Aplikasi	Sasaran dan Target	Struktur (Pemilik / Koordinator / Pengelola)	Risiko yang Tercatat
BPKAD	Simda Keuangan dan BMD	Indeks aspek SPBE 3; kerahasiaan informasi 97%; awareness 100%	Kepala BPKAD / Sekretaris / Kabid Anggaran	Positif: pemutakhiran informasi; maturitas peta rencana; pembangunan aplikasi; optimalnya layanan
Dinas Sosial	P3KS berbasis web	Indeks aspek SPBE 3; kerahasiaan informasi	Kepala Dinas / Bidang Rehsos / Seksi Rehsos Anak dan Lansia	Positif: optimalisasi P3KS; maturitas peta rencana; pembangunan aplikasi
Dinas Arsip dan Perpustakaan	Layanan kearsipan dan perpustakaan	Indeks aspek SPBE 3	Kepala Dinas / Sekretaris / empat Kepala Bidang	Positif: tata kelola arsip dan minat baca. Negatif: sarana prasarana kurang karena anggaran
Dinas Pemadam Kebakaran	Sitekar	Indeks aspek SPBE 3	Kepala Dinas / Sekretaris / Kepala Bidang	Positif: pemutakhiran informasi Sitekar. Negatif: layanan tidak berjalan akibat bug atau peretasan
Dinas Perhubungan	Pemantauan lalu lintas (kamera/CCROM)	Penanganan kemacetan 60%; sarpras laik fungsi 7,84%	Kepala Dinas / Setda / Kepala Bidang	Kemacetan, kecelakaan, kerusakan perlengkapan jalan — sebagian besar bukan risiko layanan digital
Diskominfostandi	Layanan egovernment kota	Indeks pengelolaan layanan digital 4,08; IKM pengaduan 4,33; data sektoral 4,00; pengamanan informasi 5,00	Kepala Dinas / Sekretaris / Kabid EGovernment	Positif: layanan publik lebih cepat (besaran 7). Negatif: perubahan IP akibat perpindahan server (besaran 14)
Dinas Koperasi dan UKM	SIP3	Indeks aspek SPBE 3	Kepala Dinas / Sekretaris / Kabid Usaha Mikro	Pola risiko sama dengan BPKAD dan Dinsos
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	SILAT (perizinan pariwisata)	Sistem pelayanan pelestarian kebudayaan 100%	Kepala Dinas / Sekretaris / Kasubag Umum	Positif: pelestarian budaya lokal. Negatif: perangkat aplikasi mati karena banjir
DPPPA	Layanan pemberdayaan dan perlindungan	Anugerah Parahita Ekapraya; KLA Nindya; AKIP BB	Plt. Kepala Dinas / Sekretaris / tiga Kepala Bidang	Risiko kebijakan sektoral (partisipasi perempuan, data kependudukan), belum spesifik layanan digital
DPMPTSP	SILAT (perizinan dan nonperizinan daring)	Sistem pelayanan perizinan daring 100%	Kepala Dinas / Sekretaris / Kabid Data, Pengembangan TI dan Pengaduan	Negatif: gangguan jaringan, server, banjir, kebakaran, listrik padam — paling dekat dengan risiko keberlangsungan
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	SITARO (antar obat pasien)	Indeks aspek SPBE 3	Direktur / Wadir Umum dan Keuangan / Kabag Perencanaan	Pola risiko sama dengan BPKAD; risiko rekam medis belum teridentifikasi
Inspektorat Daerah	—	Lampiran berupa dokumen pindaian	—	Tidak dapat ditelaah dari teks; diverifikasi pada Bulan II

Sumber: Lampiran A–N Laporan Akhir Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi.

4.6.1 BKPSDM

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah Aplikasi SIAP (kepegawaian). Sasaran yang dicantumkan: Akuntabilitas dan profesionalisme; pelayanan administrasi kepegawaian (Indikator SPBE 25, 36, 41). Struktur pelaksana: Kepala Badan / Sekretaris / tiga Kepala Bidang. Risiko yang tercatat: Positif: pemutakhiran informasi layanan SIAP; pembangunan aplikasi sesuai rencana. Negatif: tidak optimalnya layanan publik dan administrasi.

4.6.2 Bapenda

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah SIS VALEN (pendapatan daerah). Sasaran yang dicantumkan: Optimalisasi pendapatan; IKM 77,75%. Struktur pelaksana: Kepala Badan / Sekretaris / Kabid Pelayanan, Pelaporan dan Sistem. Risiko yang tercatat: Positif: pemutakhiran informasi layanan. Negatif: layanan tidak berjalan akibat bug atau peretasan (besaran 11).

4.6.3 BPKAD

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah Simda Keuangan dan BMD. Sasaran yang dicantumkan: Indeks aspek SPBE 3; kerahasiaan informasi 97%; awareness 100%. Struktur pelaksana: Kepala BPKAD / Sekretaris / Kabid Anggaran. Risiko yang tercatat: Positif: pemutakhiran informasi; maturitas peta rencana; pembangunan aplikasi; optimalnya layanan.

4.6.4 Dinas Sosial

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah P3KS berbasis web. Sasaran yang dicantumkan: Indeks aspek SPBE 3; kerahasiaan informasi. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Bidang Rehsos / Seksi Rehsos Anak dan Lansia. Risiko yang tercatat: Positif: optimalisasi P3KS; maturitas peta rencana; pembangunan aplikasi.

4.6.5 Dinas Arsip dan Perpustakaan

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah Layanan kearsipan dan perpustakaan. Sasaran yang dicantumkan: Indeks aspek SPBE 3. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Sekretaris / empat Kepala Bidang. Risiko yang tercatat: Positif: tata kelola arsip dan minat baca. Negatif: sarana prasarana kurang karena anggaran.

4.6.6 Dinas Pemadam Kebakaran

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah Sitekar. Sasaran yang dicantumkan: Indeks aspek SPBE 3. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Sekretaris / Kepala Bidang. Risiko yang tercatat: Positif: pemutakhiran informasi Sitekar. Negatif: layanan tidak berjalan akibat bug atau peretasan.

4.6.7 Dinas Perhubungan

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah Pemantauan lalu lintas (kamera/CCROM). Sasaran yang dicantumkan: Penanganan kemacetan 60%; sarpras laik fungsi 7,84%. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Setda / Kepala Bidang. Risiko yang tercatat: Kemacetan, kecelakaan, kerusakan perlengkapan jalan — sebagian besar bukan risiko layanan digital.

4.6.8 Diskominfostandi

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah Layanan egovernment kota. Sasaran yang dicantumkan: Indeks pengelolaan layanan digital 4,08; IKM pengaduan 4,33; data sektoral 4,00; pengamanan informasi 5,00. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Sekretaris / Kabid EGovernment. Risiko yang tercatat: Positif: layanan publik lebih cepat (besaran 7). Negatif: perubahan IP akibat perpindahan server (besaran 14).

4.6.9 Dinas Koperasi dan UKM

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah SIP3. Sasaran yang dicantumkan: Indeks aspek SPBE 3. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Sekretaris / Kabid Usaha Mikro. Risiko yang tercatat: Pola risiko sama dengan BPKAD dan Dinsos.

4.6.10 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah SILAT (perizinan pariwisata). Sasaran yang dicantumkan: Sistem pelayanan pelestarian kebudayaan 100%. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Sekretaris / Kasubag Umum. Risiko yang tercatat: Positif: pelestarian budaya lokal. Negatif: perangkat aplikasi mati karena banjir.

4.6.11 DPPPA

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah Layanan pemberdayaan dan perlindungan. Sasaran yang dicantumkan: Anugerah Parahita Ekapraya; KLA Nindya; AKIP BB. Struktur pelaksana: Plt. Kepala Dinas / Sekretaris / tiga Kepala Bidang. Risiko yang tercatat: Risiko kebijakan sektoral (partisipasi perempuan, data kependudukan), belum spesifik layanan digital.

4.6.12 DPMPTSP

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah SILAT (perizinan dan nonperizinan daring). Sasaran yang dicantumkan: Sistem pelayanan perizinan daring 100%. Struktur pelaksana: Kepala Dinas / Sekretaris / Kabid Data, Pengembangan TI dan Pengaduan. Risiko yang tercatat: Negatif: gangguan jaringan, server, banjir, kebakaran, listrik padam — paling dekat dengan risiko keberlangsungan.

4.6.13 RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid

Layanan atau aplikasi yang menjadi fokus profil risiko adalah SITARO (antar obat pasien). Sasaran yang dicantumkan: Indeks aspek SPBE 3. Struktur pelaksana: Direktur / Wadir Umum dan Keuangan / Kabag Perencanaan. Risiko yang tercatat: Pola risiko sama dengan BPKAD; risiko rekam medis belum teridentifikasi.

Catatan per UPR di atas mengarah pada rekomendasi yang seragam: setiap UPR perlu (a) mengganti sasaran generik dengan sasaran layanan digital yang terukur, (b) merumuskan risiko spesifik layanan, dan (c) melengkapi rencana penanganan dan bukti pemantauan.

4.7 Pola Temuan Lintas UPR

4.7.1 Rumusan Risiko yang Seragam

Tujuh dari 13 profil yang dapat ditelaah memuat rumusan risiko positif yang hampir identik, misalnya “terupdatenya informasi dan kebijakan terkait SPBE pada layanan …”, “penyusunan peta rencana SPBE sesuai arahan”, dan “matangnya kebijakan dalam pembangunan aplikasi”. Keseragaman ini menunjukkan bahwa formulir diisi dengan mengikuti contoh, bukan hasil identifikasi atas kondisi masingmasing layanan. Akibatnya, register belum dapat dipakai sebagai alat pengambilan keputusan.

4.7.2 Sasaran yang Generik

Enam UPR mencantumkan sasaran “meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE” dengan indikator “Indeks Aspek SPBE” bertarget 3. Sasaran ini tidak spesifik layanan dan kini tidak lagi relevan karena instrumen evaluasi telah berganti.

4.7.3 Ketidaktepatan Kategori

Beberapa risiko dimasukkan ke kategori yang kurang tepat. Kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai bencana alam, dan kerusakan perlengkapan jalan sebagai keamanan SPBE. Beberapa risiko lain lebih merupakan risiko program sektoral daripada risiko layanan digital. Pedoman pembaruan perlu memuat definisi operasional setiap kategori beserta contoh.

4.7.4 Dominasi Risiko Positif dan Rendahnya Besaran

Risiko yang dianalisis umumnya berbesaran 7 hingga 14 (Rendah–Sedang). Dengan selera risiko negatif 16, hampir seluruh risiko negatif yang tercatat berada di bawah ambang wajib

tangani. Hal ini dapat berarti risiko memang rendah, tetapi lebih mungkin mencerminkan identifikasi yang belum menyentuh risiko besar seperti serangan siber, kebocoran data, dan kegagalan pusat data.

4.7.5 Kekuatan yang Perlu Dipertahankan

- Seluruh UPR telah menunjuk Pemilik, Koordinator, dan Pengelola Risiko dari jabatan struktural.
- Pakta integritas telah ditandatangani pimpinan UPR.
- Kriteria kemungkinan dan dampak sudah kuantitatif dan mudah dipahami.
- Beberapa UPR (DPMPTSP, Disparbud, Bapenda) sudah mengidentifikasi risiko gangguan layanan yang relevan untuk manajemen keberlangsungan.

Tabel 4.7 Cakupan Kategori Risiko pada Profil 2022

Kategori	Jumlah UPR	Catatan
Kepatuhan terhadap Peraturan	8	Sering dipakai untuk risiko positif pemutakhiran informasi
Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem	8	Rumusan seragam
Layanan SPBE / Operasional	9	Paling relevan; perlu dipertajam per layanan
Strategi/Peta Rencana SPBE	5	Rumusan seragam
Bencana Alam	3	Banjir, kebakaran, listrik padam
Aplikasi SPBE	2	SILAT pada DPMPTSP dan Disparbud
Keamanan SPBE	1	Peretasan baru disebut sebagai penyebab, belum sebagai risiko utama
Data dan Informasi	1	Sangat minim
SDM SPBE	1	Sangat minim
Infrastruktur SPBE	1	Sangat minim
Pelindungan data pribadi; pihak ketiga	0	Belum ada kategori

Sumber: Hitungan Tenaga Ahli atas Formulir 3 Laporan Akhir; angka bersifat pendekatan karena teks hasil pindaian sebagian tidak terbaca.

4.8 Pelajaran dari Penurunan Indeks 2021

Penurunan Indeks SPBE Kota Bekasi dari 3,70 (2020) menjadi 2,64 (2021) memberikan pelajaran penting. Penurunan sebesar itu dalam satu tahun lebih mungkin disebabkan perubahan cara penilaian dan kecukupan bukti dukung daripada kemunduran nyata kapabilitas. Peralihan dari Indeks SPBE ke Indeks Pemerintah Digital pada 2026 menghadirkan situasi serupa. Instansi yang tidak menyesuaikan bukti dukungnya dengan kriteria baru berisiko mengalami penurunan nilai meskipun layanan digitalnya berjalan baik.

Implikasi

Pekerjaan ini harus menghasilkan bukti yang disusun mengikuti bahasa dan struktur kriteria Indikator 2: penerapan pada layanan digital, keselarasan dengan Rencana Aksi dan Arsitektur, keterpaduan dengan empat proses lain, serta jejak pemantauan dan reviu. Bukti yang hanya berbentuk pedoman tidak lagi memadai.

4.9 Usulan Pemutakhiran Profil Risiko per UPR

Berdasarkan telaah di atas, Tenaga Ahli menyusun usulan awal pemutakhiran untuk setiap UPR. Usulan ini berisi catatan telaah, rumusan sasaran Pemerintah Digital yang lebih spesifik, dan contoh risiko yang dirumuskan ulang dengan pola kejadian–penyebab–dampak. Level kemungkinan dan dampak bersifat indikatif untuk memantik diskusi pada FGD1.

4.9.1 BKPSDM

- Sasaran sudah menyentuh kerahasiaan informasi dan awareness keamanan, sebuah titik awal yang baik.
- Risiko yang tercatat masih generik (“tidak optimalnya layanan”).
- Aplikasi SIAP memproses data pribadi ASN sehingga relevan dengan Indikator 8.

Usulan sasaran: Terjaminnya ketersediaan dan kerahasiaan layanan kepegawaian digital (SIAP)

Tabel 4.8 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — BKPSDM

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Data pribadi ASN pada SIAP diakses pihak tidak berwenang	Akun bersama; tidak ada peninjauan hak akses	Pelindungan Data Pribadi	3	4	17	Tinggi
SIAP tidak tersedia saat periode pengusulan kenaikan pangkat	Lonjakan akses; kapasitas server terbatas	Ketersediaan Layanan	3	3	14	Sedang
Integrasi SIAP dengan sistem kepegawaian nasional gagal sinkron	Perubahan format data nasional	Aplikasi dan Integrasi	3	3	14	Sedang

4.9.2 Bapenda

- Risiko bug dan peretasan sudah teridentifikasi, tetapi besaran 11 tampak terlalu rendah untuk layanan pendapatan.
- Sasaran IKM 77,75% belum berupa indikator layanan digital spesifik.

Usulan sasaran: Terjaminnya keandalan dan integritas layanan pajak daerah daring (SIS VALEN)

Tabel 4.9 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Bapenda

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Manipulasi data tagihan pajak melalui celah aplikasi	Validasi input lemah; log audit tidak dipantau	Keamanan Siber	2	5	21	Sangat Tinggi
Layanan pembayaran pajak daring terhenti menjelang jatuh tempo	Ketergantungan pada satu kanal pembayaran	Ketersediaan Layanan	3	4	17	Tinggi
Peluang: integrasi kanal pembayaran digital meningkatkan penerimaan	Ekosistem pembayaran digital	Kolaborasi dan Ekosistem	3	4	17	Tinggi

4.9.3 BPKAD

- Profil memuat empat risiko positif dengan rumusan seragam.
- Belum ada risiko terkait integritas data keuangan dan aset.

Usulan sasaran: Terjaminnya integritas dan ketersediaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tabel 4.10 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — BPKAD

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Kesalahan data keuangan akibat migrasi atau integrasi sistem	Rekonsiliasi data tidak otomatis	Tata Kelola Data	3	4	17	Tinggi

Akses tidak sah terhadap modul penatausahaan keuangan	Kata sandi lemah; tidak ada autentikasi ganda	Keamanan Siber	2	5	21	Sangat Tinggi
Sistem tidak tersedia saat penutupan tahun anggaran	Beban puncak; pemeliharaan tidak terjadwal	Ketersediaan Layanan	3	4	17	Tinggi

4.9.4 Dinas Sosial

- Aplikasi P3KS memproses data kelompok rentan.
- Risiko negatif belum dirumuskan.

Usulan sasaran: Terlindunginya data penerima layanan sosial dan terjaganya ketepatan sasaran

Tabel 4.11 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Sosial

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Data penerima layanan sosial tidak mutakhir sehingga bantuan salah sasaran	Pemutakhiran tidak terhubung data kependudukan	Tata Kelola Data	4	3	16	Tinggi
Kebocoran data kelompok rentan	Data diunduh dan dibagikan melalui kanal tidak resmi	Pelindungan Data Pribadi	2	5	21	Sangat Tinggi
Layanan daring tidak dapat diakses kelompok rentan	Antarmuka tidak ramah disabilitas/lansia	Pengalaman dan Kepuasan Pengguna	3	3	14	Sedang

4.9.5 Dinas Arsip dan Perpustakaan

- Risiko sarana prasarana karena anggaran sudah tercatat.
- Belum ada risiko kehilangan arsip digital.

Usulan sasaran: Terjaminnya keutuhan dan ketersediaan arsip digital daerah

Tabel 4.12 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Arsip digital rusak atau hilang	Tidak ada cadangan di lokasi berbeda	Ketersediaan Layanan	2	4	13	Sedang
Format arsip digital tidak dapat dibaca di masa depan	Tidak ada kebijakan format dan migrasi	Tata Kelola Data	3	3	14	Sedang
Peluang: integrasi dengan aplikasi kearsipan nasional	Kebijakan arsip digital nasional	Kolaborasi dan Ekosistem	3	3	14	Sedang

4.9.6 Dinas Pemadam Kebakaran

- Aplikasi Sitekar menyangkut layanan kedaruratan sehingga tingkat kritisnya tinggi.
- Risiko yang tercatat sama dengan UPR lain.

Usulan sasaran: Terjaminnya ketersediaan kanal pelaporan kedaruratan setiap saat

Tabel 4.13 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Pemadam Kebakaran

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Kanal pelaporan darurat tidak dapat menerima laporan	Gangguan jaringan; tidak ada kanal cadangan	Ketersediaan Layanan	2	5	21	Sangat Tinggi
Lokasi kejadian tidak akurat	Integrasi peta dan data alamat belum baik	Tata Kelola Data	3	4	17	Tinggi
Petugas tidak terbiasa menggunakan aplikasi	Pelatihan tidak berkala	SDM dan Budaya Digital	3	3	14	Sedang

4.9.7 Dinas Perhubungan

- Sebagian besar risiko yang tercatat merupakan risiko operasional lalu lintas, bukan risiko layanan digital.
- Ada potensi layanan digital (kamera pemantau, sistem parkir, informasi angkutan) yang belum dinilai.

Usulan sasaran: Terjaminnya ketersediaan sistem pemantauan dan informasi lalu lintas berbasis digital

Tabel 4.14 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Perhubungan

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Kamera pemantau lalu lintas tidak berfungsi pada titik rawan	Pemeliharaan perangkat tidak terjadwal	Infrastruktur	3	3	14	Sedang
Rekaman kamera disalahgunakan	Tidak ada kebijakan retensi dan akses rekaman	Pelindungan Data Pribadi	2	4	13	Sedang
Peluang: data lalu lintas dimanfaatkan untuk rekayasa lalu lintas	Ketersediaan data realtime	Inovasi dan Teknologi Baru	3	4	17	Tinggi

4.9.8 Diskominfostandi

- Sebagai penyelenggara, Diskominfostandi memikul risiko infrastruktur bersama, tetapi profil 2022 hanya memuat dua risiko.
- Risiko pusat data, keamanan siber kota, dan SDM TIK belum tercatat.

Usulan sasaran: Terjaminnya keandalan, keamanan, dan keterpaduan infrastruktur dan layanan Pemerintah Digital kota

Tabel 4.15 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Diskominfostandi

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Serangan ransomware melumpuhkan pusat data kota	Penambalan tidak konsisten; cadangan tidak terisolasi	Keamanan Siber	3	5	22	Sangat Tinggi
Pusat data mengalami gangguan listrik atau pendingin	Redundansi daya dan pendingin terbatas	Infrastruktur	2	5	21	Sangat Tinggi
Kehilangan personel TIK kunci	Rotasi; persaingan pasar kerja	SDM dan Budaya Digital	3	4	17	Tinggi

4.9.9 Dinas Koperasi dan UKM

- Profil memuat risiko seragam.
- Layanan SIP3 terkait data pelaku usaha.

Usulan sasaran: Tersedianya layanan data dan pembinaan UMKM daring yang mutakhir

Tabel 4.16 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Koperasi dan UKM

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Data UMKM tidak mutakhir dan ganda	Pendataan dari beberapa sumber tanpa standar	Tata Kelola Data	4	3	16	Tinggi
Aplikasi tidak lagi dipelihara setelah kontrak berakhir	Ketergantungan vendor	Pihak Ketiga dan Rantai Pasok	3	3	14	Sedang
Peluang: layanan digital mendorong akses pasar UMKM	Ekosistem ekonomi digital	Kolaborasi dan Ekosistem	3	4	17	Tinggi

4.9.10 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Risiko banjir yang mematikan perangkat layanan sudah teridentifikasi—relevan bagi keberlangsungan.
- Sasaran persentase sistem pelayanan 100% belum mengukur mutu.

Usulan sasaran: Terjaminnya ketersediaan layanan perizinan dan informasi pariwisata daring

Tabel 4.17 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Perangkat layanan mati akibat banjir	Perangkat berada di area rawan genangan	Bencana dan Lingkungan Fisik	2	4	13	Sedang
Informasi destinasi tidak mutakhir	Tidak ada penanggung jawab konten	Pengalaman dan Kepuasan Pengguna	3	2	10	Rendah
Peluang: promosi digital meningkatkan kunjungan	Media sosial dan portal kota	Inovasi dan Teknologi Baru	3	3	14	Sedang

4.9.11 DPPPA

- Risiko yang tercatat lebih merupakan risiko program sektoral.
- Layanan pengaduan kekerasan memproses data sangat sensitif.

Usulan sasaran: Terlindunginya data korban dan tersedianya kanal pengaduan daring yang aman

Tabel 4.18 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — DPPPA

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Identitas korban kekerasan terpapar	Pengelolaan data pengaduan tanpa klasifikasi kerahasiaan	Pelindungan Data Pribadi	2	5	21	Sangat Tinggi
Pengaduan daring tidak ditindaklanjuti tepat waktu	Notifikasi tidak terintegrasi dengan petugas	Proses Bisnis dan Layanan	3	4	17	Tinggi
Data agregat tidak tersedia untuk perencanaan	Data tidak terstandar	Tata Kelola Data	3	3	14	Sedang

4.9.12 DPMPTSP

- Profil paling dekat dengan risiko keberlangsungan: jaringan, server, banjir, kebakaran, listrik.
- Belum ada risiko keamanan dan pelindungan data pemohon.

Usulan sasaran: Terjaminnya keandalan dan keamanan layanan perizinan dan nonperizinan daring

Tabel 4.19 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — DPMPTSP

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Layanan perizinan tidak tersedia lebih dari 4 jam	Server tunggal; jaringan tanpa jalur cadangan	Ketersediaan Layanan	3	3	14	Sedang
Kebocoran data pemohon izin	Kontrol akses lemah	Pelindungan Data Pribadi	2	5	21	Sangat Tinggi
Kebakaran akibat korsleting di ruang perangkat	Instalasi listrik tidak diperiksa berkala	Bencana dan Lingkungan Fisik	2	4	13	Sedang

4.9.13 RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid

- SITARO dan sistem informasi rumah sakit memproses data kesehatan yang tergolong data pribadi spesifik.
- Risiko rekam medis elektronik belum teridentifikasi.

Usulan sasaran: Terjaminnya ketersediaan dan kerahasiaan sistem informasi rumah sakit dan rekam medis elektronik

Tabel 4.20 Contoh Risiko Terumuskan Ulang — RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid

Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
Rekam medis elektronik tidak tersedia saat pelayanan	Gangguan server; tidak ada prosedur darurat	Ketersediaan Layanan	3	5	22	Sangat Tinggi
Kebocoran data kesehatan pasien	Akses berlebih; perangkat tidak terkunci	Pelindungan Data Pribadi	2	5	21	Sangat Tinggi
Integrasi dengan platform kesehatan nasional gagal	Perubahan standar interoperabilitas	Aplikasi dan Integrasi	3	3	14	Sedang

Sumber: Usulan Tenaga Ahli; seluruh nilai akan divalidasi bersama UPR.

BAB V RANCANGAN AWAL KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DIGITAL KOTA BEKASI

Bab ini menyajikan rancangan awal (konsep) pembaruan kerangka manajemen risiko yang akan dibahas dan disempurnakan bersama Pemerintah Kota Bekasi pada Bulan II. Rancangan disusun dengan mempertahankan unsur pedoman 2022 yang sudah memadai dan menambahkan unsur yang dituntut kerangka Pemerintah Digital.

5.1 Prinsip Desain

Tabel 5.1 Prinsip Desain Kerangka

Prinsip	Penjelasan
Kesinambungan	Formulir 1–5, kriteria kemungkinan, dan matriks 5×5 dipertahankan agar UPR tidak belajar ulang dari awal
Berbasis layanan	Unit analisis bergeser dari perangkat daerah ke layanan digital; perangkat daerah tetap menjadi UPR
Proporsional	Kedalaman penilaian disesuaikan dengan tingkat kritis layanan; layanan kritis dinilai lebih rinci
Terpadu	Satu register menjadi masukan bagi BCP/DRP, manajemen perubahan, pengetahuan, dan relasi pengguna
Siap dinilai	Setiap keluaran langsung dapat dipakai sebagai bukti dukung Indikator 2
Adaptif	Memuat klausul penyesuaian terhadap regulasi Pemerintah Digital yang akan terbit

5.2 Arsitektur Kerangka Tiga Tingkat

Manajemen risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi diusulkan berjalan pada tiga tingkat yang saling terhubung.

Tabel 5.2 Tiga Tingkat Penerapan

Tingkat	Cakupan Risiko	Pemilik	Keluaran
Strategis (kota)	Risiko lintas PD: regulasi, target kinerja, keamanan siber kota, pusat data, SDM digital	KMR; Sekretaris Daerah	Profil risiko Pemerintah Digital kota
Taktis (UPR)	Risiko pencapaian sasaran digital perangkat daerah	Kepala PD sebagai Pemilik Risiko	Formulir 2–5 per UPR
Operasional (layanan)	Risiko ketersediaan, keamanan, data, dan pengalaman pengguna per layanan	Pengelola layanan sebagai Pengelola Risiko	Register risiko layanan; rencana penanganan



Gambar 5.1 Tiga Tingkat Penerapan dan Alur Eskalasi


Risiko di tingkat layanan dengan besaran Sangat Tinggi atau yang berdampak lintas PD dieskalasi ke tingkat UPR dan kota. Sebaliknya, keputusan strategis KMR (misalnya selera risiko) diturunkan ke UPR dan layanan.

Tabel 5.3 Ketentuan Eskalasi Risiko

Level Risiko	Batas Waktu Eskalasi	Tujuan Eskalasi
Sangat Tinggi (21–25)	1 hari kerja sejak teridentifikasi	Pemilik Risiko UPR dan Sekretariat KMR; CSIRT bila terkait keamanan
Tinggi (16–20)	Dalam laporan triwulanan, atau 5 hari kerja bila baru	Pemilik Risiko UPR
Sedang (11–15)	Dalam laporan triwulanan	Koordinator Risiko UPR
Rendah dan Sangat Rendah	Dalam laporan tahunan	Pengelola Risiko

5.3 Struktur dan Pembagian Peran

Struktur mengikuti PermenPANRB 5/2020 dengan penyelarasan terhadap Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah.



Gambar 5.2 Usulan Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi

Tabel 5.4 Usulan Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi

Unsur	Pejabat yang Diusulkan	Tugas Pokok
Pengarah	Wali Kota Bekasi	Menetapkan kebijakan dan selera risiko kota
Ketua KMR	Sekretaris Daerah (sekaligus Ketua Tim Koordinasi Pemdi Daerah)	Memimpin penetapan konteks dan reviu tahunan
Anggota KMR	Asisten Administrasi Umum; Kepala Bapperida; Kepala BPKAD; Kepala BKPSDM; Kepala Diskominfostandi	Mengambil keputusan atas risiko strategis
Sekretariat KMR	Diskominfostandi (Bidang eGovernment dan Bidang Persandian)	Menghimpun laporan, menyusun profil risiko kota, mengelola register terpusat
UPR	Seluruh PD pemilik layanan digital	Menilai, menangani, memantau risiko
UKR	Inspektorat Daerah	Pengawasan, reviu efektivitas, asistensi

Tabel 5.5 Matriks RACI Proses Manajemen Risiko

Aktivitas	KMR	Sekr. KMR	Pemilik Risiko	Koord. Risiko	Pengelola Risiko	UKR
Penetapan kebijakan dan selera risiko	A	R	C	I	I	C
Penetapan konteks kota	A	R	C	C	I	C
Penetapan konteks UPR	I	C	A	R	C	I
Identifikasi dan analisis risiko layanan	I	C	A	C	R	I
Rencana penanganan	I	C	A	R	R	C
Pemantauan triwulanan	I	C	A	R	R	I
Profil risiko kota	A	R	C	C	I	I
Reviu efektivitas	I	C	C	C	I	R/A

Sumber: R = pelaksana; A = penanggung jawab akhir; C = dikonsultasikan; I = diinformasikan.

5.4 Kategori Risiko Pemerintah Digital

Lima belas kategori Risiko SPBE dirampingkan dan diperluas menjadi 16 kategori yang mengikuti tujuh aspek Pemerintah Digital. Definisi operasional disertakan agar tidak terjadi salah kategori seperti yang ditemukan pada profil 2022.

Tabel 5.6 Usulan Kategori Risiko Pemerintah Digital dan Definisi Operasional

No	Kategori	Definisi Operasional	Contoh Kejadian
1	Kebijakan dan Tata Kelola	Risiko terkait penyusunan dan pelaksanaan regulasi, Rencana Aksi, dan Arsitektur Pemerintah Digital	Perwal belum disesuaikan
2	Perencanaan dan Anggaran	Risiko keselarasan target, program, dan ketersediaan anggaran	Anggaran pemeliharaan tidak tersedia
3	Kepatuhan Regulasi	Risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan dan standar	Layanan memproses data tanpa dasar hukum
4	Proses Bisnis dan Layanan	Risiko rancangan dan pelaksanaan proses layanan lintas unit	Alur layanan berbeda antarkanal
5	Ketersediaan dan Keberlangsungan Layanan	Risiko terhentinya layanan digital	Layanan tidak dapat diakses > 4 jam
6	Aplikasi dan Integrasi	Risiko pengembangan, mutu, dan integrasi aplikasi	Integrasi data dengan sistem nasional gagal
7	Infrastruktur	Risiko pusat data, jaringan, cloud, dan perangkat	Server tunggal rusak
8	Keamanan Siber	Risiko terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan sistem akibat ancaman siber	Ransomware; defacement
9	Tata Kelola Data	Risiko kualitas, kemutakhiran, dan interoperabilitas data	Data ganda; data tidak mutakhir
10	Pelindungan Data Pribadi	Risiko pemrosesan data pribadi yang melanggar UU PDP	Kebocoran data warga
11	Pihak Ketiga dan Rantai Pasok	Risiko dari penyedia barang/jasa dan mitra	Vendor tidak menyerahkan kode sumber
12	SDM dan Budaya Digital	Risiko kompetensi, jumlah, dan rotasi SDM; perilaku pengguna internal	Pengelola aplikasi dimutasi tanpa serah terima

13	Pengalaman dan Kepuasan Pengguna	Risiko layanan tidak memenuhi kebutuhan atau ekspektasi pengguna	Keluhan berulang; kepuasan menurun
14	Inovasi dan Teknologi Baru	Risiko dan peluang pemanfaatan teknologi baru termasuk kecerdasan artifisial	Chatbot memberi informasi keliru
15	Kolaborasi dan Ekosistem	Risiko dan peluang kerja sama lintas instansi dan dengan masyarakat	Integrasi dengan layanan nasional
16	Bencana dan Lingkungan Fisik	Risiko dari peristiwa alam dan gangguan fisik	Banjir merendam ruang server

5.5 Area Dampak dan Kriteria Dampak

Tujuh area dampak pada pedoman 2022 dipertahankan dan ditambah satu area, yaitu Pelindungan Data dan Privasi, karena dampak kebocoran data pribadi memiliki karakter hukum dan kepercayaan publik yang khas. Kriteria dampak negatif yang diusulkan:

Tabel 5.7 Usulan Kriteria Dampak Negatif per Area

Area Dampak	1 Tidak Signifikan	2 Kurang Signifikan	3 Cukup Signifikan	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Finansial	Kerugian ≤ Rp10 juta	> Rp10–50 juta	> Rp50–100 juta	> Rp100–500 juta	> Rp500 juta
Reputasi	Keluhan langsung ≤ 3 dalam satu periode	Keluhan langsung > 3	Berita negatif media lokal	Berita negatif media nasional	Berita negatif media internasional
Kinerja	Penurunan capaian < 20%	20% – < 40%	40% – < 60%	60% – < 80%	≥ 80%
Layanan	Layanan tertunda ≤ 1 jam	> 1 – 4 jam	> 4 – 24 jam	> 1 – 3 hari	> 3 hari
Operasional dan Aset TIK	Gangguan satu perangkat nonkritis	Gangguan satu aplikasi nonkritis	Gangguan satu aplikasi kritis	Gangguan beberapa aplikasi kritis	Gangguan pusat data / seluruh layanan
Hukum dan Regulasi	Teguran lisan internal	Teguran tertulis	Temuan APIP/BPK	Sanksi administratif dari instansi pembina	Gugatan hukum / sanksi pidana
SDM	Gangguan kerja ≤ 1 hari	Beban kerja berlebih sementara	Kehilangan satu personel kunci	Kehilangan beberapa personel kunci	Kecelakaan kerja serius
Pelindungan Data dan Privasi	Data nonpribadi terpapar internal	Data pribadi < 100 subjek terpapar	100 – 1.000 subjek	1.000 – 100.000 subjek	> 100.000 subjek atau data spesifik

Sumber: Area finansial, reputasi, dan kinerja mengikuti pedoman 2022; area lain merupakan usulan Tenaga Ahli. Satuan waktu layanan diubah dari hari ke jam karena layanan digital menuntut ketersediaan tinggi.

Perubahan paling berarti adalah pada area layanan. Pedoman 2022 menggunakan satuan hari (≤1 hari hingga >5 hari), padahal bagi layanan digital gangguan beberapa jam sudah signifikan. Usulan satuan jam juga selaras dengan target SLA pada Indikator 19 (ketersediaan >90% hingga 99,9%).

5.6 Selera dan Toleransi Risiko yang Dibedakan

Selera risiko diusulkan dibedakan menurut kategori. Kategori yang menyangkut keselamatan data warga dan ketersediaan layanan kritis diberi selera lebih ketat.

Tabel 5.8 Usulan Selera Risiko per Kelompok Kategori

Kelompok Kategori	Besaran Minimum	Besaran Minimum	Sikap

	Ditangani (Negatif)	Ditangani (Positif)	
Keamanan Siber; Pelindungan Data Pribadi; Ketersediaan Layanan Kritis	11	12	Sangat hatihati
Kepatuhan Regulasi; Infrastruktur; Aplikasi dan Integrasi; Tata Kelola Data	14	12	Hatihati
Kebijakan; Perencanaan; Proses Bisnis; Pihak Ketiga; SDM; Bencana	16	12	Moderat
Inovasi dan Teknologi Baru; Kolaborasi; Pengalaman Pengguna	16	10	Terbuka terhadap peluang

Sumber: Usulan Tenaga Ahli; penetapan final oleh KMR.

5.7 Indikator Risiko Utama

Untuk pemantauan yang lebih dini, diusulkan Indikator Risiko Utama (Key Risk Indicator/KRI) tingkat kota. KRI memberi sinyal ketika suatu risiko mendekati kejadian.

Tabel 5.9 Usulan Indikator Risiko Utama Tingkat Kota

KRI	Risiko Terkait	Hijau	Kuning	Merah
Ketersediaan layanan digital prioritas per bulan	Keberlangsungan layanan	≥ 99%	95–99%	< 95%
Kerentanan kritis yang belum ditambal > 30 hari	Keamanan siber	0	1–3	> 3
Insiden siber terkonfirmasi per triwulan	Keamanan siber	0	1–2	> 2
Layanan prioritas tanpa PIA	Pelindungan data pribadi	0%	1–30%	> 30%
Uji pemulihan DRP dalam 12 bulan terakhir	Keberlangsungan	Lulus	Sebagian	Belum
Rencana penanganan terealisasi tepat waktu	Seluruh kategori	≥ 80%	60–80%	< 60%
UPR yang menyampaikan laporan triwulanan tepat waktu	Tata kelola MR	100%	75–99%	< 75%
Keluhan berulang layanan digital yang sama per bulan	Pengalaman pengguna	≤ 5	6–20	> 20

5.8 Integrasi dengan Proses Manajemen Layanan Digital Lainnya

Tabel 5.10 Mekanisme Integrasi Lima Proses

Proses	Masukan dari Manajemen Risiko	Umpan Balik ke Manajemen Risiko
Manajemen Keberlangsungan	Daftar risiko ketersediaan berlevel Tinggi ke atas sebagai skenario BCP/DRP; target RTO/RPO per layanan kritis	Hasil uji DRP memperbarui level dampak dan efektivitas pengendalian
Manajemen Perubahan	Lembar penilaian risiko wajib untuk perubahan berkategori normal dan darurat	Perubahan yang gagal dicatat sebagai kejadian risiko
Manajemen Pengetahuan	Pelajaran dari penanganan risiko dan insiden	Basis pengetahuan mempercepat identifikasi risiko serupa

Proses	Masukan dari Manajemen Risiko	Umpan Balik ke Manajemen Risiko
Manajemen Relasi Pengguna	Risiko layanan yang berdampak pada pengguna dikomunikasikan proaktif	Keluhan berulang dan hasil survei menjadi sumber identifikasi risiko

Jejak Bukti Terpadu

Setiap layanan prioritas akan memiliki satu "berkas layanan" yang memuat: entri register risiko, skenario BCP/DRP terkait, catatan perubahan, artikel pengetahuan, dan rekap keluhan. Berkas ini dirancang agar Tim Asesor dapat menelusuri keterpaduan lima proses Indikator 2 secara cepat.

5.9 Siklus Tahunan Manajemen Risiko

Tabel 5.11 Kalender Siklus Manajemen Risiko

Waktu	Kegiatan	Keluaran
Januari	Penetapan konteks dan pakta integritas tahun berjalan	Formulir 1–2
Februari	Identifikasi, analisis, evaluasi risiko; rencana penanganan	Formulir 3–4
April	Pemantauan Triwulan I	Formulir 5 Tw I
Juni–Juli	Pemantauan Triwulan II; penyiapan bukti penilaian mandiri PEMDI	Formulir 5 Tw II; profil semester I
Oktober	Pemantauan Triwulan III; reviu UKR	Formulir 5 Tw III; laporan UKR
Desember–Januari	Pemantauan Triwulan IV; reviu tahunan KMR; usulan anggaran penanganan	Laporan tahunan; profil risiko kota

Siklus ini diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah serta jadwal penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, sehingga bukti terbaru selalu tersedia saat penilaian dimulai.

5.10 Rancangan Trajektori Kematangan

Tabel 5.12 Trajektori Kematangan Manajemen Risiko (Indikatif)

Siklus	Level Sasaran	Syarat Utama	Keluaran Kunci
2026	Initiate → Emerging	Pedoman dimutakhirkan; MR diterapkan pada layanan prioritas	Pedoman; register 8 UPR
2027	Emerging	Penerapan pada sebagian layanan dengan bukti pemantauan triwulanan	Formulir 5 empat triwulan
2028	Developing	Penerapan pada seluruh layanan digital; terpadu dengan BCP/DRP dan perubahan	Register seluruh layanan
2029	Embedded	Konsistensi dua tahun; reviu menyeluruh oleh UKR	Laporan reviu; tindak lanjut

Sumber: Proyeksi Tenaga Ahli; bergantung pada komitmen anggaran dan kelembagaan.

5.11 Program Budaya Sadar Risiko

Budaya sadar risiko dibangun melalui program yang terencana, bukan sosialisasi sekali jalan. Program diusulkan untuk dua tahun pertama.

Tabel 5.13 Rencana Program Budaya Sadar Risiko 2026–2027

Program	Kegiatan	Sasaran	Waktu
Komitmen pimpinan	Pernyataan komitmen Wali Kota; risiko menjadi agenda tetap rapat pimpinan	Pimpinan PD	Des 2026
Literasi risiko	Kelas dasar manajemen risiko Pemdi (daring 2 jam)	Seluruh pengelola layanan	2027 Tw I
Pelatihan teknis	Lokakarya pengisian Formulir 2–5 dan analisis akar penyebab	Koordinator dan Pengelola Risiko	Nov 2026; 2027
Kesadaran keamanan	Simulasi phishing dan kampanye kata sandi	Seluruh ASN	2027 per semester
Pembelajaran dari insiden	Forum berbagi pelajaran insiden tanpa menyalahkan	UPR	Triwulanan
Apresiasi	Penghargaan UPR dengan pengelolaan risiko terbaik	UPR	Tahunan
Pengukuran	Survei budaya sadar risiko (Lampiran I)	ASN pengelola layanan	Baseline Nov 2026; ulang 2027

5.12 Rancangan Dasbor Profil Risiko

Profil risiko kota disajikan dalam dasbor sederhana yang dapat dibangun dengan perangkat yang sudah dimiliki Diskominfostandi. Dasbor memuat enam panel.

Tabel 5.14 Panel Dasbor Profil Risiko Pemerintah Digital

No	Panel	Isi
1	Peta panas risiko	Sebaran risiko pada matriks 5×5, dapat difilter per UPR, kategori, dan layanan
2	Sepuluh risiko teratas	Risiko dengan besaran tertinggi beserta pemilik dan status penanganan
3	Tren level risiko	Perubahan level per triwulan untuk risiko prioritas
4	Realisasi penanganan	Persentase rencana aksi tepat waktu per UPR
5	Indikator risiko utama	Status hijau/kuning/merah KRI tingkat kota
6	Kepatuhan pelaporan	UPR yang telah dan belum menyampaikan laporan triwulanan

5.13 Kebutuhan Pendanaan Indikatif

Penanganan risiko memerlukan anggaran. Kebutuhan berikut bersifat indikatif dan akan dirinci setelah rencana penanganan tersusun pada Bulan III.

Tabel 5.15 Pos Kebutuhan Pendanaan Penanganan Risiko

Pos	Contoh Kegiatan	Sumber Anggaran
Keberlangsungan layanan	Cadangan luar lokasi; uji DRP; perangkat daya cadangan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Keamanan siber	Penilaian kerentanan; penguatan CSIRT; lisensi perangkat keamanan	Program Penyelenggaraan Persandian
Pelindungan data pribadi	PIA; enkripsi; pelatihan pejabat PDP	Program terkait pada setiap PD

Pos	Contoh Kegiatan	Sumber Anggaran
Peningkatan kapasitas	Pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko	BKPSDM; Diskominfostandi
Pengawasan	Reviu efektivitas MR oleh Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan

BAB VI PEMAHAMAN TERHADAP PENUGASAN

6.1 Pemahaman Umum

Tenaga Ahli memahami bahwa penugasan ini bukan penyusunan pedoman baru dari awal, melainkan pembaruan dan penghidupan kembali sistem manajemen risiko yang sudah dirancang pada 2022. Nilai tambah yang diharapkan ada pada tiga hal: penyesuaian substansi ke kerangka Pemerintah Digital, perluasan cakupan ke layanan digital, dan penyiapan bukti implementasi yang tertata.

Penugasan ini juga perlu ditempatkan dalam siklus Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Tahap penilaian dokumen dan interviu tahun 2026 berlangsung pada Agustus–September, sehingga keluaran pekerjaan ini paling bernilai untuk siklus evaluasi tahun 2027. Meski demikian, apabila penilaian visitasi dilaksanakan pada Oktober 2026, hasil Bulan I dan II dapat dimanfaatkan sebagai bahan klarifikasi.

6.2 Peran Tenaga Ahli

Tabel 6.1 Peran Tenaga Ahli dan Pembagian Tanggung Jawab

Aktivitas	Peran Tenaga Ahli	Peran Pemerintah Kota Bekasi
Pembaruan kerangka dan pedoman	Menyusun draf, menjelaskan dasar, merevisi berdasar masukan	Membahas, memberi masukan, menetapkan
Penetapan konteks risiko	Memfasilitasi, menyediakan templat dan contoh	Mengisi dan mengesahkan konteks per UPR
Penilaian dan penanganan risiko	Asistensi teknis dan pengendalian mutu	Mengidentifikasi, menilai, menetapkan rencana penanganan
Pemantauan dan pelaporan	Merancang mekanisme dan dasbor sederhana	Melaksanakan pemantauan triwulanan
Bukti dukung evaluasi	Menyusun kertas kerja dan memeriksa kecukupan bukti	Menyediakan dokumen dan mengunggah ke aplikasi evaluasi
Peningkatan kapasitas	Narasumber FGD dan sosialisasi	Menghadirkan peserta dan menindaklanjuti

Keputusan atas selera risiko, penetapan prioritas, dan penetapan regulasi berada pada pimpinan Pemerintah Kota Bekasi. Tenaga Ahli memberikan analisis dan rekomendasi.

6.3 Indikator Keberhasilan

Tabel 6.2 Indikator Keberhasilan Penugasan

Indikator	Target Akhir Desember 2026	Alat Verifikasi
Draf pedoman MR Pemerintah Digital tersusun dan dibahas	1 draf final	Berita acara pembahasan
UPR prioritas yang memutakhirkan konteks dan register	≥ 8 UPR	Formulir 2–4 terisi
Layanan digital yang telah dinilai risikonya	≥ 15 layanan	Register berbasis layanan

Indikator	Target Akhir Desember 2026	Alat Verifikasi
Siklus pemantauan yang terdokumentasi	1 siklus (Triwulan IV 2026)	Formulir 5
Profil risiko Pemerintah Digital tingkat kota	1 dokumen	Laporan kepada KMR
Kertas kerja bukti dukung butir manajemen risiko Indikator 2	1 kertas kerja	Kertas kerja dan tautan bukti
ASN yang mengikuti FGD/sosialisasi	≥ 60 orang	Daftar hadir

6.4 Risiko Pelaksanaan Pekerjaan dan Mitigasinya

Sebagai konsistensi, pekerjaan ini juga menerapkan manajemen risiko terhadap dirinya sendiri.

Tabel 6.3 Risiko Pelaksanaan Pekerjaan

Risiko	Level	Mitigasi
Keterlambatan penyediaan data dan dokumen oleh perangkat daerah	Tinggi	Daftar kebutuhan data disampaikan sejak Bulan I; surat permintaan melalui Diskominfostandi; tenggat per butir
Rendahnya kehadiran pejabat kunci dalam FGD	Sedang	Penjadwalan jauh hari; undangan atas nama Sekretaris Daerah; sesi asistensi daring sebagai pengganti
Perubahan substansi RPerpres Pemerintah Digital	Sedang	Rujukan berjenjang dan klausul penyesuaian pada draf pedoman
Beban kerja UPR bersamaan dengan penutupan tahun anggaran	Tinggi	Templat siap isi; pembatasan cakupan pada UPR dan layanan prioritas
Rotasi pejabat pengelola risiko	Sedang	Dokumentasi proses dan basis pengetahuan; pelibatan lebih dari satu pengelola per UPR

6.5 Nilai Tambah Pendekatan Akademik

Sebagai Guru Besar di Telkom University, Tenaga Ahli membawa pendekatan yang memadukan ketelitian akademik dengan kebutuhan praktis pemerintah daerah. Nilai tambah yang ditawarkan meliputi: penggunaan metode analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, perumusan instrumen yang teruji, pemanfaatan literatur dan praktik baik terkini, serta peluang kolaborasi lanjutan antara Pemerintah Kota Bekasi dan perguruan tinggi—misalnya melalui penelitian terapan, magang mahasiswa, atau pengembangan kapasitas ASN—yang sejalan dengan dorongan kolaborasi pada Indikator 4.

6.6 Etika dan Kerahasiaan

Selama pekerjaan, Tenaga Ahli akan mengakses informasi yang sensitif, termasuk kerentanan sistem dan riwayat insiden. Untuk itu diterapkan ketentuan berikut:

- Informasi kerentanan dan insiden hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan dan tidak dicantumkan secara rinci dalam laporan yang beredar luas.
- Data pribadi tidak diminta kecuali benarbenar diperlukan; contoh pengisian memakai data ilustratif.
- Register risiko berklasifikasi terbatas dan disimpan pada media yang ditentukan Diskominfostandi.
- Seluruh dokumen kerja diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi pada akhir pekerjaan.

7.1 Kerangka Pendekatan

Pekerjaan menggunakan tiga lapis rujukan yang saling melengkapi: PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 sebagai rujukan proses, PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 sebagai rujukan ukuran kematangan, dan SNI ISO 31000:2018 sebagai rujukan praktik baik. Pendekatan yang dipakai adalah:

Berbasis layanan. Unit analisis risiko adalah layanan digital pemerintah. Setiap risiko ditautkan ke layanan, pemilik layanan, dan aplikasi pendukungnya.

Membangun di atas yang ada. Formulir, kriteria, dan matriks 2022 dipertahankan sejauh memadai agar UPR tidak memulai dari nol.

Berbasis bukti. Setiap keluaran dirancang sekaligus sebagai bukti dukung evaluasi: bertanggal, ditandatangani, dan dapat ditelusuri.

Partisipatif. Penilaian risiko dilakukan oleh pemilik risiko melalui FGD dan asistensi; Tenaga Ahli memfasilitasi dan mengendalikan mutu.

Bertahap. Cakupan dimulai dari UPR dan layanan prioritas, lalu diperluas pada siklus berikutnya.

7.2 Tahapan Pekerjaan

Tabel 7.1 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahap	Kegiatan Utama	Keluaran
1. Persiapan dan kajian awal (Sep)	Mobilisasi, koordinasi, kajian dokumen, analisis kesenjangan, rencana kerja	Laporan Pendahuluan
2. Pembaruan kerangka dan konteks (Okt)	Revisi pedoman; pemutakhiran kategori, kriteria, selera risiko; inventaris layanan digital; FGD1 penetapan konteks	Draf pedoman; Formulir 2 kota dan UPR prioritas
3. Penilaian dan penanganan (Nov)	Identifikasi, analisis, evaluasi risiko per layanan; rencana penanganan; tautan ke BCP/DRP dan manajemen perubahan; FGD2	Formulir 3–4; matriks keterkaitan
4. Pemantauan, konsolidasi, dan pelaporan (Des)	Pemantauan Triwulan IV; profil risiko kota; kertas kerja bukti Indikator 2; sosialisasi	Formulir 5; profil risiko; Laporan Akhir

7.3 Teknik Pengumpulan Data

Tabel 7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik	Sasaran	Instrumen
Kajian dokumen	Regulasi, RPJMD, Renstra PD, dokumen MR 2022, LHE SPBE/Pemdi, BCP/DRP, laporan insiden	Lembar telaah dokumen
Wawancara terstruktur	Pemilik dan pengelola risiko UPR prioritas; Inspektorat; Bidang Persandian	Panduan wawancara
FGD	UPR prioritas, Bapperida, Setda, Inspektorat	Kerangka diskusi; lembar kerja risiko
Survei singkat	Persepsi budaya sadar risiko pada ASN pengelola layanan digital	Kuesioner daring skala Likert
Observasi	Ruang server, helpdesk, kanal pengaduan	Daftar periksa

7.4 Teknik Analisis

- Analisis kesenjangan terhadap kriteria Indikator 2 dan PermenPANRB 5/2020.
- Analisis risiko kualitatifsemikuantitatif menggunakan matriks 5×5 Kota Bekasi.
- Analisis akar penyebab (diagram sebabakibat) untuk risiko berlevel Tinggi dan Sangat Tinggi.
- Analisis keterkaitan risiko dengan layanan, aplikasi, dan indikator PEMDI untuk menentukan prioritas.
- Analisis dampak layanan sebagai jembatan ke manajemen keberlangsungan.

7.5 Penjaminan Mutu

Setiap formulir yang diisi UPR melalui tiga pemeriksaan: kelengkapan isian, konsistensi logika (penyebab–kejadian–dampak), dan kesesuaian besaran risiko dengan kriteria. Hasil pemeriksaan disampaikan dalam lembar catatan asistensi. Pada akhir pekerjaan, kecukupan bukti dukung diperiksa silang dengan kriteria level Indikator 2 sebelum diserahkan ke Tim Asesor Internal.

7.6 Kriteria Penentuan UPR dan Layanan Prioritas

Penentuan UPR dan layanan prioritas menggunakan skor terbobot agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 7.3 Kriteria dan Bobot Penentuan Layanan Prioritas

Kriteria	Bobot	Skala Penilaian (1–5)
Jumlah pengguna layanan	25%	1: < 1.000/tahun; 5: > 100.000/tahun
Tingkat kritis layanan	25%	1: penunjang internal; 5: layanan dasar/kedaruratan
Sensitivitas data yang diproses	20%	1: data publik; 5: data pribadi spesifik (kesehatan, kependudukan)
Keterkaitan dengan indikator PEMDI berbobot besar	15%	1: tidak terkait; 5: terkait P19/P20 atau keamanan
Riwayat gangguan atau keluhan	15%	1: tidak ada; 5: berulang dalam 12 bulan

Layanan dengan skor terbobot ≥ 3,5 menjadi prioritas siklus 2026; skor 2,5–3,4 masuk siklus 2027; dan sisanya diperluas pada siklus 2028.

7.7 Panduan Wawancara

Tabel 7.4 Pokok Pertanyaan Wawancara per Kelompok Narasumber

Narasumber	Pokok Pertanyaan
Pemilik Risiko (Kepala PD)	Sasaran digital PD yang paling penting tahun ini; kejadian yang paling dikhawatirkan; sumber daya untuk penanganan; harapan terhadap pedoman baru
Koordinator/Pengelola Risiko	Apakah Formulir 2022 masih digunakan; kendala pengisian; frekuensi pemantauan; siapa pemilik tiap aplikasi; insiden 12 bulan terakhir
Pengelola aplikasi/TI	Arsitektur aplikasi; lokasi hosting; cadangan data; jadwal penambalan; ketergantungan vendor; integrasi dengan sistem lain
Bidang Persandian/CSIRT	Hasil penilaian keamanan; insiden terkonfirmasi; prosedur penanganan insiden; kerentanan terbuka
Inspektorat (UKR)	Pengawasan TIK yang telah dilakukan; temuan berulang; kapasitas auditor TIK; kesiapan mereviu MR

Narasumber	Pokok Pertanyaan
Bapperida	Kalibrasi target Indeks SPBE ke Indeks Pemdi; pengakomodasian anggaran penanganan risiko

7.8 Rancangan FGD

Tabel 7.5 Agenda FGD1: Penetapan Konteks Risiko Pemerintah Digital

Waktu	Materi	Narasumber/Fasilitator
08.30–09.00	Pembukaan dan arahan	Sekretaris Daerah / Kepala Diskominfostandi
09.00–09.45	Pemerintah Digital, Indikator 2, dan posisi manajemen risiko	Tenaga Ahli
09.45–10.30	Pembaruan pedoman: kategori, area dampak, kriteria, selera risiko	Tenaga Ahli
10.30–12.00	Kerja kelompok: inventaris layanan dan sasaran per UPR	Tenaga Ahli; Koordinator Risiko
13.00–14.30	Kerja kelompok: pengisian Formulir 2	Tenaga Ahli
14.30–15.30	Pleno, kesepakatan, dan tindak lanjut	Tenaga Ahli; Diskominfostandi

Tabel 7.6 Agenda FGD2: Validasi Register dan Rencana Penanganan

Waktu	Materi	Narasumber/Fasilitator
08.30–09.00	Pembukaan; ringkasan hasil asistensi	Diskominfostandi
09.00–10.00	Paparan register risiko lintas UPR dan risiko kota	Tenaga Ahli
10.00–11.30	Validasi silang risiko lintas PD	UPR; Inspektorat
11.30–12.00	Keterkaitan risiko dengan BCP/DRP dan manajemen perubahan	Tenaga Ahli; Bidang Persandian
13.00–14.30	Penajaman rencana penanganan dan anggaran	UPR; Bapperida
14.30–15.30	Kesepakatan dan jadwal pemantauan Triwulan IV	Tenaga Ahli

7.9 Daftar Periksa Mutu Formulir

Tabel 7.7 Daftar Periksa Mutu

No	Butir Pemeriksaan	Formulir
1	Sasaran tertaut ke indikator RPJMD/Renstra dan PEMDI	2.2
2	Pemilik, Koordinator, dan Pengelola Risiko memiliki dasar penunjukan	2.3
3	Setiap risiko tertaut ke satu layanan digital	3
4	Rumusan memenuhi pola kejadian–penyebab–dampak	3
5	Kategori sesuai definisi operasional	3
6	Level kemungkinan dan dampak didukung penjelasan atau data	3
7	Besaran sesuai matriks; keputusan tangani sesuai selera risiko	3
8	Rencana penanganan memuat keluaran, jadwal, penanggung jawab, dan anggaran	4

No	Butir Pemeriksaan	Formulir
9	Risiko residual diperkirakan	4
10	Realisasi dan status level risiko dilaporkan per triwulan	5

7.10 Analisis Dampak Layanan

Analisis dampak layanan (service impact analysis) menjembatani manajemen risiko dan manajemen keberlangsungan. Setiap layanan prioritas diklasifikasikan menurut tingkat kritisnya, dan dari klasifikasi itu ditetapkan target waktu pemulihan (RTO) dan titik pemulihan data (RPO).

Tabel 7.8 Klasifikasi Tingkat Kritis Layanan dan Target Pemulihan

Tingkat	Ciri Layanan	RTO	RPO	Contoh
Tier 1 — Kritis	Menyangkut keselamatan, kesehatan, kedaruratan, atau transaksi keuangan	≤ 4 jam	≤ 1 jam	Pelaporan darurat; rekam medis
Tier 2 — Penting	Layanan publik dengan volume tinggi dan tenggat hukum	≤ 24 jam	≤ 24 jam	Perizinan; pajak daerah
Tier 3 — Pendukung	Layanan administrasi internal	≤ 3 hari	≤ 24 jam	Kepegawaian; kearsipan
Tier 4 — Informasi	Layanan informasi statis	≤ 7 hari	≤ 7 hari	Situs informasi PD

Sumber: Usulan Tenaga Ahli; nilai RTO/RPO final ditetapkan bersama pemilik layanan.

Tabel 7.9 Lembar Analisis Dampak Layanan

Butir	Isian
Nama layanan dan pemilik	
Pengguna dan volume transaksi	
Dampak bila terhenti 1 jam / 1 hari / 1 minggu	
Ketergantungan (aplikasi, data, jaringan, vendor)	
Prosedur alternatif (manual) yang tersedia	
Tingkat kritis, RTO, dan RPO yang diusulkan	

7.11 Analisis Akar Penyebab

Untuk risiko berlevel Tinggi dan Sangat Tinggi, penyebab dianalisis lebih dalam agar rencana penanganan menyasar akar masalah, bukan gejala. Teknik yang dipakai adalah diagram sebabakibat dengan enam kelompok penyebab dan teknik “lima mengapa”.

Tabel 7.10 Kelompok Penyebab pada Diagram SebabAkibat

Kelompok	Pertanyaan Pemandu
Kebijakan	Apakah ada aturan, standar, atau prosedur yang belum tersedia atau tidak dipatuhi?
Proses	Apakah alur kerja memiliki celah, duplikasi, atau titik tunggal kegagalan?

Manusia	Apakah kompetensi, jumlah, atau kesadaran personel mencukupi?
Teknologi	Apakah aplikasi dan infrastruktur memadai, mutakhir, dan terpelihara?
Data	Apakah data lengkap, akurat, mutakhir, dan terlindungi?
Lingkungan dan pihak luar	Apakah ada faktor alam, vendor, atau regulasi eksternal yang berpengaruh?

Contoh "Lima Mengapa"

Layanan perizinan terhenti. Mengapa? Server mati. Mengapa? Kehabisan ruang penyimpanan. Mengapa? Log tidak pernah dibersihkan. Mengapa? Tidak ada prosedur pemeliharaan rutin. Mengapa? Tidak ada penanggung jawab pemeliharaan setelah kontrak vendor berakhir. Rencana penanganan yang tepat adalah penunjukan penanggung jawab dan prosedur pemeliharaan, bukan sekadar menambah kapasitas server.

BAB VIII PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN I

8.1 Ringkasan Kegiatan

Tabel 8.1 Kegiatan Bulan I (1–30 September 2026)

Minggu	Kegiatan	Keluaran	Status
I (1–5 Sep)	Mobilisasi; koordinasi awal dengan Diskominfostandi; penyepakatan lingkup dan jalur komunikasi	Kesepakatan lingkup kerja	Selesai
II (7–12 Sep)	Pengumpulan dan kajian dokumen: RPJMD, PermenPANRB 5/2020, dokumen MR SPBE 2022, bahan Kick Off Evaluasi Kinerja Pemdi 2026	Lembar telaah 13 dokumen	Selesai
III (14–19 Sep)	Analisis kesenjangan awal; pemetaan kategori risiko SPBE ke aspek Pemdi; penyusunan register risiko indikatif tingkat kota	Matriks kesenjangan; Lampiran A dan B	Selesai
IV (21–30 Sep)	Penyusunan daftar kebutuhan data, metodologi, rencana kerja, dan Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan; Lampiran C	Selesai

8.2 Dokumen yang Dikaji

Tabel 8.2 Daftar Dokumen Rujukan Bulan I

No	Dokumen	Pemanfaatan
1	Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 (versi 14 Mei 2025)	Visi, misi, arah kebijakan, target
2	PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Kerangka proses dan struktur
3	Laporan Pendahuluan Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi	Baseline pedoman
4	Laporan Antara Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi	Baseline pedoman
5	Laporan Akhir Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi	Profil risiko 14 UPR
6–9	Bahan FGD1, FGD2, FGD3, dan FGD4 Manajemen Risiko SPBE	Rancangan Perwal; formulir; jadwal
10	Handbook FGD Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Dasar hukum dan materi
11	Paparan Asdep: Strategi Kebijakan Evaluasi Kinerja Pemdi (Kick Off 2026)	Tahapan dan jadwal evaluasi 2026
12	Paparan: Kolaborasi Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam Evaluasi Kinerja Pemdi (25 Juni 2026)	Indikator, bobot, Tim Asesor Internal
13	Kriteria Tingkat Kematangan Indikator 2 (Level 2)	Rubrik penilaian

8.3 Hasil Utama Bulan I

8.3.1 Peta Kesenjangan

Analisis kesenjangan sebagaimana diuraikan pada Bab IV menghasilkan sebelas komponen yang dinilai. Satu komponen dinilai memadai (kriteria dan matriks), lima perlu pemutakhiran atau penyesuaian, dan lima belum tersedia atau belum terverifikasi.

8.3.2 Pemetaan Kategori Risiko

Lima belas kategori Risiko SPBE Kota Bekasi telah dipetakan ke tujuh aspek Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, dengan usulan empat kategori tambahan: pelindungan data pribadi, pihak ketiga dan rantai pasok, pengalaman dan kepuasan pengguna, serta pemanfaatan teknologi baru termasuk kecerdasan artifisial. Rincian pada Lampiran A.

8.3.3 Register Risiko Indikatif Tingkat Kota

Tenaga Ahli menyusun 12 risiko indikatif tingkat kota (10 negatif, 2 positif) sebagai bahan awal diskusi KMR dan FGD1. Distribusinya: 3 risiko Sangat Tinggi, 6 Tinggi, dan 3 Sedang. Rincian pada Lampiran B.

8.3.4 Usulan UPR dan Layanan Prioritas

Untuk siklus 2026, Tenaga Ahli mengusulkan delapan UPR prioritas berdasarkan besarnya dampak layanan digital terhadap masyarakat dan keterkaitannya dengan indikator PEMDI. Usulan ini akan diputuskan bersama Diskominfostandi pada awal Bulan II.

Tabel 8.3 Usulan UPR Prioritas Siklus 2026

No	UPR	Contoh Layanan Digital	Status 2022
1	Diskominfostandi	Pusat data, jaringan, portal, SSO, helpdesk	Sudah
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan adminduk daring	Belum
3	DPMPTSP	Perizinan dan nonperizinan daring	Sudah
4	Bapenda	Pajak daerah daring	Sudah
5	BPKAD	Pengelolaan keuangan dan aset	Sudah
6	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	Rekam medis elektronik, pendaftaran daring	Sudah
7	Bapperida	Perencanaan dan penganggaran	Belum
8	Inspektorat Daerah	Peran UKR; pengaduan dan pengawasan	Sudah

Sumber: Usulan Tenaga Ahli. Nama layanan digital akan disesuaikan dengan inventaris resmi.

8.4 Kendala dan Tindak Lanjut

Tabel 8.4 Kendala Bulan I

Kendala	Tindak Lanjut
Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024 dan hasil penilaian mandiri Pemdi 2026 belum diterima	Permintaan melalui Diskominfostandi pada minggu pertama Oktober
Status penetapan Perwal Pedoman MR SPBE dan SK KMR belum terkonfirmasi	Verifikasi ke Bagian Hukum Setda
Inventaris layanan digital resmi belum tersedia	Menggunakan data Arsitektur/Peta Rencana SPBE dan daftar aplikasi Diskominfostandi
Dokumen BCP/DRP dan manajemen perubahan belum teridentifikasi	Konfirmasi pada FGD1

8.5 Kemajuan Pekerjaan

Tabel 8.5 Kemajuan Pekerjaan per Akhir Bulan I

Tahap	Bobot	Realisasi	Keterangan
Persiapan dan kajian awal	25%	25%	Selesai
Pembaruan kerangka dan konteks	25%	0%	Dimulai Oktober
Penilaian dan penanganan	25%	0%	November
Pemantauan, konsolidasi, pelaporan	25%	0%	Desember
Total	100%	25%	Sesuai rencana

8.6 Keterkaitan Risiko Indikatif dengan Indikator PEMDI

Matriks berikut menunjukkan indikator PEMDI yang terpengaruh oleh setiap risiko indikatif. Risiko yang memengaruhi banyak indikator atau indikator berbobot besar diprioritaskan.

Tabel 8.6 Matriks Risiko × Indikator PEMDI

Risiko	P01	P02	P03	P08	P09	P10	P12	P13	P14	P16	P17	P19	P20
R01	•	•											
R02	•												
R03		•											
R04					•	•	•						
R05				•									
R06		•							•				
R07			•										
R08								•		•			
R09								•					
R10		•							•				
R11										•	•		
R12												•	•

Sumber: Analisis Tenaga Ahli; ● = risiko berpengaruh langsung pada indikator.

8.7 Rekomendasi Awal

Berdasarkan hasil Bulan I, Tenaga Ahli menyampaikan rekomendasi awal berikut kepada Pemerintah Kota Bekasi:

1. Menetapkan delapan UPR prioritas dan menunjuk narahubung pada setiap UPR paling lambat minggu pertama Oktober 2026.
2. Mengonfirmasi status Perwal Pedoman MR SPBE dan keberadaan KMR; apabila belum ditetapkan, menempatkan penetapan pedoman yang diperbarui sebagai keluaran prioritas 2026.
3. Menginstruksikan penyusunan inventaris layanan digital resmi sebagai dasar register berbasis layanan.

4. Memasukkan risiko R02 (kalibrasi target) ke dalam agenda reviu perencanaan bersama Bapperida.
5. Menjadikan BCP/DRP pusat data sebagai rencana penanganan prioritas tahun 2027 mengingat besaran R04 dan R06.
6. Melibatkan Inspektorat sejak FGD1 agar fungsi UKR terbangun bersamaan dengan pembaruan kerangka.

8.8 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Awal

Tabel 8.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Awal

No	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Tenggat
1	Penetapan delapan UPR prioritas dan narahubung	Kepala Diskominfostandi	3 Oktober 2026
2	Konfirmasi status Perwal Pedoman MR SPBE dan KMR	Bagian Hukum Setda	10 Oktober 2026
3	Penyusunan inventaris layanan digital resmi	Diskominfostandi; seluruh PD	17 Oktober 2026
4	Pembahasan kalibrasi target Indeks SPBE (R02)	Bapperida	November 2026
5	Prioritas BCP/DRP pusat data dalam usulan anggaran 2027	Diskominfostandi; BPKAD	Desember 2026
6	Pelibatan Inspektorat sejak FGD1	Inspektur Daerah	Minggu III Oktober 2026

BAB IX RENCANA KERJA BULAN II–IV

9.1 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 9.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan September–Desember 2026

Kegiatan	September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mobilisasi dan koordinasi awal	■															
Kajian dokumen dan analisis kesenjangan		■	■													
Laporan Pendahuluan				■												
Revisi kerangka dan pedoman MR Pemdi					■	■	■									
Inventaris dan pemetaan layanan digital					■	■										
FGD1 Penetapan konteks risiko							■									
Asistensi Formulir 2 UPR prioritas							■	■								
Laporan Bulan II								■								
Asistensi penilaian risiko (Formulir 3)									■	■						
Rencana penanganan dan tautan BCP/DRP										■	■					
FGD2 Validasi register dan penanganan											■					
Laporan Bulan III (Antara)												■				
Pemantauan Triwulan IV (Formulir 5)													■	■		
Profil risiko kota dan kertas kerja Indikator 2													■	■	■	
Sosialisasi dan budaya sadar risiko															■	
Laporan Akhir															■	■

Sumber: Rencana Tenaga Ahli. Warna hijau tua: kegiatan Bulan I yang telah dilaksanakan; biru: rencana.

9.2 Rencana Bulan II — Oktober 2026

Tema: Pembaruan Kerangka dan Penetapan Konteks

1. Menyusun draf pembaruan Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi, termasuk kategori risiko baru, area dampak, kriteria, dan selera risiko yang dibedakan per kategori.
2. Menyusun draf Keputusan Wali Kota tentang KMR yang diselaraskan dengan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah, serta uraian peran Inspektorat sebagai UKR.
3. Menyusun inventaris layanan digital UPR prioritas dan memetakan aplikasi pendukungnya.
4. Melaksanakan FGD1 Penetapan Konteks Risiko Pemerintah Digital dan asistensi pengisian Formulir 1 dan 2.
5. Menyusun Laporan Bulan II.

9.3 Rencana Bulan III — November 2026

Tema: Penilaian dan Penanganan Risiko Berbasis Layanan

1. Asistensi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko per layanan digital (Formulir 3).
2. Penyusunan rencana penanganan (Formulir 4), termasuk penautan risiko ketersediaan ke BCP/DRP dan prosedur manajemen perubahan.
3. FGD2 validasi register risiko dan rencana penanganan lintas UPR.
4. Penyusunan Laporan Bulan III (Antara).

9.4 Rencana Bulan IV — Desember 2026

Tema: Pemantauan, Konsolidasi, dan Kesiapan Evaluasi

1. Pelaksanaan pemantauan Triwulan IV dan pengisian Formulir 5.
2. Penyusunan profil risiko Pemerintah Digital tingkat kota untuk dilaporkan kepada KMR.
3. Penyusunan kertas kerja bukti dukung butir manajemen risiko Indikator 2 dan rencana tindak lanjut 2027.
4. Sosialisasi pedoman dan program budaya sadar risiko.
5. Penyusunan Laporan Akhir.

9.5 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Tabel 9.2 Matriks Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Bentuk Pelibatan
Sekretaris Daerah / KMR	Penetapan kebijakan dan selera risiko	Paparan hasil Bulan II dan IV
Diskominfostandi	Koordinator pekerjaan; UPR penyelenggara	Rapat mingguan; asistensi
UPR prioritas	Pemilik risiko layanan digital	FGD1, FGD2, asistensi
Inspektorat Daerah	UKR; pengawasan intern	Wawancara; FGD; reviu laporan
Bapperida	Kalibrasi target dan perencanaan	Wawancara; FGD1
Bagian Hukum dan Organisasi Setda	Regulasi dan kelembagaan	Konsultasi draf Perwal/SK
Tim Asesor Internal Evaluasi Pemdi	Bukti dukung Indikator 2	Serah terima kertas kerja

9.6 Kebutuhan Data

Daftar kebutuhan data yang perlu disediakan Pemerintah Kota Bekasi disajikan pada Lampiran C. Tenaga Ahli memohon agar data prioritas tinggi dapat diterima paling lambat pada minggu kedua Oktober 2026.

9.7 Rincian Jadwal Mingguan

Tabel 9.3 Rincian Kegiatan per Minggu

Minggu	Tanggal	Kegiatan	Keluaran
1	1–5 Sep	Mobilisasi; koordinasi awal	Kesepakatan lingkup
2	7–12 Sep	Kajian dokumen	Lembar telaah

Minggu	Tanggal	Kegiatan	Keluaran
3	14–19 Sep	Analisis kesenjangan; pemetaan kategori; register indikatif	Matriks kesenjangan
4	21–30 Sep	Laporan Pendahuluan	Laporan Bulan I
5	1–3 Okt	Pembahasan Laporan Pendahuluan; penetapan UPR prioritas	Berita acara
6	5–10 Okt	Penerimaan data prioritas; inventaris layanan; draf pedoman bab konteks	Inventaris layanan
7	12–17 Okt	Draf pedoman lengkap; draf SK KMR; persiapan FGD1	Draf pedoman
8	19–31 Okt	FGD1; asistensi Formulir 1–2; Laporan Bulan II	Formulir 2; Laporan Bulan II
9	2–7 Nov	Asistensi identifikasi risiko layanan	Draf Formulir 3
10	9–14 Nov	Asistensi analisis dan evaluasi; penilaian lokasi ruang server	Formulir 3
11	16–21 Nov	Rencana penanganan; tautan BCP/DRP; FGD2	Formulir 4
12	23–30 Nov	Laporan Bulan III (Antara)	Laporan Antara
13	1–5 Des	Pemantauan Triwulan IV	Formulir 5
14	7–12 Des	Profil risiko kota; kertas kerja Indikator 2	Profil risiko
15	14–19 Des	Sosialisasi; paparan kepada KMR	Materi sosialisasi
16	21–31 Des	Laporan Akhir dan serah terima	Laporan Akhir

Sumber: Baris hijau telah terlaksana pada Bulan I.

9.8 Rencana Komunikasi Pekerjaan

Tabel 9.4 Rencana Komunikasi

Kegiatan Komunikasi	Frekuensi	Peserta	Media
Rapat koordinasi teknis	Mingguan	Tenaga Ahli; Bidang eGovernment	Tatap muka/daring
Laporan kemajuan singkat	Dua mingguan	Kepala Diskominfostandi	Surel/memo
Asistensi UPR	Sesuai jadwal	Koordinator dan Pengelola Risiko	Tatap muka/daring
FGD	Dua kali	UPR prioritas; Inspektorat; Bapperida	Tatap muka
Paparan kepada KMR	Dua kali	Sekretaris Daerah dan anggota KMR	Tatap muka
Kanal tanya jawab	Berkelanjutan	Seluruh narahubung UPR	Grup pesan instan

9.9 Keberlanjutan setelah Pekerjaan Berakhir

Keberhasilan pekerjaan diukur dari keberlanjutan siklus manajemen risiko setelah Desember 2026. Untuk itu disiapkan langkahlangkah berikut:

1. Serah terima seluruh dokumen kerja, templat, dan basis pengetahuan kepada Sekretariat KMR.
2. Penyusunan kalender siklus 2027 yang telah disepakati UPR, termasuk jadwal pemantauan triwulanan.
3. Penunjukan pelatih internal (training of trainers) dari Diskominfostandi dan Inspektorat.
4. Pengusulan anggaran kegiatan manajemen risiko pada RKPD/Renja 2027 dan 2028.
5. Penjadwalan reviu efektivitas pertama oleh Inspektorat pada Triwulan III 2027.

Tabel 9.5 Daftar Serah Terima Akhir Pekerjaan

No	Dokumen/Perangkat	Penerima
1	Draf final Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Digital beserta formulir	Sekretariat KMR
2	Draf Perwal dan draf Keputusan Wali Kota tentang KMR	Bagian Hukum Setda
3	Register dan profil risiko UPR prioritas serta profil risiko kota	Sekretariat KMR
4	Kertas kerja bukti dukung Indikator 2	Tim Asesor Internal
5	Materi pelatihan dan modul budaya sadar risiko	BKPSDM; Diskominfostandi
6	Templat dasbor profil risiko	Diskominfostandi

BAB X PENUTUP

Laporan Pendahuluan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak memulai dari nol. Pedoman, formulir, kriteria, dan profil risiko untuk 14 perangkat daerah yang disusun pada tahun 2022 merupakan fondasi yang dapat langsung dimanfaatkan. Kesenjangannya terletak pada pemutakhiran, cakupan layanan digital, keterpaduan dengan proses manajemen layanan lainnya, serta bukti implementasi yang berkelanjutan. Kesenjangan ini dapat ditutup secara bertahap melalui rencana kerja Bulan II–IV.

Waktu pekerjaan ini juga tepat. Siklus Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 sedang berlangsung, dan hasilnya akan menjadi baseline resmi. Dengan memulai pemutakhiran sekarang, Kota Bekasi dapat memasuki siklus 2027 dengan bukti penerapan manajemen risiko yang mutakhir dan berbasis layanan, yang merupakan prasyarat untuk mencapai level Developing pada Indikator 2.

Usulan Keputusan Awal kepada Pemberi Tugas

(1) Menyepakati delapan UPR prioritas pada Tabel 8.3; (2) menyediakan data prioritas tinggi pada Lampiran C paling lambat minggu kedua Oktober 2026; (3) menjadwalkan FGD1 pada minggu ketiga Oktober 2026 dengan undangan atas nama Sekretaris Daerah; dan (4) menugaskan satu narahubung di setiap UPR prioritas.

Tenaga Ahli menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Bekasi dan menantikan masukan atas laporan ini.

LAMPIRAN A PEMETAAN KATEGORI RISIKO SPBE KE ASPEK PEMERINTAH DIGITAL

Tabel A.1 Pemetaan Kategori Risiko

Kategori Risiko SPBE (2022)	Aspek Pemdi	Indikator	Usulan Kategori Pemerintah Digital
Rencana Induk SPBE Nasional	Tata Kelola dan Manajemen	P01	Rencana Induk dan Rencana Aksi Pemerintah Digital
Arsitektur SPBE	Tata Kelola dan Manajemen	P01, P13	Arsitektur Pemerintah Digital
Peta Rencana SPBE	Tata Kelola dan Manajemen	P01	Rencana Aksi Pemerintah Digital Daerah
Proses Bisnis	Keterpaduan Layanan Digital	P15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Unit
Rencana dan Anggaran	Tata Kelola dan Manajemen	P01	Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital
Inovasi	Penyelenggara	P04	Inovasi dan Kolaborasi Digital
Kepatuhan terhadap Peraturan	Lintas aspek	P01, P08	Kepatuhan Regulasi
Pengadaan Barang dan Jasa	Teknologi Digital	P13, P14	Pengadaan dan Pihak Ketiga
Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem	Teknologi Digital	P13	Pengembangan Aplikasi Pemerintah Digital
Data dan Informasi	Data	P05 s.d. P07	Tata Kelola Data
Infrastruktur SPBE	Teknologi Digital	P14	Infrastruktur Pemerintah Digital
Aplikasi SPBE	Teknologi Digital; Keterpaduan	P13, P16	Aplikasi dan Integrasi
Keamanan SPBE	Keamanan Siber	P09 s.d. P12	Keamanan Pemerintah Digital
Layanan SPBE	Keterpaduan; Kepuasan Pengguna	P17, P19	Layanan Digital Pemerintah
SDM SPBE	Penyelenggara	P03	SDM Pemerintah Digital
Bencana Alam	Tata Kelola dan Manajemen	P02	Keberlangsungan Layanan
(Usulan baru)	Data	P08	Pelindungan Data Pribadi
(Usulan baru)	Teknologi Digital	P13, P14	Pihak Ketiga dan Rantai Pasok
(Usulan baru)	Kepuasan Pengguna	P20	Pengalaman dan Kepuasan Pengguna
(Usulan baru)	Teknologi Digital	P13	Teknologi Baru dan Kecerdasan Artifisial

Sumber: Analisis Tenaga Ahli. Baris berwarna ungu adalah kategori tambahan yang diusulkan.

LAMPIRAN B REGISTER RISIKO INDIKATIF TINGKAT KOTA

Register berikut disusun Tenaga Ahli sebagai bahan diskusi awal dan belum merupakan hasil penilaian UPR. Besaran risiko dihitung menggunakan matriks 5×5 Kota Bekasi (K = kemungkinan, D = dampak).

Tabel B.1 Register Risiko Indikatif

Kode	Jenis / Kategori	Kejadian Risiko	Penyebab	K	D	BR	Level	Penanganan Awal
R01	Negatif — Kepatuhan Regulasi	Kebijakan MR daerah belum disesuaikan dengan rezim Pemerintah Digital	RPerpres masih berproses; Pedoman 2022 belum direviu	3	4	17	Tinggi	Revisi pedoman; klausul penyesuaian
R02	Negatif — Rencana dan Anggaran	Target Indeks SPBE RPJMD tidak tercapai dan tidak terkalibrasi ke Indeks Pemdi	Target 4,98 dirumuskan dengan instrumen lama	4	3	16	Tinggi	Konversi target melalui reviu Renstra/RKPD
R03	Negatif — Kepatuhan Regulasi	Bukti dukung Indikator 2 tidak memadai saat evaluasi	Siklus MR tidak berjalan sejak 2022; bukti tersebar	4	4	19	Tinggi	Kertas kerja bukti; siklus pemantauan triwulanan
R04	Negatif — Keamanan Pemerintah Digital	Insiden siber (ransomware, peretasan, defacement) pada layanan digital	Kerentanan belum ditambal; kesadaran keamanan terbatas	3	5	22	Sangat Tinggi	Audit keamanan; manajemen kerentanan; CSIRT
R05	Negatif — Pelindungan Data Pribadi	Kebocoran data pribadi warga dari aplikasi layanan	Belum ada PIA; kontrol akses lemah	3	5	22	Sangat Tinggi	PIA layanan prioritas; enkripsi; pengendalian akses
R06	Negatif — Keberlangsungan Layanan	Gangguan pusat data menghentikan layanan digital prioritas	Belum ada DRP teruji; ketergantungan satu lokasi	2	5	21	Sangat Tinggi	Penyusunan dan uji BCP/DRP; cadangan luar lokasi
R07	Negatif — SDM Pemerintah Digital	Kapasitas pengelola risiko di PD tidak memadai	Rotasi pejabat; pelatihan terbatas	4	3	16	Tinggi	Pelatihan; basis pengetahuan; lebih dari satu pengelola
R08	Negatif — Aplikasi dan Integrasi	Aplikasi redundan dan belum terintegrasi menurunkan mutu layanan	Pengembangan sektoral	4	3	16	Tinggi	Rasionalisasi aplikasi; integrasi melalui SPLP
R09	Negatif — Pihak Ketiga	Ketergantungan pada vendor menghambat pemeliharaan aplikasi	Kode sumber dan dokumentasi tidak diserahkan	3	3	14	Sedang	Klausul kontrak; repositori kode
R10	Negatif — Keberlangsungan Layanan	Banjir mengganggu ruang server dan perangkat jaringan	Kerawanan banjir di sebagian wilayah kota	2	4	13	Sedang	Penilaian lokasi; peninggian perangkat; DRP
R11	Positif — Inovasi dan Kolaborasi	Pemanfaatan layanan digital nasional mempercepat keterpaduan layanan	Kebijakan keterpaduan layanan digital nasional	3	4	17	Tinggi	Eksploitasi: rencana adopsi bertahap
R12	Positif — Kepuasan Pengguna	Survei kepuasan digital berkala meningkatkan mutu layanan dan nilai P20	Kanal umpan balik tersedia	3	3	14	Sedang	Eksploitasi: widget umpan balik; survei triwulanan

Sumber: Analisis Tenaga Ahli. BR = besaran risiko. Pemilik risiko usulan: R01 Diskominfostandi; Bagian Hukum; R02 Bapperida; Diskominfostandi; R03 Diskominfostandi; Tim Asesor Internal; R04 Bidang Persandian; R05 Diskominfostandi; UPR pemilik data; R06 Diskominfostandi; R07 BKPSDM; Diskominfostandi; R08 Diskominfostandi; R09 UPR; Bagian Pengadaan; R10 Diskominfostandi; BPBD; R11 Diskominfostandi; R12 UPR pemilik layanan.

LAMPIRAN C DAFTAR KEBUTUHAN DATA

Tabel C.1 Daftar Kebutuhan Data dan Dokumen

No	Data/Dokumen	Sumber	Prioritas	Tenggat
1	Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 dan 2024	Diskominfostandi	Tinggi	10 Okt
2	Hasil penilaian mandiri dan bukti dukung Evaluasi Pemdi 2026 (Indikator 2)	Diskominfostandi / Tim Asesor Internal	Tinggi	10 Okt
3	Perwal/SK terkait Pedoman MR SPBE dan KMR (jika telah ditetapkan)	Bagian Hukum Setda	Tinggi	10 Okt
4	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Bekasi	Diskominfostandi	Tinggi	10 Okt
5	Daftar aplikasi dan layanan digital beserta pemiliknya	Diskominfostandi	Tinggi	10 Okt
6	Formulir 5 / laporan pemantauan risiko 2023–2025 (jika ada)	UPR 2022	Sedang	17 Okt
7	Dokumen BCP/DRP dan prosedur manajemen perubahan	Diskominfostandi	Sedang	17 Okt
8	Laporan insiden siber dan hasil audit keamanan/IKASANDI	Bidang Persandian	Sedang	17 Okt
9	Renstra dan Perjanjian Kinerja 2026 UPR prioritas	UPR prioritas	Sedang	17 Okt
10	Rekap pengaduan dan survei kepuasan layanan digital	Diskominfostandi; UPR	Rendah	24 Okt
11	Laporan hasil pengawasan Inspektorat terkait SPBE/TIK	Inspektorat	Rendah	24 Okt

LAMPIRAN D PROFIL TENAGA AHLI

Nama	**Prof. Dr. Z.K. Abdurahman Baizal, S.Si., M.Kom.**
Posisi	Tenaga Ahli Manajemen Pemerintah Digital Kota Bekasi — Lingkup Manajemen Risiko Pemerintah Digital
Afiliasi	Guru Besar, Telkom University
Profil Singkat	Akademisi dan peneliti di bidang informatika dengan pengalaman pengajaran, penelitian, dan pendampingan transformasi digital. Sebagai Guru Besar di Telkom University, Tenaga Ahli membawa perspektif keilmuan dan praktik dalam merancang tata kelola dan manajemen layanan digital pemerintah.
Tanggung Jawab	Menyusun kerangka dan pedoman, memfasilitasi FGD dan asistensi, mengendalikan mutu keluaran, serta menyusun laporan pekerjaan.

LAMPIRAN E TEMPLAT FORMULIR MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DIGITAL

Templat berikut merupakan rancangan penyesuaian Formulir 1–5 pedoman 2022. Perubahan utama ditandai dengan kolom “Layanan Digital” dan “Indikator PEMDI”.

Formulir 1 — Pakta Integritas

> Dalam rangka pencapaian sasaran Pemerintah Digital pada [nama UPR], saya menyatakan bahwa: (1) penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko Pemerintah Digital telah sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Digital Kota Bekasi; (2) rencana penanganan risiko yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran; dan (3) pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala setiap triwulan. Bekasi, [tanggal]. Kepala [UPR], [nama, NIP].

Formulir 2.1 — Informasi Umum

Butir	Isian
Nama UPR	
Tugas UPR	
Fungsi UPR	
Layanan digital yang dikelola	
Periode	Januari 2026 – Desember 2027

Formulir 2.2 — Sasaran Pemerintah Digital

No	Sasaran UPR (Renstra)	Sasaran Pemdi	Indikator Kinerja	Target	Indikator PEMDI Terkait	Layanan Digital
1						
2						
3						

Formulir 2.3 — Struktur Pelaksana

Peran	Jabatan / Nama	Dasar Penunjukan
Pemilik Risiko		
Koordinator Risiko		
Pengelola Risiko		

Formulir 2.4–2.5 — Pemangku Kepentingan dan Peraturan

No	Pemangku Kepentingan / Peraturan	Hubungan / Amanat	Keterangan

1			
2			
3			

Formulir 3 — Penilaian Risiko

No	Layanan Digital	Jenis	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area	Pengendalian Ada	K	D	BR	Tangani?
1												
2												
3												

Formulir 4 — Rencana Penanganan

No	Kode Risiko	Opsi	Rencana Aksi	Keluaran	Jadwal	Penanggung Jawab	Anggaran	Risiko Residual
1								
2								
3								

Formulir 5 — Laporan Pemantauan

No	Kode Risiko	Rencana Aksi	Realisasi	Status	Level Awal	Level Kini	Kendala	Tindak Lanjut
1								
2								
3								

LAMPIRAN F CONTOH PENGISIAN: LAYANAN PERIZINAN DARING

Contoh ini disusun untuk memperlihatkan cara pengisian berbasis layanan. Data bersifat ilustratif dan perlu disesuaikan dengan kondisi aktual DPMPTSP.

F.1 Sasaran

Sasaran Pemdi	Indikator	Target	Indikator PEMDI
Meningkatnya keandalan layanan perizinan daring	Ketersediaan layanan per bulan	≥ 99%	P02, P19
Meningkatnya kepuasan pemohon izin daring	Nilai kepuasan pengguna	≥ 4,0 (skala 5)	P20
Terlindunginya data pemohon	Insiden kebocoran data	0	P08, P10

F.2 Penilaian Risiko

Kode	Kejadian	Penyebab	Kategori	K	D	BR	Level
L01	Layanan tidak dapat diakses > 4 jam	Server tunggal; gangguan jaringan; listrik padam	Ketersediaan	3	3	14	Sedang
L02	Data pemohon bocor	Kontrol akses lemah; belum ada enkripsi	PDP	2	5	21	Sangat Tinggi
L03	Aplikasi tidak berfungsi setelah pembaruan	Perubahan tanpa uji dan rencana rollback	Aplikasi	3	3	14	Sedang
L04	Ruang server tergenang banjir	Lokasi perangkat di lantai dasar	Bencana	2	4	13	Sedang
L05 (+)	Integrasi dengan layanan perizinan nasional mempercepat proses	Kebijakan keterpaduan layanan	Kolaborasi	3	4	17	Tinggi

F.3 Rencana Penanganan

Kode	Opsi	Rencana Aksi	Jadwal	PJ	Tautan Proses
L01	Kurangi dampak	Server cadangan di PDN/cloud; SOP layanan manual darurat	Tw I 2027	DPMPTSP; Diskominfostandi	BCP/DRP
L02	Kurangi kemungkinan	PIA; enkripsi basis data; peninjauan hak akses triwulanan	Tw I 2027	DPMPTSP	P08
L03	Kurangi kemungkinan	Wajib formulir perubahan dan uji di lingkungan staging	Des 2026	Pengelola aplikasi	Manajemen Perubahan
L04	Kurangi dampak	Peninggian rak server; sensor genangan	Tw II 2027	Diskominfostandi	BCP/DRP
L05	Eksploitasi	Rencana integrasi bertahap	2027	DPMPTSP	Kolaborasi

LAMPIRAN G KERTAS KERJA BUKTI DUKUNG INDIKATOR 2 (BUTIR MANAJEMEN RISIKO)

Kertas kerja ini memetakan bukti yang perlu disiapkan untuk setiap level. Status awal diisi berdasarkan kajian Bulan I.

Level	Bukti yang Diperlukan	Dokumen	Status Awal
Initiate	Pedoman manajemen risiko tersedia atau dalam penyusunan	Pedoman MR 2022; draf pembaruan	Tersedia
Initiate	Struktur pelaksana ditunjuk	Formulir 2.3 per UPR; SK KMR	Sebagian
Emerging	Pedoman menjadi referensi dan selaras dengan Rencana Aksi/Arsitektur	Perwal/SK penetapan pedoman; matriks keselarasan	Belum
Emerging	MR diterapkan pada sebagian layanan digital	Register berbasis layanan (≥ 15 layanan)	Belum
Emerging	Pemantauan terdokumentasi	Formulir 5 triwulanan	Belum
Developing	MR diterapkan pada seluruh layanan digital	Register seluruh layanan; inventaris layanan	Belum
Developing	Terpadu dengan empat proses lain	Berkas layanan; matriks keterkaitan	Belum
Embedded	Konsisten ≥ 2 tahun; reviu menyeluruh	Laporan tahunan 2 periode; laporan reviu UKR	Belum
Leading	Seluruh tindak lanjut reviu terimplementasi	Matriks tindak lanjut reviu	Belum

LAMPIRAN H KERANGKA REGULASI DAERAH YANG DIUSULKAN

H.1 Rancangan Kerangka Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Digital

Bagian	Muatan
Konsiderans	Pelaksanaan Perpres 95/2018 dan PermenPANRB 5/2020; penyesuaian terhadap arah Pemerintah Digital dan PermenPANRB 8/2026
Bab I	Ketentuan umum: definisi Risiko Pemerintah Digital, layanan digital, UPR, KMR, UKR
Bab II	Maksud, tujuan, dan ruang lingkup: tiga tingkat penerapan
Bab III	Struktur: KMR, Sekretariat KMR, UPR, UKR; keterkaitan dengan Tim Koordinasi Pemdi Daerah
Bab IV	Proses dan siklus tahunan; kewajiban pelaporan
Bab V	Integrasi dengan manajemen layanan digital lainnya
Bab VI	Budaya sadar risiko dan peningkatan kapasitas
Bab VII	Pendanaan
Bab VIII	Ketentuan peralihan: pedoman 2022 tetap berlaku sampai penetapan; klausul penyesuaian paling lambat 6 bulan setelah regulasi Pemerintah Digital nasional terbit
Lampiran	Pedoman lengkap dan Formulir 1–5

H.2 Rancangan Kerangka Keputusan Wali Kota tentang KMR

Diktum	Muatan
Kesatu	Pembentukan KMR Pemerintah Digital Kota Bekasi beserta susunan keanggotaan
Kedua	Tugas KMR sesuai PermenPANRB 5/2020
Ketiga	Penunjukan Diskominfostandi sebagai Sekretariat KMR
Keempat	Penunjukan Inspektorat sebagai UKR
Kelima	Pembebanan biaya pada APBD
Keenam	Masa berlaku dan ketentuan penyesuaian

LAMPIRAN I KUESIONER BUDAYA SADAR RISIKO

Responden: ASN pengelola layanan digital pada UPR prioritas. Skala: 1 = sangat tidak setuju; 5 = sangat setuju. Hasil dipakai sebagai baseline program budaya sadar risiko.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya memahami risiko yang dapat mengganggu layanan digital yang saya kelola.					
2	Pimpinan unit saya membicarakan risiko dalam rapat rutin.					
3	Saya tahu kepada siapa harus melaporkan potensi risiko atau insiden.					
4	Saya merasa aman melaporkan kesalahan atau insiden tanpa takut disalahkan.					
5	Unit saya memiliki daftar risiko yang diperbarui secara berkala.					
6	Perubahan pada aplikasi di unit saya selalu dinilai risikonya terlebih dahulu.					
7	Unit saya memiliki prosedur jika layanan digital terhenti.					
8	Saya pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko atau keamanan informasi.					
9	Keluhan pengguna dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan.					
10	Saya mengetahui kewajiban pelindungan data pribadi dalam pekerjaan saya.					
11	Rencana penanganan risiko di unit saya didukung anggaran.					
12	Hasil pemantauan risiko ditindaklanjuti oleh pimpinan.					
13	Saya menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikannya.					
14	Unit saya belajar dari insiden yang pernah terjadi.					
15	Manajemen risiko membantu unit saya mencapai sasaran, bukan sekadar beban administrasi.					

LAMPIRAN J GLOSARIUM DAN SINGKATAN

Istilah	Pengertian
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BCP	Business Continuity Plan — rencana keberlangsungan layanan
BR	Besaran Risiko — nilai hasil matriks kemungkinan dan dampak
CSIRT	Computer Security Incident Response Team
DRP	Disaster Recovery Plan — rencana pemulihan bencana TI
FGD	Focus Group Discussion — diskusi kelompok terpumpun
IKASANDI	Indeks Keamanan Siber dan Sandi (BSSN)
KMR	Komite Manajemen Risiko
KRI	Key Risk Indicator — indikator risiko utama
PDN	Pusat Data Nasional
PEMDI	Pemerintah Digital
PIA	Privacy Impact Assessment — penilaian dampak pelindungan data
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RTO/RPO	Recovery Time Objective / Recovery Point Objective
SLA	Service Level Agreement — kesepakatan tingkat layanan
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPLP	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
UKR	Unit Kepatuhan Risiko
UPR	Unit Pemilik Risiko
Risiko Positif	Peluang terjadinya peristiwa yang meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran
Risiko Negatif	Peluang terjadinya peristiwa yang menurunkan keberhasilan pencapaian sasaran
Selera Risiko	Besaran risiko yang dapat diterima sebelum wajib ditangani
Risiko Residual	Risiko yang tersisa setelah penanganan

LAMPIRAN K DAFTAR KONTROL DASAR LAYANAN DIGITAL

Daftar kontrol dasar ini dipakai sebagai acuan “sistem pengendalian yang ada” pada Formulir 3 dan sebagai pilihan rencana aksi pada Formulir 4.

No	Area	Kontrol Dasar	Kategori Risiko
1	Akses	Akun individual; autentikasi ganda untuk admin; peninjauan hak akses triwulanan	Keamanan; PDP
2	Penambalan	Penambalan kerentanan kritis ≤ 14 hari	Keamanan
3	Cadangan	Cadangan harian, salinan luar lokasi, uji pemulihan semesteran	Ketersediaan
4	Pemantauan	Pemantauan ketersediaan otomatis dan peringatan dini	Ketersediaan
5	Log	Log akses dan transaksi disimpan minimal 1 tahun	Keamanan; Kepatuhan
6	Enkripsi	HTTPS seluruh layanan; enkripsi data pribadi saat disimpan	PDP; Keamanan
7	Perubahan	Formulir perubahan, uji, dan rencana rollback	Aplikasi
8	Pihak ketiga	Klausul SLA, kerahasiaan, serah terima kode sumber dan dokumentasi	Pihak Ketiga
9	Data pribadi	PIA untuk layanan yang memproses data pribadi; pemberitahuan privasi	PDP
10	Fisik	Ruang server terkunci, bebas genangan, proteksi kebakaran, UPS	Bencana; Infrastruktur
11	SDM	Minimal dua personel menguasai setiap aplikasi kritis	SDM
12	Pengguna	Kanal pengaduan, SLA penanganan, survei kepuasan	Pengalaman Pengguna

LAMPIRAN L LEMBAR TELAAH DOKUMEN BULAN I

Dokumen	Temuan Pokok	Tindak Lanjut
RPJMD Kota Bekasi 2025–2029	Visi “Nyaman dan Sejahtera”; arah kebijakan SPBE di semua lini; target Indeks SPBE 4,98–4,99; baseline tidak konsisten (4,21 vs 3,83)	Klarifikasi baseline; usulan kalibrasi target ke Indeks Pemdi
PermenPANRB 5/2020	Kerangka, proses, struktur KMR–UPR–UKR, budaya sadar risiko; Formulir 1–5	Tetap menjadi rujukan proses
Laporan Pendahuluan MR SPBE (2022)	Struktur pedoman lima bab; contoh pengisian Diskominfostandi	Struktur dipertahankan
Laporan Antara MR SPBE (2022)	Penyempurnaan pedoman dan formulir	Dijadikan pembanding versi
Laporan Akhir MR SPBE (2022)	Profil 14 UPR; matriks 5×5; selera seragam 12/16; rumusan risiko seragam	Pemutakhiran per UPR (subbab 4.9)
Bahan FGD1 s.d. FGD4 (2022)	Rancangan batang tubuh Perwal 6 pasal; jadwal FGD Mei–Juni	Verifikasi status penetapan Perwal
Handbook FGD (2022)	13 dasar hukum; maksud, tujuan, manfaat	Pemutakhiran dasar hukum
Paparan Asdep Strategi Kebijakan Evaluasi Pemdi	Empat tahap evaluasi 2026; Tim Asesor Eksternal termasuk akademisi	Penyelarasan jadwal pekerjaan
Paparan Kolaborasi Unit Kerja/PD (25 Juni 2026)	7 aspek 20 indikator; Indikator 2 lima proses; Tim Asesor Internal 17 fungsi	Dasar keterkaitan MR dengan indikator
Kriteria Level 2 Indikator 2	Penerapan pada sebagian layanan; selaras Rencana Aksi dan Arsitektur	Dasar kertas kerja bukti (Lampiran G)

LAMPIRAN M KARTU RISIKO TINGKAT KOTA

Kartu risiko berikut menjabarkan setiap risiko indikatif pada Lampiran B. Kartu ini dirancang sebagai format baku profil risiko tingkat kota yang akan dilaporkan kepada KMR.

R01 Kebijakan MR daerah belum disesuaikan dengan rezim Pemerintah Digital

Kategori	Kepatuhan Regulasi
Penyebab	RPerpres masih berproses; pedoman 2022 belum direviu; belum ada penanggung jawab pemutakhiran regulasi
Dampak	Pedoman tidak dapat menjadi referensi sah bagi layanan digital; nilai Indikator 1 dan 2 tertahan
Pengendalian yang ada	Pedoman 2022 masih berlaku melalui ketentuan peralihan
Kemungkinan / Dampak / Besaran	3 / 4 / 17 — Tinggi
Rencana penanganan awal	Revisi pedoman (Bulan II); rancangan Perwal dengan klausul penyesuaian (Lampiran H)
Indikator risiko utama	Status penetapan pedoman yang diperbarui
Pemilik risiko usulan	Diskominfostandi; Bagian Hukum Setda
Indikator PEMDI terkait	P01, P02

R02 Target Indeks SPBE RPJMD tidak tercapai dan tidak terkalibrasi ke Indeks Pemdi

Kategori	Perencanaan dan Anggaran
Penyebab	Target 4,98 dirumuskan dengan instrumen lama; baseline tidak konsisten
Dampak	Capaian kinerja dinilai gagal; reputasi pimpinan daerah
Pengendalian yang ada	Belum ada
Kemungkinan / Dampak / Besaran	4 / 3 / 16 — Tinggi
Rencana penanganan awal	Kajian konversi target bersama Bapperida; usulan perubahan melalui reviu Renstra/RKPD
Indikator risiko utama	Ada/tidaknya target Indeks Pemdi dalam dokumen perencanaan
Pemilik risiko usulan	Bapperida; Diskominfostandi
Indikator PEMDI terkait	P01

R03 Bukti dukung Indikator 2 tidak memadai saat evaluasi

Kategori	Kepatuhan Regulasi
Penyebab	Siklus MR tidak berjalan sejak 2022; bukti tersebar di beberapa PD; belum ada kertas kerja
Dampak	Nilai Indikator 2 tertahan pada Initiate; dampak pada indeks keseluruhan
Pengendalian yang ada	Tim Asesor Internal telah dibentuk untuk evaluasi 2026
Kemungkinan / Dampak / Besaran	4 / 4 / 19 — Tinggi

Rencana penanganan awal	Kertas kerja bukti (Lampiran G); siklus pemantauan triwulanan; berkas layanan terpadu
Indikator risiko utama	Persentase butir bukti tersedia
Pemilik risiko usulan	Diskominfostandi; Tim Asesor Internal
Indikator PEMDI terkait	P02

R04 Insiden siber (ransomware, peretasan, defacement) pada layanan digital

Kategori	Keamanan Siber
Penyebab	Kerentanan belum ditambal; kesadaran keamanan terbatas; cadangan tidak terisolasi
Dampak	Layanan lumpuh; data hilang atau bocor; berita negatif nasional
Pengendalian yang ada	Fungsi persandian; Perwal 59/2021 tentang SMKI
Kemungkinan / Dampak / Besaran	3 / 5 / 22 — Sangat Tinggi
Rencana penanganan awal	Manajemen kerentanan; cadangan terisolasi; penguatan CSIRT; simulasi insiden
Indikator risiko utama	Kerentanan kritis > 30 hari; insiden per triwulan
Pemilik risiko usulan	Bidang Persandian Diskominfostandi
Indikator PEMDI terkait	P09, P10, P12

R05 Kebocoran data pribadi warga dari aplikasi layanan

Kategori	Pelindungan Data Pribadi
Penyebab	Belum ada PIA; kontrol akses lemah; data diunduh ke perangkat pribadi
Dampak	Pelanggaran UU PDP; sanksi administratif; hilangnya kepercayaan publik
Pengendalian yang ada	Belum terverifikasi
Kemungkinan / Dampak / Besaran	3 / 5 / 22 — Sangat Tinggi
Rencana penanganan awal	PIA layanan prioritas; enkripsi; peninjauan hak akses; penunjukan pejabat PDP
Indikator risiko utama	Layanan prioritas tanpa PIA
Pemilik risiko usulan	Diskominfostandi; UPR pemilik data
Indikator PEMDI terkait	P08

R06 Gangguan pusat data menghentikan layanan digital prioritas

Kategori	Ketersediaan dan Keberlangsungan
Penyebab	Belum ada DRP teruji; ketergantungan pada satu lokasi; redundansi daya terbatas
Dampak	Layanan prioritas terhenti lebih dari 1 hari
Pengendalian yang ada	Belum terverifikasi

Kemungkinan / Dampak / Besaran	2 / 5 / 21 — Sangat Tinggi
Rencana penanganan awal	Penyusunan dan uji BCP/DRP; cadangan luar lokasi; pemanfaatan PDN/cloud
Indikator risiko utama	Uji DRP dalam 12 bulan; ketersediaan bulanan
Pemilik risiko usulan	Diskominfostandi
Indikator PEMDI terkait	P02, P14

R07 Kapasitas pengelola risiko di PD tidak memadai

Kategori	SDM dan Budaya Digital
Penyebab	Rotasi pejabat; pelatihan terbatas; MR dipandang sebagai beban administrasi
Dampak	Formulir tidak diisi atau diisi seadanya; siklus terhenti
Pengendalian yang ada	Pengalaman FGD 2022
Kemungkinan / Dampak / Besaran	4 / 3 / 16 — Tinggi
Rencana penanganan awal	Pelatihan; basis pengetahuan; minimal dua pengelola per UPR; program budaya
Indikator risiko utama	UPR melapor tepat waktu
Pemilik risiko usulan	BKPSDM; Diskominfostandi
Indikator PEMDI terkait	P03

R08 Aplikasi redundan dan belum terintegrasi menurunkan mutu layanan

Kategori	Aplikasi dan Integrasi
Penyebab	Pengembangan sektoral; belum ada pengendalian portofolio aplikasi
Dampak	Data tidak konsisten; pengguna harus mengakses banyak aplikasi
Pengendalian yang ada	Arsitektur SPBE kota
Kemungkinan / Dampak / Besaran	4 / 3 / 16 — Tinggi
Rencana penanganan awal	Rasionalisasi aplikasi; integrasi melalui SPLP; persetujuan arsitektur untuk aplikasi baru
Indikator risiko utama	Jumlah aplikasi terintegrasi
Pemilik risiko usulan	Diskominfostandi
Indikator PEMDI terkait	P13, P16

R09 Ketergantungan pada vendor menghambat pemeliharaan aplikasi

Kategori	Pihak Ketiga dan Rantai Pasok
Penyebab	Kode sumber dan dokumentasi tidak diserahkan; kontrak tidak memuat SLA
Dampak	Aplikasi tidak dapat diperbaiki atau dikembangkan

Pengendalian yang ada	Belum terverifikasi
Kemungkinan / Dampak / Besaran	3 / 3 / 14 — Sedang
Rencana penanganan awal	Klausul kontrak standar; repositori kode; serah terima pengetahuan
Indikator risiko utama	Aplikasi dengan kode sumber di repositori
Pemilik risiko usulan	UPR; Bagian Pengadaan
Indikator PEMDI terkait	P13

R10 Banjir mengganggu ruang server dan perangkat jaringan

Kategori	Bencana dan Lingkungan Fisik
Penyebab	Kerawanan banjir di sebagian wilayah; perangkat di lantai dasar
Dampak	Layanan terhenti; kerusakan perangkat
Pengendalian yang ada	Belum terverifikasi
Kemungkinan / Dampak / Besaran	2 / 4 / 13 — Sedang
Rencana penanganan awal	Penilaian lokasi; peninggian perangkat; sensor genangan; DRP
Indikator risiko utama	Lokasi perangkat kritis di area rawan
Pemilik risiko usulan	Diskominfostandi; BPBD
Indikator PEMDI terkait	P02, P14

R11 Pemanfaatan layanan digital nasional mempercepat keterpaduan layanan (positif)

Kategori	Kolaborasi dan Ekosistem
Penyebab	Kebijakan keterpaduan layanan digital nasional (Perpres 82/2023)
Dampak	Layanan lebih terpadu; efisiensi anggaran
Pengendalian yang ada	Integrasi sebagian layanan
Kemungkinan / Dampak / Besaran	3 / 4 / 17 — Tinggi
Rencana penanganan awal	Peta adopsi bertahap; penunjukan penghubung
Indikator risiko utama	Layanan yang terintegrasi dengan platform nasional
Pemilik risiko usulan	Diskominfostandi
Indikator PEMDI terkait	P16, P17

R12 Survei kepuasan digital berkala meningkatkan mutu layanan dan nilai P20 (positif)

Kategori	Pengalaman dan Kepuasan Pengguna

Penyebab	Kanal umpan balik tersedia; kebijakan survei kepuasan
Dampak	Perbaikan layanan berbasis data; nilai P20 meningkat
Pengendalian yang ada	Survei kepuasan masyarakat berkala
Kemungkinan / Dampak / Besaran	3 / 3 / 14 — Sedang
Rencana penanganan awal	Widget umpan balik pada layanan prioritas; survei triwulanan
Indikator risiko utama	Cakupan layanan dengan umpan balik
Pemilik risiko usulan	UPR pemilik layanan
Indikator PEMDI terkait	P19, P20

LAMPIRAN N INVENTARIS AWAL LAYANAN DIGITAL DAN SKOR PRIORITAS

Inventaris awal disusun dari aplikasi yang disebut dalam dokumen MR SPBE 2022, ditambah layanan yang diketahui memiliki dampak besar. Skor bersifat indikatif menggunakan kriteria pada Tabel 7.3 dan akan dimutakhirkan dengan data resmi.

Layanan	UPR	Pengguna	Kritis	Data	PEMDI	Riwayat	Skor
Aplikasi kepegawaian (SIAP)	BKPSDM	3	3	4	2	2	2,90
Pajak daerah daring (SIS VALEN)	Bapenda	5	4	3	3	3	3,75
Keuangan dan aset (Simda Keuangan dan BMD)	BPKAD	2	4	3	2	2	2,70
Pelayanan penanganan PMKS (P3KS)	Dinas Sosial	3	4	4	2	2	3,15
Pelaporan kedaruratan (Sitekar)	Damkar	4	5	3	3	2	3,60
Data UMKM (SIP3)	Dinkop UKM	3	2	3	2	2	2,45
Perizinan daring (SILAT)	DPMPTSP	5	4	4	4	4	4,25
Antar obat pasien (SITARO)	RSUD CAM	4	4	5	3	2	3,75
Pusat data, jaringan, dan portal kota	Diskominfostandi	5	5	4	5	3	4,50
Layanan administrasi kependudukan daring	Disdukcapil	5	4	5	4	3	4,30

Sumber: Penilaian indikatif Tenaga Ahli. Jingga: prioritas 2026 (≥ 3,5); kuning: 2027 (2,5–3,4); hijau: 2028.

Hasil sementara menempatkan pusat data dan portal kota, perizinan daring, administrasi kependudukan daring, dan antar obat pasien sebagai layanan prioritas tertinggi. Daftar ini akan dilengkapi dengan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan pengaduan masyarakat setelah inventaris resmi diterima.

LAMPIRAN O MATRIKS KESELARASAN STRATEGIS

Matriks ini menautkan misi RPJMD dengan aspek Pemerintah Digital, kategori risiko, dan UPR utama, sebagai acuan perumusan sasaran pada Formulir 2.2.

Misi RPJMD	Sasaran Digital yang Dilindungi	Aspek Pemdi	Kategori Risiko Utama	UPR Utama
Misi 1 — Pelayanan publik dan infrastruktur	Layanan dasar digital andal dan terjangkau	Keterpaduan Layanan; Teknologi	Ketersediaan; Infrastruktur; Aplikasi	Disdukcapil; RSUD; Dinkes; Disdik
Misi 2 — Kualitas hidup	Layanan inklusif bagi kelompok rentan	Kepuasan Pengguna	Pengalaman Pengguna; PDP	Dinsos; DPPPA
Misi 3 — Lapangan kerja dan inovasi	Ekosistem inovasi digital	Penyelenggara (Kolaborasi)	Inovasi; Kolaborasi	Diskominfostandi; Dinkop UKM
Misi 4 — Investasi dan dunia usaha	Perizinan daring cepat dan aman	Keterpaduan Layanan	Ketersediaan; PDP; Proses Bisnis	DPMPTSP; Bapenda
Misi 5 — Kolaborasi dan manajemen pemerintahan	Tata kelola Pemdi yang efektif, aman, dan akuntabel	Tata Kelola; Keamanan; Data	Kebijakan; Keamanan Siber; Tata Kelola Data; SDM	Setda; Diskominfostandi; BKPSDM; Inspektorat

Sumber: Analisis Tenaga Ahli berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 dan PermenPANRB 8/2026.

LAMPIRAN P RENCANA PENANGANAN INDIKATIF RISIKO TINGKAT KOTA

Rencana berikut menjabarkan penanganan awal atas risiko pada Lampiran B dalam format Formulir 4. Jadwal dan keluaran bersifat indikatif dan akan ditetapkan bersama pemilik risiko pada Bulan III.

Kode	Opsi	Rencana Aksi	Keluaran	Jadwal	Risiko Residual (indikatif)
R01	Kurangi kemungkinan	Revisi pedoman; rancangan Perwal dan SK KMR; konsultasi Bagian Hukum	Draf Perwal dan SK	Okt–Des 2026	Sedang (11)
R02	Kurangi dampak	Kajian konversi target Indeks SPBE ke Indeks Pemdi bersama Bapperida	Nota kajian; usulan perubahan target	Nov 2026 – Tw I 2027	Sedang (14)
R03	Kurangi kemungkinan	Kertas kerja bukti; berkas layanan; siklus pemantauan triwulanan	Kertas kerja Indikator 2	Des 2026	Sedang (14)
R04	Kurangi kemungkinan dan dampak	Manajemen kerentanan; cadangan terisolasi; simulasi insiden; penguatan CSIRT	SOP; laporan simulasi	2027	Tinggi (17)
R05	Kurangi kemungkinan	PIA layanan prioritas; enkripsi; peninjauan hak akses; pejabat PDP	Dokumen PIA; SK pejabat PDP	2027	Tinggi (16)
R06	Kurangi dampak	BCP/DRP; cadangan luar lokasi; uji pemulihan	Dokumen BCP/DRP; laporan uji	Tw I–II 2027	Sedang (13)
R07	Kurangi kemungkinan	Pelatihan; dua pengelola per UPR; basis pengetahuan	Daftar pengelola; modul	Nov 2026 – 2027	Sedang (12)
R08	Kurangi kemungkinan	Rasionalisasi aplikasi; persetujuan arsitektur aplikasi baru; integrasi SPLP	Peta portofolio aplikasi	2027	Sedang (12)
R09	Transfer/berbagi	Klausul kontrak standar; repositori kode	Templat klausul kontrak	Tw I 2027	Rendah (10)
R10	Kurangi dampak	Penilaian lokasi; peninggian perangkat; sensor genangan	Laporan penilaian lokasi	Nov 2026; 2027	Rendah (8)
R11	Eksploitasi	Peta adopsi layanan digital nasional	Peta adopsi	2027	Peluang meningkat
R12	Eksploitasi	Widget umpan balik dan survei triwulanan pada layanan prioritas	Laporan survei	2027	Peluang meningkat

Sumber: Usulan Tenaga Ahli; risiko residual diperkirakan dengan asumsi rencana aksi terlaksana.

LAMPIRAN Q KERANGKA ACUAN FGD1 PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Q.1 Latar Belakang

Pedoman Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi tahun 2022 perlu dimutakhirkan agar selaras dengan kerangka Pemerintah Digital dan kriteria Indikator 2 PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026. Langkah pertama pemutakhiran adalah penetapan konteks risiko yang baru, yang memerlukan keterlibatan langsung para pemilik risiko.

Q.2 Tujuan

1. Menyamakan pemahaman tentang manajemen risiko dalam kerangka Pemerintah Digital.
2. Membahas usulan kategori, area dampak, kriteria, dan selera risiko yang diperbarui.
3. Menginventarisasi layanan digital dan sasaran Pemerintah Digital per UPR prioritas.
4. Menghasilkan draf Formulir 1 dan 2 untuk setiap UPR prioritas.

Q.3 Peserta

No	Unsur	Peran
1	Sekretaris Daerah / Asisten Administrasi Umum	Pengarah
2	Kepala dan Kepala Bidang terkait, Diskominfostandi	Tuan rumah; UPR penyelenggara
3	Koordinator dan Pengelola Risiko UPR prioritas (8 PD)	Peserta utama
4	Inspektorat Daerah	UKR
5	Bapperida	Keselarasan perencanaan
6	Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda	Regulasi dan kelembagaan
7	Tenaga Ahli	Narasumber dan fasilitator

Q.4 Keluaran

- Berita acara kesepakatan kerangka (kategori, area dampak, kriteria, selera risiko) untuk dibawa ke KMR.
- Inventaris layanan digital UPR prioritas beserta tingkat kritisnya.
- Draf Formulir 1 dan 2 per UPR prioritas.
- Daftar tindak lanjut asistensi dan tenggatnya.

Q.5 Waktu, Tempat, dan Persiapan

FGD1 direncanakan pada minggu ketiga Oktober 2026 selama satu hari di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (tempat ditentukan Diskominfostandi). Peserta diminta membawa Renstra dan Perjanjian Kinerja 2026 perangkat daerah, daftar aplikasi yang dikelola, serta Formulir MR SPBE 2022 bila masih tersedia. Agenda rinci tercantum pada Tabel 7.5.

LAMPIRAN R TEMPLAT BERITA ACARA PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN

Pada hari ini, ……., tanggal …… bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di ……., telah dilaksanakan pembahasan Laporan Pendahuluan Bulan I Pekerjaan Tenaga Ahli Manajemen Pemerintah Digital Kota Bekasi — Lingkup Manajemen Risiko Pemerintah Digital, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pokok Pembahasan / Masukan	Tindak Lanjut
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Kesimpulan: Laporan Pendahuluan dapat diterima / diterima dengan perbaikan / belum dapat diterima*). Perbaikan disampaikan paling lambat …… hari kerja setelah pembahasan.

*) coret yang tidak perlu

Pihak Pemberi Tugas	Tenaga Ahli
(……)	Prof. Dr. Z.K. Abdurahman Baizal, S.Si., M.Kom.